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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

Projektowana inwestycja polega na budowie stacji meteorologiczno-hydrologicznej, jako 
budynku parterowego z użytkowym poddaszem ,  wraz z przyłączami . Obiekt w technologii 
murowanej z więźbą dachową w technologii drewnianej. 
Zakres robót budowlanych obejmuje w kolejności : 
1.1. zagospodarowanie placu budowy  

a. wykonanie bramy i furtki w istniejącym ogrodzeniu ,  wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b. wykonanie ogrodzenia na styku z działką 757 
c. wycinka drzew kolidujących z inwestycją (po uzyskaniu odpowiedniej decyzji ) 
d. zabezpieczenie istniejącej drogi wewnętrznej na terenie portu Dźwirzyno – po uzyskaniu 

odpowiedniej zgody wjazdu na teren portu, 
e. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
f. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
g. zapewnienia oświetlenia sztucznego, 
h. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

1.2. wykonanie prac ziemnych 
a. zebranie humusu, wybranie gruntów ewentualnie nienośnych – nasypowych 
b. uzupełnienie wykopów pospółką zagęszczoną warstwami do rzędnej posadowienia 

fundamentów 
c. wyrównanie reszty terenu wokół budynku do rzędnych przedstawionych na planie 

zagospodarowania  
d. wykonanie wykopów pod przyłącza, studnie  
e. wykonanie 15 cm podsypki piaskowej pod ułożenie przyłączy 
f. wykonanie nadsypki piaskowej gr.15cm nad ułożonymi przyłączami, zagęszczenie ich, 
g. wykonanie nasypów pod konstrukcję terenu utwardzonego przed budynkiem, 
h. wykonanie drenażu francuskiego 
i. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszły trawnik 

1.3. wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych na działce 
a. przyłącze wody : 

- zasilanie jednostronne z wodociągu miejskiego znajdującej się w ul. Wyzwolenia,  
- wykonanie przycisku pod ul. Wyzwolenia  
- przewody wodociągowe wykonane z rur PE., 
- wykonanie próby szczelności  w otwartym wykopie  
- nad siecią wodociągową położyć folię ostrzegawczą PE w kolorze niebieskim z 

drutem identyfikacyjnym 
b. instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej : 

- wykonanie instalacji zewnętrznej do istniejącego przyłącza ks budynków Bosmanatu   
- wykonanie studni Dn1200 na istniejącym przyłączu KS , pozostałych studni 

rewizyjnych z kręgów żelbetowych z włazami ∅600 typu ciężkiego i studni z 
tworzywa sztucznego przy budynku  

c. instalacja kanalizacji deszczowej : 
- wykonanie przewodów z rur kanalizacyjnych PVC łączonych od projektowanych rur 

spustowych do drenażu francuskiego ,  
- wykonanie odwodnienia liniowego przy bramie posesyjnej 
- wykonanie drenażu francuskiego od strony północnej  

d. instalacja zewnętrzna gazowa 
- wykonanie szafki gazowej z gazomierzem G4 na granicy użyczonego terenu 
- wykonanie instalacji z rur stalowych fabrycznie izolowanych spawanych 
- nad instalacją położyć taśmę sygnalizacyjną żółta   
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- przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania po podpisaniu umowy 
przyłączeniowej 

e. wewnętrzne linie zasilające , agregat prądotwórczy   
- zasilanie wg odrębnego opracowania po podpisaniu umowy przyłączeniowej 
- wykonanie złącza kablowego wraz ze skrzynką licznikową na granicy użyczonego 

terenu – po stronie Energa  
- wykonanie lini zasilających WLZ, od agregatu do instalacji ogródka 

meteorologicznego, bramy posesyjnej, furtki wejściowej 
- montaż agregatu prądotwórczego zewnętrznego 

f. oświetlenie terenu 
- wykonać na projektowanym budynku i wzdłuż ścieżki dojścia; 

1.4. roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe 
a. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich 
b. wykonanie prac murarskich i montażowych 
c. wykonanie prac  impregnacyjnych i izolacyjnych 
d. wykonanie prac ciesielskich i dekarskich 
e. wykonanie prac instalacyjnych, tynkarskich i wykończeniowych ze szczególną uwagą 
pod względem zabezpieczenpoż 
f. wykonanie prac przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy 

1.5. budowa konstrukcji nawierzchni utwardzonych, tarasów, podejść 
1.6. wykonanie robót porządkowych , elementów małej architektury-  

a. montaż ogrodzenia 
b. porządkowanie terenu- zasianie trawy  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Na terenie użyczonej działki  nie znajduje  się żadne obiekty budowlane liniowe i 
kubaturowe.  
Teren działki jest zadrzewiony w całości zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją drzew – 
wymaga przeprowadzenia wycinki ,na którą inwestor wystąpi przed przystąpieniem do prac 
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę  .  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku 
z wysokości:  

- Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m: 
   Prace rozbiórkowe ścian poddasza 
   prace elewacyjne  
   prace murowe 
   montaż konstrukcji nośnej dachu 
   wykonanie pokrycia dachowego, wraz z warstwami izolacyjnymi. 

 -  Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: 

   transport pionowy materiałów budowlanych. 
- Inne roboty stwarzające zagrożenie: 

roboty prowadzone będą przy użyciu rusztowań; 
 
4. Wskazanie elementów przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Podstawowe zasady wykonywania robót   ziemnych : 
- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją , 
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- przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych  
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

tablice ostrzegające 
 
Roboty impregnacyjne 
- Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 

producenta  
- Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta 

środków służących do wykonywania tych robót.  
- Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem 
- Osoby wykonujące roboty impregnacyjne powinny być wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń, należy stosować środki ostrożności: 
rękawice ochronne, maski 

 
Roboty murarskie i tynkarskie 
- Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów 

rusztowań; pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej 
wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.  

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.  
- Chodzenie po świeżo wykonanych murach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych 

deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 
zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.  

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po 
uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany 
znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy 
powinna wynosić co najmniej 0,7 m.  

 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie: 
- Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod wiatami 
- dostawa betonu winna odbywać się w bezpiecznej odległości od wykopu, należy pojemnik 

opróżniać powoli aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową 
 
Roboty ciesielskie i dekarskie: 
- montaż i demontaż rusztowań wykonywany prze osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuką 

budowlaną 
- Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 

narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu.  
- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 

dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.  
- Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.  
-  Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.  
 
Roboty elektryczne: 

− prace związane z podłączeniem kabla zasilającego do istniejącego złącza ZKP prowadzić w 
porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Energetycznego,  

− prace monterskie przy montażu aparatów elektrycznych należy wykonywać w stanie bez 
napięciowym 
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Wszelkie prace na placu budowy być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych oraz aktualnymi przepisami BHP. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
- Szkolenie pracowników w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem związanym z pracą na danym 

stanowisku 
- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 
- Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego.   
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie:  
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osób pracujących na 

budowie; 
- zapewnienia oświetlenia sztucznego;  
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, przewiduje się miejsca nieutwardzone.  

Materiały  budowlane będą dostarczane na plac budowy sukcesywnie, w zależności od 
postępu  robót. 

  
 Warunki  BHP: 

- Systematyczne prowadzenie dziennika budowy 
- Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Świadectwo jakości wbudowanych elementów i materiałów 
- Systematyczne szkolenie załogi 
- Wyposażenie pracowników w osobisty sprzęt BHP 
- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy 
- Kierownik budowy z uprawnieniami 
- Nie należy prowadzić robót w warunkach utrudnionej widoczności, nadmiernego wiatru, oraz 

skrajnych warunków atmosferycznych 
- Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu  umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek 

pożaru, awarii lub nieszczęśliwego wypadku.  
 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób: 

- wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń.  

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 
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- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m od 
ogrodzenia lub zabudowań; 5 m - od stałego stanowiska pracy.  

- Wg wymagań określonych w warunkach technicznych producenta 
- Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania materiałów, które zamierza wbudować i 

uzyskać dla nich aprobatę Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy. 
- Wykonawca winien przedłożyć wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczące 

zastosowanych materiałów. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być: 

- montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu 
eksploatacji maszyn i urządzeń. 

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii; 

- Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
-  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
-  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
- posiadać poręcz ochronną,  
- posiadać piony komunikacyjne.  
- Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym 
- Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 
- Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest 

zabronione. 
 
Roboty na wysokościach: 
- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
- Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 

ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
 
Kierownik budowy jest obowiązany do: 
- Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
- przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 
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- prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy 
- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy 
- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 
umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru 

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad 
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