Pomoc techniczna i Szkolenie oraz Wsparcie IMGW-PIB
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Skróty
ALADIN – Projekt Numerycznych Prognoz Meteorologicznych
ASM - Automatyczna Stacja Meteorologiczna
APS – Aerologiczna Stacja Pomiarowa
ATSH - Automatyczna Telemetryczna Stacja Hydrologiczna
ATSM - Automatyczna Telemetryczna Stacja Meteorologiczna
ATSO - Automatyczna Telemetryczna Stacja Opadowa
BD – Dokumentacja Przetargowa
CAP – Wspólny Protokół Ostrzegania 
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy
CLAP – Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej
C-MAN – Automatyczna Sieć Monitorowania Obszaru Brzegowego 
COSMO – niehydrostatyczny model atmosferyczny dla ograniczonego obszaru opracowany przez Konsorcjum Modelowania w Małej Skali (Consortium for Small-scale Modeling) 

CV – Curriculum Vitae / Życiorys
DRM - Zarządzanie prawami cyfrowymi
PZŚ - Plan Zarządzania Środowiskiem
UE – Unia Europejska
EUMETCAST – podstawowy mechanizm rozpowszechniania danych EUMETSAT dla dostarczania danych i produktów satelitarnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego
EUMETNET – Sieć Europejskich Służb Meteorologicznych
EUMETSAT – Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych
FFEWS - System Wczesnego Ostrzegania Przed Błyskawicznymi Powodziami
GFS – Globalny System Prognozowania Pogody
GIS – System Informacji Geograficznej
GTS – Globalny System Telekomunikacyjny WMO

HFSE - Ekspert do spraw Systemów Prognoz Hydrologicznych
HOSE - Ekspert do spraw Systemów Obserwacji Hydrologicznych
HPC – Komputer o Wysokiej Wydajności
HV – Duża Objętość
ICT – Technologie informacyjno-komunikacyjne
ZSMH – Zintegrowany System Modelowania Hydrologicznego
IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
INSPIRE – Europejska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PPNiP - Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń
MATLAB – Matrix Laboratory

METEOSAT DCS – System zbierania danych Meteosat 

MFSE – Ekspert do spraw Systemów Prognoz Meteorologicznych
MOSE - Ekspert do spraw Systemów Obserwacji Meteorologicznych
PSHM - Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna
PSH - Państwowa Służba Hydrologiczna
PSM – Państwowa Służba Meteorologiczna
NOL – akceptacja BŚ wyrażona w postaci tzw. „no objection”
NWP – Numeryczna Prognoza Pogody
POPDOW - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
PAD – Dokument Oceny Projektu
JRP – Jednostka Realizująca Projekt
BKP – Biuro Koordynacji Projektu
PERUN – System Detekcji i Lokalizacji Wyładowań Atmosferycznych
POLRAD – Polska Sieć Radarów Meteorologicznych
QPE – Ilościowe Szacunki Opadów
QPF – Ilościowe Prognozy Opadów
PSHM – Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna
PGW – Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SAT – Test Odbioru Końcowego
SBD - Standardowe Dokumenty Przetargowe
SHAPI - System Interfejsu Programowania Aplikacji Hydrologia
SMOK - System Monitoringu i Osłony Kraju
SPA - Stacja Pomiarów Aerologicznych
OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
UNDB – United Nations Development Business

BŚ – Bank Światowy
WIS – System Informatyczny WMO

WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna
WOM – Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne
1. Tło
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest trzecim projektem ochrony przeciwpowodziowej realizowanym w Polsce od powodzi z 1997 roku. Projekty te były wspierane przez międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (zwany również Bankiem Światowym), Bank Rozwoju Rady Europy oraz Fundusz Spójności i budżet państwa. 
Celem POPDOW jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego w trzech wyodrębnionych obszarach Polski. Obszary te to: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej); oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Projekt pozwoli także Polsce na wywiązanie się ze zobowiązania do wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej UE. 
1.1
Definicje
“Dokumentacja Przetargowa /Dokumenty Przetargowe” oznacza pisemne zaproszenie przesłane do potencjalnych dostawców towarów i usług w celu poinformowania ich o informacjach wymaganych przez Klienta w celu dokonania wyboru między nimi. Pojęcia Dokumentacja Przetargowa i Dokumenty Przetargowe mogą być używane zamiennie.

“Klient/IMGW-PIB”, oznacza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, który jako Jednostka Wdrożeniowa Projektu podpisuje Kontrakt na Usługi z wybranym Konsultantem. Terminy: Klient i IMGW-PIB mogą być używane zamiennie.
 “Projekt/POPDOW” oznacza Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Terminy Projekt i POPDOW mogą być używane zamiennie.
“Zadanie Projektu” oznacza część Projektu, za realizację której jest odpowiedzialny IMGW-PIB.
“Konsultant/ Konsultant Generalny” oznacza firmę/osobę prawną określoną w paragrafie 1.1 litera (f) Ogólnych Warunków Kontraktu oraz w paragrafie 1.1 litera (f) Szczegółowych Warunków Kontraktu.
“Wykonawca” oznacza firmę/osobę prawną (z wyłączeniem Konsultanta), która zostanie zatrudniona przez Klienta w celu świadczenia usług, dostaw, robót lub usług konsultingowych przy realizacji Zadania Projektu.
 “PSHM” oznacza Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną pełnioną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
“BKP” oznacza wyodrębnioną jednostkę organizacyjną utworzoną dla bieżącej koordynacji Projektu.
“JRP” oznacza Jednostkę Realizującą Projekt, jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną IMGW-PIB, której celem jest wyłącznie realizacja Zadań Projektu.
“Ekspert(-ci) Kluczowy(-wi)” oznacza indywidualnego eksperta, którego umiejętności, kwalifikacje, wiedza i doświadczenie mają krytyczne znaczenie dla wykonania Usług w ramach Kontraktu oraz którego CV bierze się pod uwagę przy ocenie technicznej oferty Konsultanta.
“Ekspert(-ci)/ Niekluczowy(-wi)” oznacza indywidualnego eksperta zapewnionego przez Konsultanta lub jego Konsultanta Podwykonawcę, który zostaje wyznaczony do wykonywania Usług lub dowolnej ich części w ramach Kontraktu, ale którego CV nie ocenia się indywidualnie.
2. Opis Projektu
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest już trzecim realizowanym w Polsce po powodzi w 1997 roku projektem działań przeciwpowodziowych przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących. Dzięki dalszemu rozwojowi systemu monitoringu i ostrzeganiu kraju oraz budowie matematycznych modeli symulacyjnych, które będą w stanie lepiej informować o zagrożeniu powodziowym, Projekt przyczyni się do dalszego wzmocnienia krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjnych służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej..
Projekt obejmuje następujące komponenty:
· Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry,
· Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej,
· Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły,
· Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania,
· Komponent 5: Zarządzanie projektem i opracowania.
Komponent 1 ma na celu wzmocnienie ochrony przed powodzią miast i miejscowości wzdłuż Środkowej i Dolnej Odry, w tym Szczecina, Słubic, Gryfina i innych mniejszych miast przed letnimi i zimowymi powodziami. Zadania inwestycyjne obejmą budowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych i innych zabezpieczeń brzegu (umocnienia, mury oporowe itp.), pogłębienie koryta Odry oraz kanałów i portu w Szczecinie, prace regulacyjne, przebudowę, odbudowę i budowę ostróg i tam podłużnych, odtworzenie zakoli i zabezpieczenie brzegów, przebudowa pięciu mostów, rozbudowa infrastruktury postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy oraz rewitalizację obszaru zalewowego Międzyodrza.
Komponent 2 ma na celu ochronę przed powodzią Kłodzka i innych mniejszych miast i miejscowości Kotliny Kłodzkiej. Komponent ten obejmuje budowę czterech średniej wielkości suchych zbiorników przeciwpowodziowych, budowę i modernizację wałów oraz przebudowę koryt rzek, mostów i innych budowli, tak aby zapewnić okresową retencję i bezpieczne przeprowadzenie przez Kotlinę Kłodzką fali powodziowej.
Komponent 3 ma na celu ochronę aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty, przemysłowych i rolniczych okolic Sandomierza i Tarnobrzegu oraz wybranych miast na dopływach Wisły w zlewni rzek Sanu i Raby. Prace obejmują przebudowę i rozbudowę wałów wzdłuż Wisły, umocnienia i wzmocnienie brzegów rzek narzutem kamiennym, budowę suchych zbiorników i polderów w celu zwiększenia retencji, działania związane z regulacją rzek oraz dostosowanie istniejących obiektów hydrotechnicznych do przepuszczenia większej ilości wód powodziowych.
Komponent 4 ma na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w następujących obszarach: (i) zwiększenie gotowości do działania w stanach zagrożenia powodzią wzdłuż głównych rzek i ich dopływów w południowej i zachodniej Polsce poprzez rozwój zdolności prognozowania zagrożeń i zdolności operacyjnych w zakresie gospodarowania wodami; (ii) wsparcie rozwoju metod i kompetencji koniecznych do przygotowania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową; (iii) monitoring oddziaływania oraz (iv) komunikacja i wymiana informacji.

Działania te obejmują m.in. instalację nowej generacji telemetrycznych stacji pogodowych, modernizację stacji radarów meteorologicznych POLRAD, rozbudowę i modernizację stacji hydrologicznych, wraz z opracowaniem oprogramowania o lepszych parametrach do symulacji powodzi błyskawicznych („flash flood”) oraz udoskonalanie prognozowania tych powodzi.
Komponent 5 przewidziany jest na finansowanie działalności Biura Koordynacji Projektu (BKP), konsultantów wsparcia technicznego dla BKP i jednostek wdrażania Projektu, sprzętu i materiałów biurowych oraz kosztów operacyjnych itd. W ramach tego komponentu przewiduje się również realizację Zadania 5.9 Projektu pn.: „Model prognoz meteorologicznych typu „nowcasting” i prognoz ultrakrótkoterminowych” oraz Zadania 5.10 pn.: „Koncepcja i rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed błyskawicznymi powodziami (tzw. „flash flood”)”.
2.1

Zadania Projektu w części wdrażanej przez IMGW-PIB
Jednym z obowiązków Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM), pełnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest prowadzenie na bieżąco osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki oraz opracowywanie i udostępnianie prognoz i ostrzeżeń przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi, a w tym przed powodziami oraz przed suszą.

Na działania związane z prowadzeniem osłony hydrologicznej kraju składają się m.in.:
· wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;
· gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;
· wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej;
· wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń powodziowych oraz zjawiska suszy; 
· opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; 
· opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze;
· współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.
W 2004 roku zostało zakończone wdrożenie w IMGW-PIB Systemu Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK), współfinansowanego ze środków pożyczki Banku Światowego po powodzi w 1997 roku. Głównym celem tamtego projektu było kompleksowe zmodernizowanie PSHM, a w tym zautomatyzowanie i doposażenie istniejącej sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych kraju oraz stworzenie nowoczesnych narzędzi wspomagających prowadzenie osłony hydrologicznej przez biura prognoz hydrologicznych, w tym proces wydawania prognoz i ostrzeżeń hydrologicznych. Opracowano wówczas podwaliny pod nowoczesne automatyczne systemy gromadzenia, weryfikacji i przetwarzania danych hydrologicznych i meteorologicznych oraz systemy prognozowania hydrologicznego, w tym system modelowania hydrologicznego. Od tamtego czasu nastąpił znaczący postęp naukowy i technologiczny, rozwój aparatury i systemów pomiarowych oraz metod prognozowania. Jednocześnie sprzęt i urządzenia zakupione w ramach SMOK w latach 2000-2005 ulegają wraz z upływem czasu systematycznemu starzeniu.
W minionych latach IMGW-PIB uczestnicząc w innych projektach zyskał też nową aparaturę i systemy przetwarzania danych oraz nowe produkty przydatne przy prognozowaniu oraz ostrzeganiu. Rozpoczęto również ściślejszą współpracę z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW), zwłaszcza w zakresie pomiarów w zlewniach administrowanych przez nie zbiorników wodnych, tworzenia dedykowanych produktów oraz współdziałania przy tworzeniu centrów operacyjnych w Krakowie i we Wrocławiu.
Nawiązano także kontakt z zespołami metodycznymi oraz badawczymi, aby uzyskać wsparcie i zapewnienie, że przyjmowane rozwiązania są optymalne i zapewnią dalszy, prawidłowy rozwój pomiarów, prognozowania i ostrzegania, a w rezultacie poprawią monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie przed powodziami, a co naturalne przed innymi groźnymi zjawiskami naturalnymi związanymi ze stanem atmosfery i hydrosfery.
Mając na względzie te okoliczności, w 2014 roku IMGW-PIB przygotowało opis działań, które mają zapewnić modernizację i rozbudowę użytkowanego systemu, dostosowanie go do współczesnych warunków i potrzeb oraz uzupełnienie go o nowe funkcje, w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Opis ten został jeszcze zweryfikowany w 2016 roku w celu jego dalszej aktualizacji, wynikającej z postępu technologicznego.
W części Projektu wdrażanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), jednostka jest odpowiedzialna za Zadania Projektu (kontrakty) opisane w Załączniku 1 do niniejszego OPZ. Te Zadania Projektu będą realizowane przez wybranych Wykonawców, a rolą Konsultanta będzie opracowanie dokumentacji projektowej lub weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawców, przygotowanie opisu zamówienia (OPZ), opracowanie dokumentów przetargowych, wsparcie IMGW-PIB przy wyborze Wykonawcy, koordynacja prac i nadzór, kontrola, udział w odbiorach oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych celów. Opis ten ma charakter wstępny, a w efekcie wsparcia technicznego udzielanego Zamawiającemu przez Konsultanta ulegnie uszczegółowieniu. 
Podane w nim szczegóły, ilości oraz zakresy prac i działań mają charakter orientacyjny i mogą podlegać dalszym korektom, z uwzględnieniem m.in. aktualnych potrzeb IMGW-PIB i PSHM, postępu technologicznego oraz rozwoju nauki. 
3. Cel
Głównym celem działań Konsultanta jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia IMGW-PIB 
w zakresie modernizacji sieci monitorowania oraz działań, udoskonalaniu prognozowania zjawisk meteorologicznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz opracowaniu produktów informacji meteorologicznej a także świadczeniu usług. 
Konsultant będzie udzielał tego wsparcia poprzez,
(i) ocenę i projektowanie systemu meteorologicznego oraz hydrologicznego i usług, 
(ii) opracowanie dokumentacji technicznej, w tym dokumentów przetargowych dla wspierania realizacji działań Zadań Projektu wdrażanych przez IMGW-PIB, oraz
(iii) wsparcie IMGW-PIB poprzez pomoc w integracji różnych aspektów sieci meteorologicznej i hydrologicznej, prognozowania oraz usług w miarę realizacji przez IMGW-PIB działań modernizacyjnych. 
Konsultant będzie współpracował głównie z IMGW-PIB dla realizacji działań wspieranych przez POPDOW Podkomponent: 4A i Zadania: 5.9 oraz 5.10. 
Konsultant ma zapewnić integrację różnych rozwiązań poszukiwanych przez IMGW-PIB prowadzących do ujednoliconego systemu obserwacji, prognozowania i realizacji usług, który kładzie nacisk na zrównoważenie uwzględniając potencjał i budżety IMGW-PIB. Ponadto, Konsultant będzie także zapewniał kompatybilność funkcjonalną zmodernizowanych systemów meteorologicznych z funkcjonującymi systemami globalnymi i regionalnymi lub z innymi rozwiązaniami rekomendowanymi przez WMO.
4. Zakres Pracy i Zadania
Praca Konsultanta będzie obejmować następujące obszary:
1. Ocena i opracowanie wizji prowadzące do opracowania planu, projektu i/lub specyfikacji;
2. Przygotowanie przetargów na towary, roboty i usługi w formacie Banku Światowego gotowych do ostatecznego przeglądu i uruchomienia;
3. Realizacją szkolenia w zakresie kilku tematów;
4. Zarządzanie Zadaniami Projektu związane z zarządzaniem finansowym, planowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji Projektu oraz zarządzaniem, koordynacją i Zapewnieniem Jakości każdego indywidualnego zadania;
5. Zapewnienie bezpośredniego wdrożenia różnych programów; oraz 
6. Pełnienie roli mentora IMGW-PIB podczas całego przebiegu kontraktu.
Usługa Konsultingowa wymaga, aby większość pracy realizowana była w Polsce wraz z IMGW-PIB. Zapewni to pełną świadomość i uwzględnienie perspektywy tego kraju w realizowanej następnie pracy. Zapewni to także efektywne i sprawne zaspokajanie potrzeb projektu i IMGW-PIB. Opis poszczególnych zadań przedstawiony został bardziej szczegółowo w kolejnym rozdziale.
Wsparcie techniczne świadczone przez Konsultanta na rzecz IMGW-PIB nie ogranicza się wyłącznie do tej listy, ale obejmuje także realizację wszelkich innych działań i prac koniecznych dla odpowiedniego przygotowania, implementacji oraz odbioru i eksploatacji Zadań Projektu.
Zadanie 1: Ocena, Opracowanie Wizji i Studia Projektowe
Zadanie 1.1: Ocena Systemu Prognozowania: Konsultant dokona przeglądu obecnego potencjału prognozowania IMGW-PIB oraz oceni system prognozowania (wraz ze stacjami roboczymi prognoz), co pozwoli na integrację kluczowych danych meteorologicznych, w tym, ale nie ograniczając się do, numerycznych produktów prognozowania pogody, radaru pogodowego, sieci naziemnej, obrazów satelitarnych, górnych warstw powietrza i innych. Ta analiza i rekomendacje zostaną udokumentowane w raporcie projektu i wykorzystane podczas procesu przetargowego na stacje robocze prognozowania pogody.
Zadanie 1.2 Ocena i Projekt systemów ICT: Konsultant dokona oceny infrastruktury informatycznej, zasobów, serwerów komputerowych, baz danych, przechowywania danych oraz komunikacji pomiędzy biurami centralnymi, oddziałami i jednostkami lokalnymi IMGW-PIB.  Konsultant oceni też wymogi w zakresie wymogów przepustowości dla połączeń z GTS/WIS oraz dostępu i transmisji danych do ośrodków regionalnych i globalnych. Dodatkowo Konsultant oceni wymagania dla Centrum Danych gdzie będą mieścić się systemy komunikacyjne, sieci komputerowe, serwery i inne systemy. Konsultant wykorzysta te wymogi i przygotuje projekt szczegółowy Centrum Danych. Na podstawie działań w ramach tego zadania, Konsultant przygotuje projekt wszystkich systemów ICT. Będzie to obejmować spełnienie wymogów INSPIRE oraz analizę, przygotowanie danych i harmonizację. Produkty będą obejmować raport projektowy oraz wynikające z tego dokumenty przetargowe wymagane w ramach Zadania 2. (4A.6) 
Zadanie 1.3: Komputer o Wysokiej Wydajności (HPC): Konsultant dokona oceny kilku modeli, częstotliwości wykorzystywania modelu dla opracowania specyfikacji HPC wraz z infrastrukturą pomocniczą. Oczekuje się, że HPC będzie realizował numeryczne modele w deterministycznym prognozowaniu pogody przy wykorzystaniu co najmniej modeli COSMO i ALADIN IMGW-PIB. Zapewni konieczny wsad co do częstotliwości i okresu realizacji modelu. Konsultant będzie porozumiewał się ze specjalistami IMGW-PIB w zakresie modelowania aby uzyskać ogólne wymogi operacyjne. Produkt tego opracowania zostanie udokumentowany w raporcie projektu i zostanie włączony do dokumentu przetargowego zgodnie z wymaganiem Zadania 2. (4A.6)
Zadanie 1.4 Projekt Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Wybrzeża: Konsultant zrealizuje opracowanie, które będzie dokumentować obawy związane z ochroną przeciwpowodziową wybrzeża. Opracowanie to będzie prowadzić do przygotowania projektu i wymogów technicznych, które dotyczyć będą modernizacji systemu monitorowania i prognozowania dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenu wybrzeża. Projekt i wymogi techniczne będą częścią przygotowania przetargu, o którym mowa w Zadaniu 2. (4A.2)
Zadanie 1.5 Modernizacja telemetrycznych stacji pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych: Konsultant przeprowadzi ocenę i opracuje projekt dla rozbudowanej sieci monitorowania. Będzie to obejmować unowocześnienie wszystkich istniejących stacji nową technologią oraz dodanie nowych telemetrycznych stacji pomiarów meteorologicznych 
i hydrologicznych, jak jest to rekomendowane przez niniejsze działanie Konsultingowe.  (4A.1)
Zadanie 1.6 Zaprojektowanie Modernizacji systemu łączności radiowej i GSM wykorzystywanego w stacjach meteorologicznych i hydrologicznych: Konsultant opracuje projekt wdrożenia modernizacji i częściowej rozbudowy szkieletowej sieci łączności radiowej w południowej Polsce w oparciu o około 45 punktów bazowych. Projekt musi uwzględniać stopniowe włączanie nowego systemu łączności dla modernizowanych i nowobudowanych stacji pomiarowych. (4A.1)
Zadanie 1.7 Wyposażenie Kalibracyjne do kalibracji czujników meteorologicznych w ramach wsparcia dla IMGW CLAP: Konsultant dokona przeglądu posiadanego przez IMGW-PIB wyposażenia kalibracyjnego do kalibracji czujników meteorologicznych oraz sprzętu, który wymaga modernizacji/wymiany oraz opracuje projekt modernizacji stacji kalibracyjnych. (4A.1)
Zadanie 1.8 Oceni i opracuje program weryfikacji prognoz tak dla prognoz meteorologicznych, jak i hydrologicznych: Konsultant oceni istniejący (jeżeli istnieje) program weryfikacji prognoz oraz przedstawi rekomendacje odnośnie jego udoskonalenia. Rekomendacje te zostaną ujęte w plan i bezpośrednio wdrożone przez Konsultanta. Ocena i plan zostaną włączone do raportu z projektu. Wdrożenie zostanie poprzedzone warsztatami a Konsultant będzie ściśle współpracował z IMGW-PIB, aby program weryfikacji został prawidłowo wdrożony.
Zadanie 1.9 Ocena obecnej Dystrybucji Usług przez IMGW-PIB oraz szans na Ulepszenie tego aspektu: Konsultant dokona oceny obecnego świadczenia usług przez IMGW-PIB w tym produktów, które są rozpowszechniane oraz obsługiwanych interesariuszy. Powinno to obejmować badanie satysfakcji użytkownika i określić nowe szanse na świadczenie usług dla interesariuszy. Powinno to obejmować kompozycję usług, częstotliwość oraz metodę realizacji usługi. Powinno także stworzyć szczegółową listę możliwości szkolenia interesariuszy. Lista ta ma obejmować temat oraz szczegółowe treści wymaganego szkolenia; zapewnić zarys oraz podręcznik materiałów szkolenia, które zostanie zrealizowane bezpośrednio jako projekt pilotażowy w dwóch województwach. Zarys oraz podręcznik materiałów szkoleniowych zostaną włączone do raportu projektu. (4A.7) 
Zadanie 1.10 Ocena i Opracowanie Ram dla Systemu Wczesnego Ostrzegania przed Błyskawicznymi Powodziami: Konsultant zrealizuje opracowanie, które dogłębnie opisuje System Wczesnego Ostrzegania przed Błyskawicznymi Powodziami (FFEWS), oraz zastosowanie tej koncepcji w Polsce. Omówione zostaną wszystkie aspekty systemu FFEWS od punktu wyjścia do punktu docelowego. Produkt będzie obejmował projekt kompletnego systemu FFEWS dla trzech podatnych na powodzie zlewni rzek w Polsce. Wskazane jest, aby rozwiązanie takie miało charakter produktu z półki, dla którego IMGW-PIB uzyskałoby prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu. (5.10)
Zadanie 1.11 Ocena Nowcasting oraz Procesu prognozowania Ultra-krótkoterminowego: Konsultant zrealizuje opracowanie i oceni różne światowe rozwiązania, które dotyczą prognoz typu nowcasting. Będzie to obejmować identyfikację kilku systemów nowcasting, za i przeciw z nimi związanych oraz prowadzić od opracowania rekomendacji dla IMGW-PIB. Ten system zostanie zakupiony w ramach Zadania 2. (5.9)
Zadanie 2: Przygotowanie Przetargu
Realizacja tej usługi będzie obejmować następujące czynności i działania Konsultanta:
1. określenie podstawowych założeń kontraktów w oparciu o wymogi opracowane przez IMGW-PIB,
2. opracowanie specyfikacji technicznych, które opisują dostawy, roboty i usługi, które mają zostać nabyte,
3. określenie odpowiedniej procedury przetargowej,
4. opracowanie warunków uczestnictwa w procedurze przetargowej, które muszą zostać spełnione przez wykonawców przystępujących do przetargu o przyznanie kontraktu oraz przedstawienie ich Klientowi do zatwierdzenia,
5. określenie szacunkowej wartości kontraktu dla różnych przygotowywanych pakietów przetargowych,
6. opracowanie wszechstronnej dokumentacji procedury przetargowej koniecznej do zainicjowania i przeprowadzenia procedur, w tym wszystkich ogłoszeń (do publikacji, np. w UNDB, na zewnętrznej stronie sieciowej Banku Światowego, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym UE) w oparciu o Standardową Dokumentację Przetargową (SBD) uzgodnioną z Bankiem Światowym,
7. udział w ocenie ofert złożonych przez wykonawców przystępujących do przetargu o przyznanie kontraktu na każdym etapie procesu wyłaniania wykonawcy,
8. prowadzenie działań podczas postępowań obejmujących udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze członka lub eksperta,
9. opracowanie kompletnego protokołu/raportu z przeprowadzonych i zakończonych postępowań,
10. opracowanie odpowiedzi na zapytania oferentów wraz z projektami aneksów do dokumentów przetargowych (BD), jeżeli wymagane,
11. przygotowanie koniecznej liczby egzemplarzy kompletnej dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem projektów technicznych, projektów specjalistycznych, rysunków, itd.
Obowiązki Klienta to:
1. umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania oraz informacji o działaniach prowadzonych podczas postępowania na własnej stronie sieciowej oraz w UNDB, na zewnętrznej stronie sieciowej Banku Światowego, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym UE,
2. udzielenie pełnomocnictwa personelowi Konsultanta do uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej w charakterze członka Komisji Przetargowej.
Konsultant opracuje następujące Dokumenty przetargowe w standardowym formacie Banku Światowego w formie gotowej do przedstawienia do Banku Światowego dla uzyskania akceptacja BŚ wyrażonej w postaci tzw. „no objection” (NOL).  
Wszystkie raporty, projekty raportów i dokumentacji odnoszące się do realizacji procedur przetargowych zgodnie z wymogami BŚ (wymogi techniczne, specyfikacje techniczne, pakiety dokumentacji przetargowej, oceny i inne raporty) powinny być opracowane w języku angielskim i polskim.

Dla zaangażowania i prawidłowych interakcji wszystkich indywidualnych komponentów systemu z Konsultantem, następujące oficjalne oświadczenie musi być wydawane dla wszystkich zapytań o oferty oraz dokumentów zaproszeń:

“Wszelkie działania wybranego w ramach niniejszego przetargu wykonawcy podlegają monitorowaniu, kontroli i audytowi przez IMGW-PIB/BKP.  Konsultant będzie pomagał IMGW-PIB/BKP w realizacji tego zlecenia. W związku z tym, dostawca/wykonawca musi przestrzegać procedur monitorowania i audytu SMOK, które zostaną określone przez IMGW-PIB/BKP oraz Konsultanta”.

Zadanie 2.1 Sieć Monitoringu Meteorologicznego i Hydrologicznego oraz Konieczne Wyposażenie Pomocnicze: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na dostawę i instalację telemetrycznej sieci meteorologicznej i hydrologicznej, która zastąpi i rozszerzy istniejącą sieć  IMGW-PIB złożoną z ponad 1,000 stacji. Sieć monitorująca będzie co najmniej obejmować wykorzystanie istniejącej sieci GSM/GPRS oraz udostępnionej sieci radiowej oraz będzie obejmować zastosowanie METEOSAT DCS do rozważenia przez IMGW-PIB.  IMGW-PIB zidentyfikował już lokalizację wszystkich stacji i uzyskał pozwolenie na wykorzystanie nieruchomości.
Konsultant przygotuje także specyfikację i dokument przetargowy dla mobilnych zestawów kalibracyjnych (40), które zastąpią istniejące mobilne zestawy kalibracyjne. Wyposażenie to będzie wykorzystywane do przeprowadzania regularnych kontroli konserwacyjnych wyposażenia pomiarowego na stacjach pogodowych. Wyposażenie kalibracyjne będzie obejmować elektroniczne przenośne podróżne standardy temperatury/wilgotności, ręczne anemometry oraz menzurki do pomiaru równoważnika wodnego śniegu. IMGW-PIB przedstawi kompletną listę czujników.
Konsultant uwzględni w przetargu nabycie i zainstalowanie zapasowego wyposażenia pomiarowego na stacjach synoptycznych pierwszego rzędu do wykorzystania w przypadku awarii automatycznych stacji pogodowych oraz instalację wyposażenia pomiarowego w pozostałych stacjach.  
Także w ramach Zadania 2.1, Konsultant uwzględni w tym przetargu wymianę starych narzędzi, narzędzi elektrycznych oraz wyposażenia koniecznego dla każdego konserwatora wspierającego sieć monitorowania meteorologicznego. 
Konsultant przygotuje dokument przetargowy na szkolenie zespołów pomiarowych i konserwatorów oraz pełnoetatowych obserwatorów, które umożliwi im podniesienie kwalifikacji i uzyskanie uprawnień zawodowych wymaganych prawem. Sesje szkoleniowe będą prowadzone w różnych lokalizacjach w Polsce (zasadniczo, w oparciu o lokalizację oddziałów służby pomiarowej i obserwacyjnej IMGW-PIB).

Konsultant będzie współpracował z IMGW-PIB przy opracowywaniu specyfikacji. IMGW-PIB przedstawi liczbę lokalizacji oddziałów oraz typy potrzebnych narzędzi. Konsultant będzie wyłącznie odpowiedzialny za opracowanie tego dokumentu przetargowego a także będzie zaangażowany w działania pomocnicze. Jest to Faza 1 działania Konsultanta, i może być ona zrealizowana po podpisaniu kontraktu. Przetarg będzie opierał się na projekcie opracowanym przez Konsultanta w ramach Zadania 1.  (4A.1.1)
Zadanie 2.2 Komputer o Wysokiej Wydajności: Konsultant przygotuje przetarg na zakup, instalację i konfigurację Komputera o Wysokiej Wydajności, który będzie opierał się na analizie zrealizowanej w ramach Zadania 1. Działanie wykonawcy będzie obejmować instalację koniecznych modeli oraz operacjonalizację. (4A.6)
Zadanie 2.3 Modernizacja Teledetekcji: Konsultant przygotuje przetarg na zakup, instalację i eksploatację systemu(ów) satelitarnego (satelitarnych), które obejmować będą EUMETCAST, HV, SAT processing, SAT Control, and SAT 2 Control. Konsultant będzie ściśle współpracował z IMGW-PIB przy definiowaniu wymaganych systemów. (4A.6)
Zadanie 2.4 Modernizacja Radaru Pogodowego POLRAD: Klient zamierza zakupić i eksploatować jeden dodatkowy stały radar, zakupić i eksploatować jeden radar mobilny oraz unowocześnić trzy istniejące radary pogodowe. Konsultant przygotuje przetarg na zakup i instalację tych komponentów krajowego radaru pogodowego. Krytyczne znaczenie ma to, aby te nowe komponenty radaru pogodowego współpracowały z istniejącą siecią radarową. Jeżeli wraz z nowymi radarami nabyte zostanie nowe oprogramowanie to oprogramowanie to musi współpracować z całą siecią radaru pogodowego. Stanowi to Fazę 1 i może być opracowywane bezzwłocznie. (4A.3.1)
Zadanie 2.5 Modernizacja Systemu Detekcji i Lokalizacji Wyładowań Atmosferycznych (PERUN): Istnieją cztery czujniki detekcji wyładowań atmosferycznych, które wymagają unowocześnienia i przemieszczenia. IMGW-PIB uzyskał pozwolenie na użytkowanie gruntu dla czujników wyładowań atmosferycznych, które wymagają przemieszczenia. Konsultant przygotuje przetarg na zakup, instalację i integrację czterech czujników wyładowań atmosferycznych. Krytyczne znaczenie ma to, aby przemieszczone czujniki detekcji wyładowań atmosferycznych współpracowały bez zakłóceń z istniejącą siecią detekcji wyładowań atmosferycznych. Stanowi to Fazę 1 działania i może być realizowane od podpisania kontraktu. (4A.3.2)
Zadanie 2.6 Unowocześnienie ICT: Konsultant przygotuje przetargi na zakup sprzętu i programowania związanego z ICT obejmującego, ale nieograniczającego się do:, 1) Centrum Danych; 2) serwerów komputerowych; 3) magazynowania danych; 4) oprogramowania koniecznego dla zarządzania danymi oraz 5) oprogramowania koniecznego dla dzielenia się danymi przez Internet; a także 6) komputerów, drukarek i wyposażenia do wideokonferencji, 7) przetarg na udoskonalenie szerokości pasma i połączeń do systemów WMO GTS i WTS, itd. Obejmuje to opracowanie wymagań i specyfikacji dla sprzętu potrzebnego dla różnych podsystemów, takich jak system Wspólny Protokół Ostrzegania (CAP), który ma później zostać wdrożony przez Konsultanta. (4A.6) 
Zadanie 2.7 Dodatkowe wyposażenie dla Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP) z nowymi stanowiskami dla sprawdzania/kalibracji czujników oraz modernizacja istniejącego wyposażenia: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na modernizację stacji kalibracyjnych, w tym zakup wyposażenia, które będzie wykorzystywane do kalibracji pozostających w użytkowaniu oraz nowych czujników nabytych w ramach modernizacji, realizacji dokumentacji technicznej oraz szkolenia. Czujniki wymagające kalibracji obejmują co najmniej czujniki temperatury, wilgotności względnej, prędkości wiatru, pomiaru opadów, kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz promieniowania słonecznego. Ten przetarg będzie opierał się na projekcie opracowanym przez Konsultanta w ramach Zadania 1. (4A.1.10)
Zadanie 2.8 Ochrona Przeciwpowodziowa Wybrzeża: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na modernizację i rozbudowę systemu monitorowania i prognozowania w celu rozszerzenia ochrony hydrometeorologicznej przed powodziami na obszarach wybrzeża. Oczekuje się, że nabyte i zainstalowane przy wybrzeżu Polski zostanie pięć boi. Ten dokument przetargowy będzie opierał się na opracowaniu zrealizowanym przez Konsultanta w ramach Zadania 1. (4A.2)
Zadanie 2.9 Zakup Wyposażenia Wydajności Osobistej i Biurowego: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na dostawę wyposażenia osobistego oraz biurowego: komputerów typu laptop, stanowisk pracy, monitorów, drukarek, ploterów, projektorów podwieszanych, jednostek wideokonferencyjnych i mebli. Konsultant będzie współpracował z IMGW-PIB w zakresie potwierdzenia specyfikacji oraz faktycznej liczby jednostek wyposażenia oraz lokalizacji, w których wyposażenie to zostanie umiejscowione. (4A.6).  
Zadanie 2.10 Sprzęt ICT zgodnie z Ustaleniami Oceny realizowanej w ramach Zadania 1: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na dostawę wirtualnego środowiska obliczeniowego, wewnętrznej komunikacji głosowej, oprogramowania komunikacji wewnętrznej zgodnie z wymaganiami IMGW-PIB. (4A.6)
Zadanie 2.11 Zakup Systemu Nowcasting: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na dostawę trzech systemów nowcasting, co obejmuje, między innymi, trzy stanowiska robocze nowcasting, z przeznaczeniem do pomocy w przygotowaniu ekstremalnych zdarzeń pogodowych wywodzących się głównie z obserwacji. Wymogi systemu nowcasting zostaną określone w opracowaniu przygotowanym przez Konsultanta w ramach Zadania 1. System nowcasting będzie asymilował dane opadowe w czasie rzeczywistym z sieci hydrometeorologicznej, radarowych Ilościowych Szacunków Opadów (QPE), radarowych Ilościowych Prognoz Opadów (QPF), Danych Detekcji Wyładowań Atmosferycznych oraz produktów teledetekcji, które mają być zbierane przez IMGW-PIB. (5.9). 
Zadanie 2.12 Narzędzia Prognozowania: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na dostawę różnych narzędzi prognozowania. Narzędzia te obejmują asymilację danych dla modelowania numerycznego (SkyGloBus), licencję na model falowania, model prognozowania dla strefy przejściowej oraz narzędzia przetwarzania wstępnego i końcowego (pre-post processingu). Zakupione zostanie także inne oprogramowanie takie, jak MATLAB.  (4.A.6) 
Zadanie 2.13 Modernizacja systemu bezprzerwowego zasilania elektrycznego: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na Modernizację systemu bezprzerwowego zasilania elektrycznego w biurach stacji hydrometeorologicznych, dla radarów pogodowych oraz Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej. (4A.1.8) 
Zadanie 2.14 Projekt Dolnego Dysku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, Modernizacja Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na wykonanie projektu budowlanego renowacji Dolnego Dysku obserwatorium na Śnieżce oraz dodatkowo projekt renowacji Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Produktem projektu budowlanego będzie komplet planów zatwierdzonych przez odpowiednie organy budowlane oraz dokument przetargowy, który będzie skutkował przyznaniem wykonawcy kontraktu budowlanego na renowację i naprawę Dolnego Dysku oraz renowację Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Ten dokument przetargowy zostanie przygotowany podczas pierwszej fazy projektu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór nad robotami dla zapewnienia, że renowacja jest realizowana zgodnie z projektem, w tym za końcową inspekcję robót. (4A.1.11)

Zadanie 2.15 Renowacja Dolnego Dysku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na roboty renowacyjne, które obejmować będą co najmniej wzmocnienie konstrukcji stalowej kratownic połączonych pierścieniami stalowymi, remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i sanitarnej oraz ogólne roboty budowlane. Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego w lokalizacji o utrudnionym dostępie z możliwością prowadzenia robót ograniczoną do kilku (maksymalnie 4-5) miesięcy w roku. Ten przetarg będzie opierał się na projekcie zrealizowanym w ramach Zadania 2.14. (4A.1.12)
Zadanie 2.16 Modernizacja Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na roboty modernizacyjne obejmujące renowację Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu. Ten przetarg będzie opierał się na projekcie zrealizowanym w ramach Zadania 2.14. (4A.1.13)
Zadanie 2.17 Aktualizacja i modernizacja Systemu Hydrologii obejmująca opracowanie aplikacji i infrastruktury szkoleniowej i symulacyjnej: Konsultant przygotuje dokument przetargowy, który obejmuje, między innymi, modernizację aplikacji i systemów, które stanowią komponenty Systemu Hydrologii w następujących obszarach: SHAPI, Moduł Wspierania Modelowania SH2, Eksplorator Danych SH2, Zadania Automatyczne SH2, Moduł Historyczny Hydrologii, System Szkoleniowo-Edukacyjnej Bazy Danych, MONITOR IMGW-PIB, programy szkoleniowe. (4A.4)
Zadanie 2.18 Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu modelowania hydrologicznego i hydraulicznego jako części krajowego systemu prognozowania i ostrzegania hydrologicznego: Konsultant przygotuje dokument przetargowy na opracowanie alternatywnych modeli hydrologicznych opadów-odpływu i pokrywy śnieżnej (modele te powinny być wyposażone w narzędzia do kalibracji, aktualizacji, korekty i asymilacji danych a także w narzędzia do zarządzania, ustawiania i konfigurowania przebiegu modeli). Wykonawca powinien dokonać kalibracji, weryfikacji i wdrożenia operacyjnego modeli hydrodynamicznych oraz opadów-odpływu dla rzek i zlewni zdefiniowanych przez IMGW-PIB oraz powinien zapewnić szkolenie w zakresie obsługi i rozwoju zaimplementowanych modeli. Wszystkie modele dostarczone przez Wykonawcę powinny być zintegrowane z operacyjnym systemem modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego IMGW-PIB. (4A.5)
Zadanie 2.19 Opracowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania Przed Błyskawicznymi Powodziami: Konsultant przygotuje dokument przetargowy dla wdrożenia Systemu Wczesnego Ostrzegania Przed Błyskawicznymi Powodziami w trzech podatnych na powodzie błyskawiczne zlewniach rzek w Polsce. Działanie to będzie obejmować opracowanie, instalację i uruchomienie systemu, integrację tego systemu z innymi systemami PSHM (system powinien być połączony i kompatybilny z Systemem Hydrologii modernizowanym w ramach Zadania 4A.4, systemem generującym pola opadów oraz systemami prognozowania: nowcasting i cyfrowymi modelami pogodowymi) oraz szkolenie. Ten OPZ będzie opierał się na projekcie opracowanym przez Konsultanta w ramach Zadania 1.10. (5.10)

Zadanie 2.20 Przygotowanie Dokumentu Przetargowego na Dystrybucję Usług i Szkolenia: W powiązaniu z Zadaniem 1.9, stworzenie OPZ dla realizacji programu szkoleniowego oraz platformy dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych produktów IMGW-PIB. Będzie on uwzględniał liczne produkty (informacje hydrologiczne i meteorologiczne, wiadomości, prognozy, ostrzeżenia) produkowane przez IMGW-PIB oraz w jaki sposób produkty te należy interpretować i jak produkty te będą dystrybuowane. Zostanie to zademonstrowane jako projekt pilotażowy w dwóch województwach, które zostaną wybrane w uzgodnieniu z Klientem. (4A.7) 
Zadanie 3: Zarządzanie Zadaniami Projektu
Zadanie 3.1 Wsparcie IMGW-PIB we wszystkich aspektach Zarządzania Zadaniami Projektu: Konsultant będzie wspierał IMGW-PIB we wszystkich działaniach na niższych szczeblach związanych z zarządzaniem finansowym, planowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością związanych z działaniami implementacji Projektu oraz z zarządzaniem, koordynacją i Zapewnieniem Jakości każdego indywidualnego zadania. 
Działania te obejmują:
1. opracowanie planów i harmonogramów implementacji Zadań Projektu, działań Konsultanta i działań Wykonawców Zadań Projektu oraz określenie procedury wyboru Wykonawców Zadań Projektu, przygotowanie projektu Planu Realizacji Zamówień dla Zadań Projektu oraz aktualizację tych dokumentów;
2.  wsparcie w zarządzaniu, koordynacji i realizacji nadzoru jakości dla każdego z indywidualnych zadań;
3. opracowanie i zarządzanie Planem Zapewnienia Jakości Zadań Projektu, w tym identyfikacja czynników ryzyka, metod reagowania na potencjalne zagrożenia, śledzenie zagrożeń, kontrola zagrożeń, rejestr zagrożeń, podejmowanie lub inspirowanie działań łagodzących ryzyko;
4. opracowanie lub weryfikacja opracowanych przez Wykonawców dla Zadań Projektu planów działań korygujących, opracowanych dla zapewnienia efektywnej realizacji celów Projektu w przypadku wystąpienia opóźnień, nieprawidłowości lub nieefektywności implementacji Zadań Projektu;
5. organizacja okresowych spotkań koordynacyjnych i technicznych, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów (np. porządku spotkania, prowadzenie notatek ze spotkania, prezentacje, itd.);
6. na życzenie Klienta, uczestnictwo w sesjach i spotkaniach koordynacyjnych w roli eksperta lub uczestnictwo w okresowych naradach kontrolujących realizację Projektu przez instytucje nadzorujące i kontrolujące, w tym obowiązek dokumentowania takich spotkań;
7. opracowanie analiz, studiów i prezentacja opinii na życzenie IMGW-PIB w obszarach związanych z realizacją Zadań Projektu.
Zadanie 3.2.  Działania informacyjne i promocyjne
W ramach działań informacyjnych i promocyjnych, Konsultant będzie odpowiedzialny za:

1. przygotowanie produktów graficznych wszystkich dokumentów Kontraktowych i Zadań Projektu dla celów public relations i działań zewnętrznych,

2. wspieranie Klienta w przygotowaniu wymaganych informacji o implementacji Zadań Projektu dla mediów, w tym wymaganych materiałów do możliwych wywiadów / reportaży dla radia/prasy/telewizji (tekst i fotografie),

3. opracowanie, redakcja i publikacja materiałów promocyjnych Zadań Projektu podczas całego czasokresu realizacji usług Konsultanta oraz dystrybucję takich materiałów,

4. organizacja i realizacja trzech ogólnokrajowych konferencji w czasie realizacji Projektu (otwierającej, podsumowującej realizację Zadań Projektu w 2/3 czasu trwania Projektu oraz zamykającej), obejmująca między innymi wynajem obiektu, personelu obsługi, tłumaczenie symultaniczne, catering, przygotowanie prezentacji oraz zabezpieczenie sprzętu,

5. przygotowanie i prezentacja prezentacji multimedialnych podczas spotkań, w tym spotkań z misjami Banku Światowego i BRRE,

6. zapewnienie rejestracji dźwiękowej i audiowizualnej spotkań, dla których Klient wskaże taką potrzebę, w tym archiwizacja nośników zapisu.

Podczas wszystkich spotkań i konferencji organizowanych przez Klienta do uczestnictwa w których Konsultant zostanie zaproszony oraz wywiadów prasowych udzielanych przez Konsultanta odnoszących się do realizacji Projektu, Konsultant musi wyraźnie podkreślać rolę Banku Światowego i BRRE we współfinansowaniu Projektu. Wszelkie działania w przedstawionym powyżej obszarze powinny być zgodne z Wytycznymi Identyfikacji Wizualnej dla Wykonawców i Partnerów Realizujących.

Zadanie 4.  Doradcze usługi prawne
Realizacja usługi będzie obejmować następujące działania i czynności Konsultanta:
1. przeprowadzanie, w miarę potrzeb, oceny zgodności działań podejmowanych przez JRP z polskim prawem oraz procedurami Banku Światowego i BRRE,
2. pomoc w bieżącym zarządzaniu i administracji kontraktów zawartych w ramach realizacji Zadań Projektu,
3. opracowanie opinii prawnych i uzyskiwanie koniecznych dokumentów i opinii związanych z realizacją Zadań Projektu,
4. wsparcie w rozpatrywaniu roszczeń ze strony wykonawców zadań,
5. reprezentowanie Klienta przed Komisją Pojednawczą / Radą do spraw Sporów i/lub przed Trybunałem Arbitrażowym,
6. rozwiązywanie problemów formalno-prawnych konieczne dla efektywnej realizacji Zadań Projektu,
7. pomoc prawna podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.
Zadanie 5.  Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego
Konsultant zabezpieczy zwykłe i specjalistyczne tłumaczenia pisemne (polski-angielski i angielski-polski) dokumentów Projektu wskazanych przez Klienta, w tym notatek, raportów, dokumentów przetargowych, itd. 
Dokumenty muszą być tłumaczone w ramach czasowych wymaganych przez procedury wynikające z realizacji Projektu. Konsultant zabezpieczy także tłumaczenia przysięgłe w przypadku, gdyby takie okazały się konieczne.
Konsultant zabezpieczy zwykle i specjalistyczne tłumaczenie ustne (polski-angielski i angielski-polski) podczas wszystkich spotkań, gdzie takie tłumaczenie jest wymagane przez Klienta oraz tłumaczenie ustne w przypadku świadczenia Usług przez członków zespołu Konsultanta, którzy nie władają biegle językiem polskim w mowie.
Konsultant będzie sporządzał w języku angielskim i polskim dokumenty wymagane przez instytucje nadzorujące Projekt oraz dotyczące konkretnych zagadnień finansowych, technicznych i prawnych związanych z Projektem, w przypadku, gdy jest to konieczne.
Zadanie 6.  Implementacja
Zadanie 6.1 Ogólne wsparcie monitorowania i oceny oraz koordynacji projektu: Konsultant będzie współpracował ze wszystkimi firmami i wykonawcami zatrudnionymi przez IMGW-PIB dla wsparcia i zapewnienia ogólnej integracji działań projektu. Konsultant będzie też ściśle współpracował z BKP aby terminowo dostarczyć wsad do monitorowania, sprawozdawczości i aktualizacji Macierzy Wyników. 
Zadanie 6.2 Nadzór techniczny nad realizacją Zadań Projektu 
Konsultant powinien wspierać Klienta w realizacji Zadań Projektu i jego indywidualnych zadań. Konsultant musi zapewniać jakość realizacji Zadań Projektu. Bezpieczeństwo stanowi istotny aspekt Zadań Projektu. Konsultant zapewni bezpieczeństwo wdrożenia efektów Zadań Projektu jako całości oraz jego indywidualnych zadań.
Dlatego też Konsultant jest odpowiedzialny za zapewnienie pomocy i doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu Zadaniami Projektu oraz ich efektami.
Konsultant zdefiniuje i wdroży formalne procedury zapewnienia jakości.
Konsultant będzie uczestniczył w odbiorach dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawców Zadań Projektu poprzez uczestnictwo w odbiorach, przedstawianie opinii i rekomendacji odnośnie zmian lub akceptacji tych dokumentów.
Konsultant będzie odpowiedzialny za weryfikację projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym przepisami technicznymi i konstrukcyjnymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane na projektowanie bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez eksperta budowlanego. Konsultant zabezpieczy i będzie kontrolował nadzór autorski podczas robót prowadzony w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w zakresie określonym przez polską Ustawę – Prawo Budowlane.

Podczas realizacji Zadań Projektu, wyniki indywidualnych komponentów Projektu będą przekazywane do wykorzystania eksploatacyjnego. Ostateczne wdrożenie będzie stanowić połączenie wszystkich komponentów wynikowych w jedną całość i będzie ono obejmować:
1. etap przygotowawczy, podczas którego powinny zostać zdefiniowane wszystkie procedury testowe oraz raporty z postępu testów, a także wyniki testów, 
2. testy efektów Zadań Projektu, w których uczestniczyć będą specjaliści Konsultanta w zakresie poszczególnych obszarów. Ich uczestnictwo będzie obejmować fazę testów oraz – stopniowo – funkcjonowanie indywidualnych komponentów włączonych do systemu IMGW-PIB.
Usługi Konsultanta obejmują co najmniej:
1. nadzór techniczny (nad zawartością) i kontrolę dokumentacji projektowej, w tym zdefiniowanie założeń projektowych, weryfikację i odbiór dokumentacji projektowej,
2. wsparcie techniczne poprzez koordynację, kontrolę i usługi doradcze na etapie projektowania, dostawy i robót budowlanych, w tym inspekcje, testy, analizy, uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnień specjalistycznych i decyzji administracyjnych, w tym w szczególności pozwoleń na budowę czy też zgłoszeń i pozwoleń na użytkowanie oraz analizy kompletności i odbiór jakościowy dostaw urządzeń i wyposażenia,
3. nadzór budowlany wszystkich robót budowlanych oraz uczestnictwo w odbiorach,
4. opracowanie i/lub aktualizację Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) oraz Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), jeżeli jest to wymagane,
5. wsparcie techniczne oraz wsparcie w zakresie zarządzania, koordynacji i nadzoru jakości realizacji każdego z Zadań Projektu: pomoc techniczna na etapie produkcji, instalacji, uruchamiania, testowania i integracji z istniejącymi i nowoopracowanymi systemami PSHM oraz zainicjowania pracy operacyjnej i odbioru dostarczonych systemów,
6. opracowanie harmonogramów i procedur testów końcowych,
7. kontrolę i ocenę modułów bezpieczeństwa i ochrony danych,
8. kontrolę skoncentrowaną na zapewnieniu odpowiedniego poziomu jakości prac wykonawców,
9. kontrolę prawidłowości i niezawodności efektów Zadań Projektu,
10. wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów wynikających ze współpracy JRP z wykonawcami zadań,
11. identyfikację możliwych problemów technicznych i zawartości wraz z propozycjami działań zapobiegawczych i korygujących,
12. przygotowanie opinii technicznych i rekomendacji dotyczących zgodności z mającymi zastosowanie standardami,
13. monitorowanie istotnych wskaźników Zadań Projektu oraz opracowanie efektywnego systemu dla kontroli osiągnięcia zakładanych efektów,
14. przeprowadzanie wspólnie z przedstawicielami Klienta pośrednich (jeżeli planowane) i ostatecznych testów, w tym opracowanie raportów z oceny testów oraz rekomendacji dla Klienta,
15. weryfikację i bieżącą aktualizację harmonogramu realizacji Projektu.  
Zadanie 6.3  Pozyskiwanie nieruchomości
Konsultant będzie wspierał JRP w nabywaniu praw do użytkowania nieruchomości dla instalacji sieci hydrometeorologicznej, nowej stacji radarowej oraz stanowiska pracy dla radaru mobilnego.
W przypadku wywłaszczenia lub wymuszonej sprzedaży prywatnej nieruchomości stosowane będą polityki Banku Światowego. Klient wykazuje się wysoką elastycznością w wyszukiwaniu lokalizacji na cele budowlane.
Jednakże wymagane będzie, aby Konsultant prowadził rejestr wszystkich lokalizacji budów dla celów udokumentowania, że polityka Banku w zakresie konieczności opracowania Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) nie stosuje się do nich. Wymagane też będzie, aby Konsultant złożył oświadczenie odnośnie każdej lokalizacji, że nieruchomość na cele budowlane nie została pozyskana na skutek wywłaszczenia ani też w żaden inny sposób wbrew woli jej właściciela.
Jeżeli w trakcie realizacji Zadań Projektu wystąpi konieczność pozyskania praw do zarządzania nieruchomością dla celów budowlanych a nie będzie to zadaniem indywidualnego Wykonawcy Zadań Projektu, Konsultant podejmie następujące działania:
1. opracowanie i/lub aktualizacja Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP), jeżeli jest to wymagane,
2. wspieranie wybranych wykonawców/dostawców w realizacji PPNiP oraz bieżące monitorowanie tych planów, jeżeli jest to wymagane,
3. prowadzenie postępowań związanych z nabyciem praw do zarządzania nieruchomością dla celów budowlanych zgodnie z prawem polskim,
4. pomoc Klientowi w nabywaniu gruntu, prowadzeniu negocjacji w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycyjne, prowadzeniu procedur związanych z tymczasowym zajęciem gruntu, uzgodnieniami, kontraktami, itd.,
5. usługi prawne dla pozyskania nieruchomości na cele inwestycyjne,
6. opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości nabywanych na stałe lub tymczasowo zajmowanych (ograniczenia w użytkowaniu na okres realizacji projektu inwestycyjnego),
7. uzgodnienie kwoty rekompensaty za pozyskiwane nieruchomości (na stałe lub tymczasowe zajęcie),
8. w uzasadnionych przypadkach, doprowadzenie do podpisania umów notarialnych i prowadzenie całej procedury do ich podpisania. Zabezpieczenie notariusza i uwzględnienie kosztów w cenie umownej,
9. zabezpieczenie doświadczonych specjalistów w obszarze opinii publicznej i pozyskiwania nieruchomości. Osoby te będą odpowiedzialne za nadzór nad wszelkimi aspektami związanymi z pozyskiwaniem nieruchomości. Jeżeli okaże się to konieczne, osoby te będą reprezentować Klienta w kontaktach z właściwymi władzami (w tym również organizacjami pozarządowymi,
Zadanie 6.4   Wsparcie JRP w zakresie działań środowiskowych 
Zadania Projektu mają być realizowane zgodnie z polskimi przepisami o ochronie środowiska, dyrektywami i wytycznymi Unii Europejskiej oraz politykami operacyjnymi zdefiniowanymi przez Bank Światowy (Polityki Operacyjne 4.01.). Wymagane jest, aby Konsultant opracował i aktualizował dokumenty przygotowane na potrzeby ochrony środowiska i jego prawidłowego wykorzystania. Jeżeli występują rozbieżności dotyczące tych zagadnień pomiędzy wymogami i wytycznymi polskimi a Banku Światowego, wymagania Banku Światowego będą nadrzędne w stosunku do wymagań polskich.
Konsultant uzyska konieczne dane i informacje a także opracuje dokumenty środowiskowe, które mogą być wymagane do otrzymania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę oraz innych pozwoleń na roboty budowlane oraz realizację zadań ujętych w zakresie Zadań Projektu a także dla uzyskania finansowania z Banku Światowego, BRRE oraz od Polskiego Rzędu.
Wymagane będzie opracowanie i/lub zaktualizowanie przez Konsultanta Planu Zarządzania Środowiskiem, jeżeli jest to potrzebne 
Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) powinien obejmować działania łagodzące, program monitorowania oraz program zarządzania /wzmocnienia instytucjonalnego służące realizacji tego planu oraz związanych z tym działań Konsultanta. Konsultant opracuje szacunek kosztów realizacji PZŚ, zakres prac, zakres działań oraz plan realizacji różnych działań łagodzących poprzez albo modyfikację kontraktów na roboty dotyczących obiektów objętych Zadaniami Projektu albo poprzez roboty dodatkowe dla których Konsultant opracuje projekt, albo też poprzez wsparcie techniczne i szkolenie, które zrealizuje Konsultant a dotyczące użytkowania ukończonych obiektów.
Konsultant zrealizuje studium dotyczące wszelkich „dóbr kultury” (w oparciu o definicję Rzędu Polskiego, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych) w tym lokalizacji o wartości archeologicznej, paleontologicznej, historycznej i religijnej oraz unikatowej wartości przyrodniczej na obszarze objętym Zadaniami Projektu. Będzie to obejmować opracowanie odpowiedniej dokumentacji dla takich lokalizacji, określenie wpływu, jaki Zadania Projektu mogą mieć na aspekty kulturowe, jeżeli taki wpływ występuje, oraz opracowanie planu ochrony i zachowania takich miejsc.
Konsultant pomoże Wykonawcom i Klientowi w zastosowaniu w praktyce założeń zawartych w ocenie środowiskowej i ocenie wpływu na środowisko, w realizacji planów zarządzania środowiskiem zmierzających do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko robót budowlanych a następnie eksploatacji obiektów wybudowanych w ramach Zadań Projektu, które mogłyby wywierać wpływ na środowisko.
Zadanie 6.5  Nadzór budowlany
Konsultant będzie sprawował nadzór nad całością robót budowlanych oraz uczestniczył w odbiorach w zakresie zadań IMGW-PIB, w ramach Podkomponentu 4A dla Zadań: „Modernizacja i rozbudowa sieci telemetrycznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego” – 4A.1 oraz „Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD dla zwiększenia efektywności modeli hydrologicznych” - 4A.3.
Celem tych zadań będzie zapewnienie, że roboty są realizowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ich realizacji i stosowanych materiałów, w granicach czasowych i bez przekraczania budżetu, zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami, mającymi zastosowanie standardami ochrony środowiska a także wymogami polskich i europejskich przepisów prawnych w tym obszarze a także wytycznymi Banku Światowego oraz wymaganiami Klienta.
Konsultant będzie odpowiedzialny za prowadzenie pełnego nadzoru budowlanego w aspektach technicznym, terminowym i sprawozdawczości nad robotami budowlanymi a w szczególności w zakresie zgodności z wymogami polskiego Prawa Budowlanego i przepisów mających zastosowanie w sposób zapewniający efektywność i pełną kontrolę nad procesem budowlanym. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru robót budowlanych odpowiadające w swoich specyficznych aspektach robotom w ramach przedmiotowego zakresu kontraktu.
Będzie to obejmować działania takie, jak:
1. testowanie i kontrolowanie robót budowlanych co do ich zgodności z projektem i pozwoleniem na realizację, przepisami prawa oraz wiedzą techniczną,
2. monitorowanie postępu, załatwianie wniosków/roszczeń oraz zleceń zmian, potwierdzanie miesięcznych zestawień składanych przez wykonawców,  
3. nadzór nad procesem odbioru wszystkich robót objętych kontraktem oraz weryfikacja i potwierdzanie ich zgodności i prawidłowości,
4. nadzór nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej oraz występowanie w imieniu inwestora o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
5. nadzór nad opracowaniem przez wykonawcę szczegółowej instrukcji obsługi i konserwacji w ścisłej współpracy z właściwymi służbami technicznymi i operacyjnymi po stronie Klienta.
Zadanie 7: Training
Zadanie 7.1 Realizacja szkolenia w zakresie praktycznych umiejętności i wiedzy na temat technologii i technik zarządzania (know-how) w celu zwiększenia poziomu umiejętności pracowników IMGW-PIB wykraczającego poza szkolenie formalne.
Dostawa najnowszej technologii na poziomie przewidywanym w Projekcie dla IMGW-PIB powinna być połączona z poszerzeniem wiedzy pracowników IMGW-PIB. Konsultant dokona oceny aktualnej organizacji IMGW-PIB i mocnych stron obecnego personelu. Ocena ta wraz z rekomendacjami zostanie zaprezentowana w dogłębnym raporcie, który wspiera dostosowania w organizacji, mocnych stronach personelu i doświadczeniu personelu związanym z modernizacją usług IMGW-PIB. Stopniowo, wraz z postępem realizacji Zadań Projektu, odpowiednie osoby po stronie IMGW-PIB powinny być szkolone aby pozwolić im na zarządzanie Projektem oraz przejęcie nadzoru nad funkcjonującymi efektami Projektu od zewnętrznych wykonawców. Następujące działania powinny stanowić podstawę takiego szkolenia personelu:
1. przegląd organizacji i realizacja programów szkolenia w ramach indywidualnych zadań,
2. opracowanie spójnego planu szkolenia realizowanego przez cały czas trwania Projektu,
3. ocena potrzeb szkoleniowych pracowników IMGW-PIB w celu przygotowania ich do eksploatacji efektów Projektu,
4. określenie pilnych potrzeb szkoleniowych i długoterminowych wymogów szkoleniowych, uzupełniających kursy realizowane w ramach implementacji poszczególnych zadań,
5. transfer wiedzy technicznej i umiejętności zarządczych poprzez intensywne szkolenie i osobiste zaangażowanie w realizację poszczególnych efektów Projektu,
6. opracowanie programów szkolenia skoncentrowanych na doskonaleniu umiejętności technicznych personelu IMGW-PIB, 
7. opracowanie szczegółowych planów szkolenia składających się z kursów szkoleniowych oraz identyfikacja możliwości szkolenia poza IMGW-PIB.
Sesje szkoleniowe będą organizowane w obiektach Klienta w dni robocze. Szkolenie będzie realizowane w języku polskim. 
Konsultant zabezpieczy wykwalifikowany personel, materiały szkoleniowe wszelkiego rodzaju dla każdego z uczestników oraz wyposażenie konieczne dla realizacji szkolenia. 
Klient zabezpieczy liczbę miejsc siedzących i stołów odpowiednią dla liczby uczestników oraz obiekty, które Konsultant dostosuje do potrzeb szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni otrzymać certyfikaty potwierdzające ukończenie takiego szkolenia.
Oczekiwane produkty obejmują:
1. Plan Szkolenia podczas realizacji Projektu do trzeciego miesiąca realizacji usług Konsultanta,
2. 9 sesji warsztatów poświęconych transferowi know-how organizowanych w Polsce,
3. Organizacja przez Konsultanta, w zakresie logistyki, wizyt w wysokorozwiniętych zagranicznych ośrodkach krajowych monitorowania, prognozowania i ochrony przeciwpowodziowej powiązane tematycznie z indywidualnymi Zadaniami Projektu (podczas pierwszego etapu opracowane powinny zostać propozycje wizyt oraz harmonogram ich realizacji).
Zadanie 8.  Służenie jako mentor IMGW-PIB podczas całego przebiegu kontraktu
Zadanie 8.1 Koordynacja i integracja efektów realizacji Zadań Projektu 
Ważna część prac, które obejmuje niniejszy dokument związana jest z zapewnieniem, że oczekiwane efekty Zadań Projektu są wzajemnie kompatybilne i mogą zostać zintegrowane w jeden spójny system funkcjonujący w IMGW-PIB.  Konsultant musi organizować i prowadzić regularne spotkania koordynacyjne z udziałem przedstawicieli wszystkich wykonawców i kierowników zadań. Doradztwo i rozwiązywanie problemów mogących zagrażać sukcesowi Zadań Projektu stanowi ważny element tej koordynacji. Bardzo ważne jest aby IMGW-PIB był informowany o spodziewanych problemach oraz aby omawiane były ich możliwe rozwiązania. 
Konsultant zapewni wsparcie techniczne zmierzające do integracji efektów realizacji Zadań Projektu.
Najpierw założenia Zadań Projektu powinny zostać przeanalizowane i ocenione, co obejmuje weryfikację wzajemnej spójności ich zadań składowych przy założeniu, że na tym etapie informacja o komponencie i informacje techniczne konieczne do tej analizy będą dostępne. W przypadku wątpliwości, lub jeżeli występuje konieczność wprowadzenia oczywistych poprawek, Konsultant uzgodni i przedstawi odpowiednie sugestie IMGW-PIB. Zespół przeprowadzający analizę będzie składał się ze specjalistów w poszczególnych obszarach a Kierownik Zespołu Konsultanta zapewni zaangażowanie odpowiednich ekspertów.
Mając powyższe na uwadze, Konsultant podejmie następujące działania:
1. dokona przeglądu i oceny propozycji indywidualnych zadań,
2. przygotuje propozycje możliwych poprawek zmierzających do zapewnienia uzyskania efektów Zadań Projektu na najwyższym poziomie efektywności.
Konsultant dokona przeglądu dokumentów otrzymanych od wykonawców indywidualnych zadań, odbędzie, w miarę potrzeb, spotkania z wykonawcami i przeprowadzi wizytację miejsc realizacji indywidualnych zadań a także nawiąże kontakty z odpowiednimi kierownictwami wykonawców. Wyniki analizy i oceny zostaną zaprezentowane IMGW-PIB w formie raportu. Zapewnienie integracji prac prowadzonych w ramach Zadań Projektu dla osiągnięcia optymalnego efektu końcowego będzie celem wszystkich spotkań.
Konsultant podejmie działania zapewniające sukces realizacji poszczególnych zadań. 
Działania te będą obejmować:
1. weryfikację planów i działań indywidualnych wykonawców z perspektywy całokształtu Zadań Projektu i oczekiwanych efektów,
2. zapewnienie wzajemnej spójności wszystkich zadań i ich efektów,
3. opracowanie programu konsultacji z poszczególnymi wykonawcami,
4. wdrożenie systemu archiwizacji danych (repozytoriów) związanych z Zadaniami Projektu,
5. koordynację realizacji poszczególnych Zadań Projektu,
6. uczestnictwo w spotkaniach poświęconych postępowi prac w ramach Zadań Projektu z udziałem wykonawców zewnętrznych organizowanych na poziomie indywidualnych zadań oraz na poziomie całego Projektu,
7. monitorowanie rezultatów prac o korygowanie odstępstw od planów realizacji poszczególnych zadań,
8. w przypadku zagrożenia dla sukcesu jakiegokolwiek zadania realizowanego w ramach Projektu, organizacja spotkań dla omówienia rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie takiego zagrożenia,
9. opracowanie i nadzór nad realizacją planów działań korygujących,
10. przegląd i prezentacja komentarzy do raportów przedstawianych przez wykonawców dla poszczególnych zadań,
11. koordynacja opracowania raportów z realizacji zadań.
Oczekiwane produkty realizacji Usług obejmują minimum:
1. Raport z oceny integralności Zadań Projektu,
2. Raporty z przeglądu, protokoły spotkań, raporty z realizacji zadań, itd. 
Zadanie 8.2 Analiza ekonomiczna realizacji Zadań Projektu i utrzymanie jego stabilności 
Zbadanie i ocena możliwości obniżenia kosztów finansowych, inwestycyjnych i operacyjnych bez szkody dla oczekiwanych efektów realizacji Zadań Projektu stanowi cel tego działania. Konsultant powinien opracować propozycje dla IMGW-PIB wskazujące metody i obszary takich oszczędności. Dlatego też opracowanie prognoz kosztów związanych z zabezpieczeniem stabilności Zadań Projektu oraz odpowiednich dokumentów stanowi cel bezpośredni.
Usługa ta będzie wymagać uczestnictwa ekonomisty wykorzystującego wsparcie ze strony specjalistów z IMGW-PIB.
Działania Konsultanta będą obejmować co najmniej opracowanie:
1. prognozy kosztów operacyjnych i utrzymania Zadań Projektu w okresie gwarancyjnym i okresie pogwarancyjnym z uwzględnieniem działań optymalizujących te koszty,
2. prognozy kosztów związanych z utrzymaniem trwałości Zadań Projektu,
3. opracowanie dokumentów (formalnych i ekonomicznych) związanych z koniecznością uzyskania środków na zabezpieczenie trwałości Zadań Projektu.
Oczekiwane produkty obejmują minimum:
1. Roczne raporty zawierające prognozy kosztów operacyjnych i utrzymania efektów Zadań Projektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
2. Raport końcowy zawierający prognozę kosztów związanych z utrzymaniem trwałości Zadań Projektu, w tym dokumenty (formalne i ekonomiczne) związane z koniecznością pozyskania środków na zabezpieczenie trwałości Zadań Projektu oraz odpowiednie rekomendacje.
Zadanie 8.3    Monitorowanie i ocena świadczenia usług świadczonych przez Konsultanta
Konsultant, w trakcie świadczenia usług, musi działać na podstawie Kontraktu oraz krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz przepisów Banku Światowego, BRRE, instytucji finansujących projekt oraz instytucji nadzorujących realizację Projektu obowiązujących podczas okresu realizacji przedsięwzięcia.
Praca Konsultanta będzie oceniana z perspektywy terminowości i uczciwości realizacji jego obowiązków a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę:
1. dotrzymywanie terminów zdefiniowanych w harmonogramie działań uzgodnionym przez obie Strony,
2. osiąganie określonych celów Kontraktu,
3. jakość świadczonych usług,
4. terminowość dostarczania raportów,
5. terminowość realizacji zadań przedstawionych w metodologii realizacji Kontraktu,
6. dostępność Konsultanta (Personelu Kluczowego i Personelu Niekluczowego) na każde zapotrzebowanie Klienta w normalnych godzinach funkcjonowania JRP, 
7. poziom szkolenia pracowników JRP.
Konsultant posiadający należytą wiedzę i doświadczenie będzie także oceniany na podstawie działań zmierzających do minimalizowania czynników ryzyka oraz możliwych zagrożeń, które mógłby przewidywać na podstawie swojej wiedzy i przed negatywnymi konsekwencjami których ostrzże Klienta.
Konsultant będzie też oceniany pośrednio ze względu na:
1. prowadzenie merytorycznego i finansowego monitorowania postępu realizacji zadań,
2. dotrzymywania terminów ukończenia realizacji zadań z odpowiednimi efektami, prawidłowości realizacji budżetu Projektu.
5. Czasokres realizacji usługo i warunki realizacji
Projekt będzie realizowany na terytorium Polski oraz na Morzu Bałtyckim na obszarze morskich wód terytorialnych.

Konsultant będzie realizował zadania zdefiniowane w Kontrakcie przez cały efektywny okres Kontraktu. Konsultant będzie dostępny dla Klienta w tym okresie we wszystkie dni robocze tygodnia oraz podczas wyjazdów służbowych przeprowadzanych w ramach realizacji Kontraktu pomiędzy Konsultantem a Klientem. Konsultant zabezpieczy, w szczególności, natychmiastowe konsultacje i wsparcie w przypadkach awaryjnych wymagających podjęcia kluczowych decyzji nie później niż w ciągu 1 dnia od momentu przedstawienia takiej potrzeby.

Konsultant musi uwzględnić w zakresie swoich obowiązków krótkoterminowe podróże na miejsca realizacji wynikające z potrzeb realizacji Zadań Projektu. Podróże te będą realizowane na koszt Konsultanta. Konsultant oszacuje liczbę takich podróży zgodnie ze swoim doświadczeniem w tym zakresie. 

Wszystko co zostanie dostarczone i opłacone przez Klienta do użytku Konsultanta pozostanie własnością Klienta i gdy tylko jest to możliwe będzie oznakowane jako takie. Gdy usługi zostaną zakończone lub wypowiedziane, Konsultant dostarczy Klientowi specyfikację dostaw zużytych podczas realizacji Usług oraz dostarczy tą specyfikację zgodnie ze wskazaniami Klienta.

Konsultant będzie świadczył Usługi Konsultingowe podczas całego okresu obowiązywania Kontraktu. Jednakże faktyczny czasokres Kontraktu będzie uzależniony od rzeczywistego ukończenia prac związanych z Projektem i jego ostatecznym rozliczeniem przez IMGW-PIB. Ostateczne rozliczenie powinno być rozumiane jako uzyskanie pozytywnej akceptacji wszystkich przedstawionych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i zarządzające na wszystkich poziomach.

Konsultant będzie ściśle współpracował z JRP oraz z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły a także, poprzez IMGW-PIB, co najmniej z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie i Wrocławiu oraz z innymi jednostkami zaangażowanymi w realizację Projektu. 

Wymagane będzie, aby Konsultant utworzył swoje biuro w Warszawie, w miejscu położonym blisko i łatwo dostępnym samochodem i transportem publicznym z siedziby Klienta na ul. Podleśnej 61 w Warszawie – wymagania zostaną określone bardziej szczegółowo podczas negocjacji.

Podczas negocjacji, Konsultant zaproponuje Klientowi do akceptacji propozycję co najmniej dwóch lokalizacji biura Konsultanta.

Konsultant uzyska akceptację lub odmowę akceptacji przez Klienta odnośnie propozycji lokalizacji swojego biura w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Kontraktu.

Konsultant wyposaży biuro oraz ubezpieczy je i zapewni jego ochronę oraz będzie pokrywał koszty utrzymania i funkcjonowania swojego biura.

Minimalne wymagania odnośnie przestrzeni biurowej i wyposażenia biura są następujące:

1. powierzchnia powinna być adekwatna do składu Zespołu Konsultanta, to znaczy nie utrudnia jednoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu,

2. biuro, wyposażenie IT, teleinformatyczne i pozostałe musi zabezpieczać bezproblemową pracę Konsultanta,

3. musi być wyposażone w konieczne wyposażenie socjalne i sanitarne oraz media, w tym szerokopasmowy Internet z przepustowością przepływu danych na poziomie minimum 80/20 Mb/s,

4. miejsca parkingowe na minimum dwa samochody przedstawicieli Klienta powinny być zabezpieczone przed biurem,

5. biuro musi posiadać dodatkowe stanowisko pracy (w niezależnym pokoju z oknem i klimatyzacją), które mogłoby być zajmowane przez Kierownika JRP lub innego przedstawiciela Klienta podczas wizyt u Konsultanta.
Biuro może być wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia prac stanowiących przedmiot tego Kontraktu.

W ramach realizacji Kontraktu, w terminie do trzech miesięcy po dacie jego wejścia w życie, Konsultant zakupi i dostarczy Klientowi, w uzgodnieniu z Departamentem Informatyki, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, które jest pilnie konieczne do bieżącej pracy operacyjnej personelu IMGW-PIB zaangażowanego w realizację Zadań Projektu. Lista tego sprzętu jest podana w Załączniku 2 do OPZ.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie komputerowe będą własnością Klienta. Konsultant pokryje bieżące koszty konserwacji tego sprzętu i oprogramowania w okresie realizacji Kontraktu.

Konsultant będzie odpowiedzialny za wszelkie aspekty świadczenia usług, jak zostało to opisane w niniejszym dokumencie.
6. Wyniki/Produkty
Wszystkie produkty będą opracowane w języku angielskim, polskim lub obu językach zgodnie z wymogami Klienta i udostępniane w formie drukowanej i w wersji elektronicznej. Wszelkie dane i analizy opracowane w kontekście tego zlecenia będą dostarczane Klientowi w otwartym formacie elektronicznym (pliki shape dla informacji geograficznych, pliki źródłowe dla baz danych, grafik i projektowanych raportów, itd.) i będą stanowiły własność Klienta. Oczekuje się, że działania nakreślone poniżej będą realizowane na bieżąco. Konsultant powinien posiadać powielane zespoły w tym samym czasie aby realizować zadania równolegle. 
Dla określenia priorytetów, produkty i wyniki zostały podzielone na etapy. Produkty Fazy 1 powinny zostać zrealizowane w terminie 8 miesięcy od podpisania Kontraktu. Działania Fazy 2 będą realizowane w okresie od 9 do 12 miesięcy po podpisaniu Kontraktu. Faza 3 będzie obejmować okres od 13 miesiąca po podpisaniu Kontraktu do końca okresu Kontraktu, którym będzie zakończenie okresu realizacji Projektu.
Dokumenty przygotowane przez Konsultanta podczas realizacji Usługi będą zbierane, katalogowane i przechowywane przez Konsultanta w odpowiednio zabezpieczonym miejscu w sposób pozwalający na ich pewną identyfikację i odnalezienie. Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne Klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi. Dokumenty te będą obejmować:
1. korespondencję między Klientem a Konsultantem,
2. notatki i protokoły ze spotkań,
3. korespondencję Konsultanta ze stronami trzecimi,
4. wszelkie i wszystkie oceny, opinie, protokoły testów, raporty z audytu, raporty z kontroli wraz z ich analizą przeprowadzoną przez Konsultanta, itd. opracowane i uzyskane dla kontraktów.

Cała dokumentacja, po zakończeniu realizacji Projektu, powinna zostać zarchiwizowana w wersji papierowej i w formie elektronicznej, odpowiednio skatalogowana i przekazana na podstawie protokołu przekazania do IMGW-PIB.
Oczekiwane wyniki/produkty w ramach Fazy I będą obejmować następujące dokumenty analityczne i techniczne wymienione w Tabeli 1:
Tabela 1. Produkty i Dostarczane Materiały  
	Nr.
	Produkt
	Termin

	1. 
	Raport Wstępny
	4 tygodnie od rozpoczęcia świadczenia usług (patrz SCC 13.1)


	Grupa 1

	2. 
	Raport zgodnie z opisem w Zadaniu 1.1
	Faza 1

	3. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.4
	Faza 1

	4. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.5
	Faza 1

	5. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.6
	Faza 1

	6. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.7
	Faza 1

	7. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.8
	Faza 1

	8. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.10
	Faza 1

	9. 
	Studium zgodnie z opisem w Zadaniu 1.11
	Faza 1

	Grupa 2

	10. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.4
	Faza 1

	11. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.5
	Faza 1

	12. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.7
	Faza 1

	13. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.8
	Faza 1

	14. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.13
	Faza 1

	15. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.14
	Faza 1

	Grupa 3

	16. 
	Przegląd założeń Projektu
	Faza 1

	17. 
	Plan szkolenia
	Faza 1

	18. 
	Plan Zapewnienia Jakości Usług Konsultanta
	Faza 1

	19. 
	Plan Zapewnienia Jakości realizacji Projektu
	Faza 1


Produkty, które mają zostać dostarczone w Fazie II i III będą obejmować:

	Grupa 4

	20. 
	Projekt zgodnie z opisem w Zadaniu 1.2
	Faza 2

	21. 
	Raport zgodnie z opisem w Zadaniu 1.3
	Faza 2

	Grupa 5

	22. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.1
	

	23. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.11
	Faza 2

	24. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.17
	Faza 2

	25. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.18
	Faza 2

	26. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.19
	Faza 2

	27. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.20
	Faza 2


	Grupa6

	28. 
	Raport zgodny z opisem w Zadaniu 1.9
	Faza 3 

	29. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.2 
	Faza 3

	30. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.3
	Faza 3

	31. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.6
	Faza 3

	32. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.9
	Faza 3

	33. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.10
	Faza 3

	34. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.12
	Faza 3

	35. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.15
	Faza 3

	36. 
	Dokument przetargowy przygotowany zgodnie z Zadaniem 2.16
	Faza 3


	Raporty

	37. 
	Przegląd założeń Projektu
	Faza 2 i 3

	38. 
	Kwartalny Raport Okresowy
	Faza 1, 2 i 3

	39. 
	Raport okresowy
	Faza 2 i 3

	40. 
	Raport z oceny
	Faza 2 i 3

	41. 
	Raport specjalny
	W miarę potrzeb


	42. 
	Raport końcowy
	2 tygodnie przed wygaśnięciem Kontraktu (patrz SCC 14.1)


6.1. Harmonogram dostaw produktów realizacji Kontraktu
6.1.1. Harmonogram ogólny

Konsultant, po zaznajomieniu się z zakresem dokumentacji posiadanej przez Klienta oraz na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, opracuje, w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Kontraktu, projekt ogólnego harmonogramu realizacji usług do zatwierdzenia przez Klienta. Harmonogram ten będzie obejmował harmonogram wkładu pracy poszczególnych ekspertów w powiązaniu z harmonogramem zadań realizowanych przez Konsultanta i będzie wiążący do czasu zatwierdzenia przez Klienta harmonogramu szczegółowego.

6.1.2. Harmonogram szczegółowy
W terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy, Konsultant opracuje i przedstawi Klientowi szczegółowy harmonogram wszystkich działań związanych z realizacją Zadań Projektu i świadczeniem usług konsultingowych w wersji elektronicznej i papierowej. Dokumenty te powinny także zawierać harmonogram pracy personelu Konsultanta.
Harmonogram opracowany przez Konsultanta będzie także zawierał wszelkie działania zależne lub w jakikolwiek inny sposób związane z realizacją zadań przez wykonawców lub inne strony zaangażowane oraz przedstawiał czas potrzebny na uzyskanie efektów, czas na dostarczenie różnych dokumentów oraz okresy przyznane na ocenę realizowanych zadań.

Harmonogram ten powinien stanowić część Raportu Wstępnego. Jego celem jest zdefiniowanie planowanego procesu realizacji wszystkich zadań oraz oszacowanie terminu zakończenia Projektu.

Szczegółowy harmonogram będzie przedstawiał co najmniej następujące dane dla wszystkich działań przewidzianych w planie realizacji Projektu:
1. diagram realizacji Projektu (opracowany w wersji elektronicznej),
2. zestawienia tabelaryczne określające:

a. najwcześniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań,

b. najpóźniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań,

c. krytyczną ścieżkę realizacji Projektu.

Po zatwierdzeniu przez Klienta, harmonogram ten będzie podstawą monitorowania realizacji przyszłych prac Konsultanta. Harmonogram ten nie może być zmieniany ani modyfikowany bez uzyskania zgody Klienta.

6.1.3. Aktualizacja harmonogramu

Konsultant przedstawi aktualny harmonogram z każdym raportem kwartalnym. Każda aktualizacja powinna zostać wyraźnie zdefiniowana a odchylenia od harmonogramu powinny zostać wskazane wraz z ich przyczynami oraz informacją o zadaniach ze ścieżki krytycznej i wskazaniem działań korygujących zmierzających do wyeliminowania opóźnień w realizacji Zadań Projektu w obszarze, za który odpowiedzialność ponosi IMGW-PIB. W okresie realizacji Kontraktu Konsultant będzie monitorował harmonogram i przedstawiał kwartalne raporty. Kwartalne aktualizacje harmonogramu Konsultanta w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Klienta będą również monitorowane a odchylenia będą odnotowywane. Wpływ istotnych zmian na dalszą pracę zostanie określony i przeanalizowany. Konsultant zdefiniuje konieczne działania korygujące. Klient zostanie powiadomiony o działaniach korygujących.

Jeżeli konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w harmonogramie, poprawki przygotowane przez Konsultanta zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji. Po takiej akceptacji, taki harmonogram stanie się nowym harmonogramem podstawowym dla wszelkich dalszych prac.

Jeżeli w procesie kwartalnego monitorowania nie stwierdzono widocznych czy istotnych zmian w harmonogramie, Konsultant przedstawi wszechstronny przegląd harmonogramu w raporcie kwartalnym oraz przedstawi poprawki lub przygotuje nowy harmonogram, zależnie od okoliczności, tak, aby monitorowane harmonogramy przedstawiane Klientowi były w pełni spójne z rzeczywistym stanem realizacji zadań.

Jeżeli przegląd harmonogramu przeprowadzony przez Konsultanta wskazuje, że zamierzone cele zadań nie zostaną osiągnięte, Konsultant przygotuje plany alternatywne pozwalające na osiągnięcie celów Zadań Projektu. Plany te zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji.
6.1.4. Wymogi sprawozdawczości
Konsultant powinien opracować wzorzec raportowania postępu realizacji Projektu oraz świadczonych usług. Ten wzorzec powinien uwzględniać wymagania Banku Światowego oraz jednostek nadzorujących realizację Projektu. Na etapie składania ofert powinien zostać przedstawiony wzorzec raportowania wskazujący także terminy doręczania raportów oraz wzory formatów tych raportów (w formie załącznika). 
Konsultant, co najmniej w terminie 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia świadczenia usług przedstawi Klientowi spójny i uniwersalny model zarządzania informacją dla Projektu. Model ten będzie zawierał jednolitą i systematyczną metodę zbierania, archiwizacji i rejestracji wszystkich ważnych informacji związanych z realizacją oraz rachunkowością Zadań Projektu w formie elektronicznych i tradycyjnych baz danych.

System ten będzie też obejmował zbieranie i archiwizowanie w sposób maksymalnie przejrzysty wszelkiej korespondencji, protokołów, notatek, raportów, uzgodnień, decyzji, dokumentacji, dokumentów, danych i dokumentów finansowych, kontraktów, rekomendacji, pełnomocnictw itd. związanych z realizacją Zadań Projektu.
 
Zakres informacji i wymogi informacyjne dotyczące metod zbierania i pozyskiwania zostaną uzgodnione na etapie realizacji.
6.1.5 Prezentacja i akceptacja raportów
Raporty kwartalne będą doręczane Klientowi w liczbie egzemplarzy zdefiniowanej w tabeli poniżej w języku polskim (wydruk komputerowy) oraz w wersji elektronicznej. Konsultant jest zobowiązany do opracowania Raportów Kwartalnych w języku polskim, jednakże Klient może zażądać sporządzenia raportu w języku angielskim, jeżeli jest to potrzebne. Jeśli chodzi o pozostałe raporty, powinny być one doręczane w języku polskim i angielskim w formie wydruków i w wersji elektronicznej.
Format Raportu Wstępnego oraz raportów kwartalnych i Raportu Końcowego powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia przez Klienta.
Kwartalne karty czasu pracy ekspertów opracowane przez Konsultanta i załączone do każdego Raportu Kwartalnego, po zatwierdzeniu przez Klienta, będą stanowić podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności. Rozliczenie wszelkich kosztów będzie odbywać się kwartalnie.
 
Raporty, które podlegają tłumaczeniu będą opracowywane w języku polskim i tłumaczone na język angielski po zaakceptowaniu przez Klienta.
Macierz raportów (przedstawiająca minimalny zakres raportów) została przedstawiona poniżej. Zaleca się Konsultantowi przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji dotyczących sprawozdawczości, jednakże powinny one uwzględniać minimalny zakres raportów przedstawiony poniżej.
Konsultant powinien także przedstawić macierz komunikacji zintegrowaną z macierzą raportów.
Raport powinien zostać uznany za zaakceptowany kiedy zostanie zaakceptowany przez Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w IMGW-PIB. 
Tabela 1.
Macierz raportów (minimalny zakres)

	Report
	Symbol
	Opis
	Częstotliwość
	Odbiorcy, liczba egzemplarzy
	Termin

	Raport Wstępny
	R1
	Plan pracy Konsultanta i plan zaangażowania personelu w pracę nad Projektem z uwzględnieniem uzgodnionych modyfikacji oraz zagrożeń, które mogą powodować opóźnienia lub niepowodzenie realizacji Projektu
Plan realizacji wsparcia technicznego
	1
	Kierownik JRP, 2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 2 miesiące

	Przegląd założeń Projektu
	R2
	Ocena sytuacji i przegląd realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu przez wykonawców. Wnioski i rekomendacje dotyczące konstrukcji systemu i możliwych poprawek koniecznych dla zapewnianie możliwości funkcjonowania systemu.
	co 6 miesięcy
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 4 miesiące a następnie co 6 miesięcy

	Plan szkolenia
	TP
	Plan kursów szkoleniowych w obiektach IMGW-PIB i poza nimi. Szczegóły kursów szkoleniowych, w tym wymogi dotyczące kandydatów, program kursu, szczegółowe informacje o wybranych obiektach szkoleniowych i uzgodnienia dotyczące tych zagadnień, szczegółowe dane instruktorów i wstępne kosztorysy. 
	1
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 3 miesiące

	QAP (Plan Zapewnienia Jakości) dla Konsultanta
	QAP1
	Plan Zapewnienia Jakości dotyczący realizacji usług Konsultanta
	1
	Kierownik JRP,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 3 miesiące

	QAP (Plan Zapewnienia Jakości) dla Projektu
	QAP2
	Plan Zapewnienia Jakości na cały czas trwania realizacji Projektu
	1
	Kierownik JRP,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 4 miesiące

	Kwartalny Raport z Postępu Prac
	QPRx
	Szczegóły dotyczące realizacji każdego zadania w ramach Projektu i całego systemu. Ujęte zostaną między innymi następujące elementy:

· informacja o charakterze administracyjnym dotycząca realizacji zadań (nazwa zadania, wykonawca< Kierownik Projektu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania),

· szczegółowe dane dotyczące prac prowadzonych podczas okresu objętego raportem,

· szczegółowe dane dotyczące zaangażowanych zasobów (w porównaniu do Planu realizacji Projektu),

· wszelkie napotkane problemy techniczne oraz opis działań podjętych dla ich rozwiązania,

· wszelkie uzgodnione odstępstwa od Planu realizacji Projektu,

· uzgodniony zakres prac planowanych na kolejny okres (kwartał).
	co 3 miesiące
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 3 miesiące a następnie co 3 miesiące w ciągu 10 dni kalendarzowych każdego kwartału

	Raport Okresowy
	IQRx
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu, wszelkie napotkane problemy oraz wdrożone działania korygujące. Szczegółowe informacje o procesach realizacji kontraktów dotyczące instalacji oraz integracji sprzętu i oprogramowania.
	raz w roku
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Data wejścia w życie Kontraktu + 9 miesięcy a następnie raz w roku


	Raport z oceny
	R3-x

w miarę potrzeb
	Jeden raport po zakończeniu testów odbioru w ramach poszczególnych zadań.

Konsultant i przedstawiciele IMGW-PIB powinni podpisać raport jako zaakceptowany.
	w miarę potrzeb
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	W miarę potrzeb

	Raport Końcowy
	FR
	Podsumowanie wcześniejszych raportów wraz z analizą i informacjami uzyskanymi od osób zaangażowanych w realizację oraz program kursów szkoleniowych. Raport powinien zawierać rekomendacje oraz zarys planu dotyczącego przyszłych działań.
	1
	Kierownik JRP,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	Koniec Kontraktu

	Protokoły spotkań
	
	Protokoły spotkań, rozmów telefonicznych, itd. lub informacji udzielanych na zewnątrz, w tym biuletynów prasowych
Protokoły i notatki ze narad koordynacyjnych
	w miarę potrzeb
	Kierownik JRP i Kierownicy poszczególnych zadań,

2 wydruki, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym
	W miarę potrzeb


6.1.6.  Wymagania dotyczące raportów
6.1.6.1. Raport Wstępny
Ten raport, opracowany w terminie 2 miesięcy po wejściu w życie Kontraktu, będzie zawierał szczegółową analizę dokumentów dostarczonych przez Klienta i będzie miał na celu określenie szans i zagrożeń dla niezakłóconego postępu realizacji Zadań Projektu, koniecznego zakresu prac Konsultanta oraz bieżącej działalności JRP (struktura i działania JRP, przegląd procedur realizacji Zadań Projektu) W raporcie tym Konsultant zaproponuje wspólną platformę komunikacji pomiędzy Konsultantem a JRP.
Raport Wstępny powinien zawierać, między innymi, jeśli chodzi o Zadania Projektu:
1. rozkład w czasie, sekwencję oraz czas trwania proponowanych działań w ramach Projektu,
2. zdefiniowanie oraz rozkład w czasie etapów realizacji głównych Zadań Projektu w tym metod odzwierciedlania ich osiągnięcia we wszystkich raportach,
3. propozycje wskaźników monitorowania osiągnięcia celów Zadań Projektu (osiągnięcia poziomu zakładanych wskaźników w czasie),
oraz, jeśli chodzi o usługi Konsultanta, między innymi: 
1. schemat organizacyjny wskazujący zakres odpowiedzialności wszystkich osób których udział w realizacji Kontraktu jest przewidywany,
2. analizę zagrożeń, z uwzględnieniem wskazania działań zapobiegawczych,
3. szczegółowy plan działań na najbliższe półrocze,
4. harmonogram pracy personelu kluczowego i pomocniczego,
5. szczegółową weryfikację dokumentacji posiadanej przez Klienta ze wskazaniem dokumentów koniecznych dla prawidłowej realizacji Zadań Projektu, które opracuje, zaktualizuje i uzupełni Konsultant w porozumieniu z Klientem.
Niezależnie od metodologii pracy i organizacji zaproponowanej przez Konsultanta, mając na uwadze nieoczekiwane usługi oraz ważne dla sukcesu Projektu problemy, które Konsultant będzie musiał rozwiązać, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu na świadczenie usług, Klient, w porozumieniu z Konsultantem, zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji co do sekwencji realizacji zadań w ramach uzgodnionego zakresu prac. 
6.1.6.2.  Kwartalne Raporty z postępu prac

Kwartalne Raporty z postępu prac są składane po zakończeniu każdego kwartału danego roku kalendarzowego w terminie 10 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca następującego bezpośrednio po zakończeniu kwartału, którego raport dotyczy. Raporty te będą zawierać podsumowanie głównych działań Konsultanta zrealizowanych podczas objętego raportem okresu oraz plan pracy na kolejny okres sprawozdawczy. 

Konsultant dołączy do każdego Raportu specyfikację miesięcy przepracowanych przez poszczególnych ekspertów realizujących prace oraz zakres prac zrealizowanych przez nich. Kwartalne karty czasu pracy ekspertów opracowane przez Konsultanta będą załączone do każdego Raportu Kwartalnego. Konsultant załączy do Raportu Kwartalnego projekcję szacunkowych kosztów podlegających refundacji za okres rozrachunkowy.
Ponadto, Kwartalny Raport z postępu prac powinien zawierać także informacje i analizy zagadnień takich, jak: 
1. ogólna informacja o Projekcie/Kontrakcie,

2. identyfikacja Klienta, Konsultanta, Wykonawcy (Wykonawców),

3. szczegółowa analiza działań prowadzonych przez Konsultanta w okresie sprawozdawczym oraz narastająco,

4. informacja o postępie osiągniętym podczas minionego kwartału zdefiniowana ilościowo oraz według kosztów z uwzględnieniem prezentacji graficznej, porównania postępu z harmonogramem oraz wyjaśnienie przyczyn występujących różnic, itd. oraz propozycje proponowanych działań naprawczych,

5. opis prac projektowych, usług oraz dostaw zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, ,

6. analiza (w tym procenty) realizacji i kosztów poniesionych podczas okresu sprawozdawczego,

7. działania zapobiegawcze lub korygujące (jeżeli występowały),

8. informacja o problemach technicznych i działaniach podjętych dla zapobiegania im,

9. lista poleceń zmian już wydanych i w przygotowaniu,

10. lista wniesionych roszczeń, roszczeń w trakcie analizy i roszczeń załatwionych,

11. informacja o wczesnych ostrzeżeniach odnośnie możliwych problemów, w szczególności jeżeli mogą one wpływać na terminowość realizacji prac,

12. harmonogram prac przewidywanych na kolejny okres.

13. Raport powinien zawierać dogłębną analizę realizacji prac oraz szerokie podsumowanie raportów składanych przez Wykonawców.

W oddzielnej części Raport musi zawierać w szczególności:

1. opis wszystkich działań Konsultanta i każdego członka jego zespołu w okresie sprawozdawczym (w formie Kart Pracy), porównanie intensywności tych działań (zaangażowania poszczególnych członków personelu) w porównaniu z planowanym w poprzednim raporcie kwartalnym oraz prezentację przyczyn zmian w tym zaangażowaniu. Opis tych działań musi odnosić się do obowiązków Konsultanta wynikających z Kontraktu.

Raport kwartalny będzie przedstawiał szczegółowe informacje odnośnie statusu realizacji Usługi Konsultanta:

1. z perspektywy czasu realizacji Kontraktu w porównaniu do terminów planowanych w Raporcie Wstępnym,

2. z perspektywy czasu realizacji Kontraktu Konsultanta i będzie wskazywał możliwe zagrożenia dla realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Zadaniach Projektu (jeżeli takie opóźnienia występują),

3. status finansowy Kontraktu w rozbiciu zgodnie z Kontraktem,

4. zmiany w organizacji pracy Konsultanta w porównaniu z Raportem Wstępnym,

5. informacje o możliwych proponowanych poprawkach do Kontraktu.

6.1.6.3.  Raport Końcowy
Raport Końcowy powinien zostać dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia Kontraktu na świadczenie usług konsultingowych i powinien zawierać pełne i szerokie podsumowanie głównych działań Konsultanta realizowanych podczas realizacji Kontraktu.
Raport Końcowy powinien składać się z następujących komponentów: 
PODSUMOWANIE REALIZACJI KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG obejmujące:
1. poziom osiągnięcia wskaźników realizacji celów Kontraktu,
2. główne problemy napotkane w okresie realizacji Kontraktu.
PODSUMOWANE REALIZACJI PROJEKTU
Ten rozdział Raportu powinien zawierać następujące komponenty:
1. opis zrealizowanych prac,
2. szczegółowy opis prac Konsultanta zrealizowanych podczas realizacji Projektu,

3. potwierdzenie zgodności zrealizowanych prac z harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz zakładanymi celami Projektu, 
4. analiza zrealizowanej modernizacji oraz rekomendacje odnośnie przyszłych działań dla zapewnienia efektywności operacyjnej i potencjalnego rozwoju systemów,

5. Projekty Techniczne oraz zestaw dokumentów technicznych dla zintegrowanej modernizacji sieci obserwacyjnych i systemów technicznych IMGW-PIB,

6. specyfikacje techniczne i dokumenty przetargowe dla każdego komponentu Projektu,

7. propozycje dotyczące kompozycji i treści działań Projektu (w tym modyfikacji Planu Zamówień),

8. Plan Realizacji Programu dla każdego z komponentów,

9. program i proponowany harmonogram szkolenia dla personelu IMGW-PIB, w zakresie związanym z Planem Realizacji Projektu,

10. procedura załatwiania reklamacji dla IMGW-PIB na wypadek reklamacji wyposażenia zainstalowanego w trakcie realizacji kontraktów objętych Projektem,

11. wstępna ocena osiągnięcia oczekiwanych efektów obejmująca w szczególności:
a. rzeczywiste terminy realizacji Zadań Projektu,
b. metody zarządzania Zadaniami Projektu po zakończeniu Projektu,
c. możliwe potwierdzenie prognoz finansowych, w szczególności dotyczących kosztów operacyjnych oraz oczekiwanych przychodów,
d. informacja na temat podjętych działań promujących Zadania Projektu.
Raporty specjalne
Raporty Specjalne będą opracowywane na zlecenie Klienta zgodnie z oczekiwaniami.
Komentarze do raportów
Zawartość pozostałych raportów wyszczególnionych w tabeli MINIMALNYM ZAKRESIE RAPORTÓW powinna być uzgadniana z Klientem. W tym celu Konsultant powinien opracować zarys raportu zawierający spis treści i zakres treści poszczególnych rozdziałów raportu. Po akceptacji zarysu raportu przez Klienta, konsultant opracuje raport.
Konsultant może przedstawić Klientowi, jeżeli uzna to za właściwe, propozycje innych raportów. Po akceptacji propozycji przedstawionych przez Konsultanta przez Klienta, Konsultant powinien opracować zarys raportu zawierający ramowy spis treści oraz zakres treści poszczególnych rozdziałów raportu Po akceptacji zarysu raportu przez Klienta, konsultant opracuje raport.
7. Instytucjonalna Struktura Zarządzania i Koordynacji
Konsultant będzie podlegał IMGW-PIB/JRP. Firma będzie pracować w ścisłej współpracy z Biurem Koordynacji Projektu i ekspertami technicznymi IMGW-PIB. 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana w IMGW-PIB i składa się ze specjalistów technicznych, finansowych, do spraw zamówień oraz monitorowania i oceny. JRP będzie raportować do BKP a BKP będzie zapewniać koordynację między wszystkimi Komponentami Projektu, monitorowanie i sprawozdawczość na poziomie projektu dla wszystkich Komponentów. 
Konsultant przyjmie rolę Generalnego Konsultanta – Integratora Systemu aby wspierać pracę IMGW-PIB, BKP i JRP. Generalny Konsultant będzie realizował swoją funkcję zgodnie z Kontraktem na świadczenie usług konsultingowych uzgodnionym z IMGW-PIB, BKP i JRP. 
Dodatkowo w stosunku do powyższego, Konsultant będzie prowadził regularne cotygodniowe konsultacje z personelem JRP i IMGW-PIB.
8. Zobowiązania Klienta (Wkład)
Generalny Konsultant – główne wsparcie realizacji Zadań Projektu będzie prowadził poprzez konsultacje z personelem IMGW-PIB w sprawach strategicznych i działaniach związanych z projektem. Takie wsparcie pomoże w transferze wiedzy i doświadczenia oraz zapewni, że IMGW-PIB będzie nabywał konieczne udoskonalenia. 
Personel IMGW-PIB zapewni Generalnemu Konsultantowi podstawowe wsparcie organizacyjne.
Na prośbę Konsultanta, IMGW-PIB powinien przedstawić następujące dokumenty:
· Informacje i dane dotyczące wszystkich celów systemu SMOK, w tym informacje dotyczące statusu sieci obserwacyjnych, narzędzi pomiarowych, zasobów komunikacyjnych i obliczeniowych, narzędzi przetwarzania danych i inne;
· Dokument Oceny Projektu (PAD), wyniki misji i inne materiały Banku Światowego związane z przygotowaniem i realizacją Projektu POPDOW;
· Opis dotychczasowej struktury organizacyjnej i systemu finansowego IMGW-PIB, dokumenty prawne i regulacyjne wspierające działania, w miarę potrzeb.
Uprawniony personel IMGW-PIB będzie także wspierał koordynację z innymi jednostkami oraz pomagał w opracowaniu celów dla modernizacji i zarządzania całym systemem w zależności od potrzeb. 
Ponadto, IMGW-PIB powinien zorganizować dostęp do swoich działających obiektów, stacji i posterunków oraz pomagać Konsultantowi w organizacji wizyt i spotkań z personelem i instytucjami uważanych za konieczne dla realizacji Zadań Konsultantów.
Przy opracowywaniu Propozycji Technicznych, Konsultant musi przedstawić opis bazy wsparcia logistycznego, które planuje stworzyć w Polsce. Ta informacja powinna w szczególności opisywać obiekty biurowe, transport, wyposażenie biurowe, personel pomocniczy taki, jak sekretarzy, asystentów, tłumaczy, asystentów prawnych i inny. 
W Propozycji Technicznej Konsultant powinien przedstawić wszechstronny i jasny opis pomocy (jaka może być potrzebna) ze strony IMGW-PIB.
9. Ogólne wymogi względem Konsultanta
9.1 Struktura zespołu i zarządzanie
Konsultant powinien zabezpieczyć wysoko wykwalifikowany personel dla realizacji swoich zobowiązań. 

Konsultant i jego personel muszą posiadać udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w obszarach o kluczowym znaczeniu dla realizacji Zadań Projektu obejmujące:

· znajomość tematu, zagadnień projektowania i realizacji w obszarach odpowiednich do specyficznego charakteru Zadań Projektu realizowanych przez IMGW-PIB,

· udokumentowane, minimum pięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów przetargowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Instytucji Finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem Banku Światowego i BRRE),

· udokumentowany nadzór nad realizacją zadań współfinansowanych przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe,

· udokumentowane umiejętności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Konsultant powinien określić swoje własne potrzeby odnośnie treści i specyfiki organizacyjnej Projektu i zatrudnić cały konieczny personel wymagany dla skutecznej i sprawnej realizacji i implementacji Zadań Projektu.
Konsultant musi zdefiniować wkład osobo-miesięcy pracy swojego personelu. Konsultant powinien zapewnić dla swojego zespołu ekspertów kluczowych i pomocniczych konieczne wsparcie i pomoc tematyczną innych specjalistów (ekspertów – specjalistów pomocniczych), którzy mogą okazać się konieczni dla prawidłowej realizacji Kontraktu (np. specjalistę do spraw finansowych, prawnika, itd.). 
Konsultant powinien zabezpieczyć odpowiednie usługi tłumaczeniowe pisemne z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski (jeżeli konieczne, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego) oraz ustne z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski (symultaniczne i konsekutywne), które będą konieczne dla efektywnej realizacji Kontraktu i Zadań Projektu.
Konsultant musi przedstawić Klientowi wstępny harmonogram pracy swojego personelu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie Kontraktu do czasu przedstawienia Raportu Wstępnego. 
Konsultant musi przedstawić w Raporcie Wstępnym harmonogram pracy personelu kluczowego i pomocniczego oraz zaangażowanie personelu kluczowego i pomocniczego w działania realizowane w ramach każdego zadania Projektu.
Kierownik Projektu ze strony Konsultanta będzie odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację prac zespołu Konsultanta oraz nadzór nad Zadaniami Projektu. Zostanie również wyznaczony Zastępca Kierownika Projektu po stronie Konsultanta, który będzie dzielił z Kierownikiem Projektu po stronie Konsultanta odpowiedzialność za zarządzanie i współpracę.
Kierownik Projektu po stronie Konsultanta będzie odpowiedzialny wobec Klienta za całokształt zagadnień związanych z koordynacją Projektu.
Zespół ekspertów będzie podlegał Kierownikowi Projektu po stronie Konsultanta (Konsultant musi przedstawić w swojej ofercie ostateczną strukturę Zespołu).
Personel Konsultanta powinien władać minimum językiem polskim i angielskim a w przypadku osób posługujących się językiem obcym (osoba taka musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie) Konsultant zabezpieczy podczas realizacji Kontraktu tłumaczy na język polski dla zapewnienia pełnej komunikacji pomiędzy Klientem a personelem Konsultanta. Wymagane jest, aby tłumaczenie ustne zostało zapewnione tak podczas rozmów jak i podczas wymiany dokumentów w formie plików elektronicznych. W przypadku stwierdzenia, że jakość tłumaczenia jest niska, Klient może żądać, aby Konsultant zmienił tłumaczy a Konsultant dokona takiej zmiany bez zbędnej zwłoki.
Lista Kluczowego Personelu przedstawiona poniżej nie może być traktowana jako wyczerpująca i może ona zostać uzupełniona przez Konsultanta.
9.2 
Personel Kluczowy 

Klient wymaga, aby Konsultant posiadał Kluczowy Personel w następujących obszarach:

	Nr.
	STANOWISKO

	1
	Lider Zespołu

	2
	Zastępca Lidera Zespołu

	2
	Ekspert z zakresu Systemów Obserwacji Meteorologicznych

	3
	Ekspert z zakresu Systemów Obserwacji Hydrologicznych

	4
	Ekspert z zakresu Systemów Prognoz Meteorologicznych

	5
	Ekspert z zakresu Systemów Prognoz Hydrologicznych

	6
	Ekspert z zakresu Systemów Teleinformatycznych 

	7
	Ekspert z zakresu Realizacji Usług, Publicznego Rozpowszechniania i Szkolenia

	8
	Ekspert z zakresu Zamówień 


Oczekuje się, że Konsultant będzie posiadał co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w sektorze meteorologicznym i hydrologicznym, i że doświadczenie to będzie uzyskane w krajach rozwiniętych. Oczekuje się, że Konsultant będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu i realizacji dużej skali projektów modernizacji służby meteorologicznej i hydrologicznej w tym rozwoju systemów obserwacji meteorologicznych oraz odpowiednich potrzeb w zakresie rozwoju potencjału. Konsultant powinien także posiadać doświadczenie w realizacji usług meteorologicznych dla kluczowych sektorów gospodarki, w tym lotnictwa, gospodarki morskiej i rolnictwa oraz w zarządzaniu prawami cyfrowymi (DRM). Oczekuje się, że zlecenie to będzie realizowane przez zespół ekspertów w sposób zintegrowany i że będzie realizowane do zakończenia okresu realizacji projektu.

Wymogi obsady personelem kluczowym dla realizacji tego zlecenia będą obejmować minimum następujące stanowiska. Konsultant może zwiększyć liczbę ekspertów aby odpowiednio zapewnić wymaganą wiedzę ekspercką oraz dla dodatkowego wzmocnienia swojej oferty. Zachęca się konsultanta do nominowania ekspertów multidyscyplinarnych którzy pokrywają krzyżowo wymogi obsady personalnej przedstawione poniżej, aby odpowiednio zrealizować zakres prac objętych zleceniem. Konsultant powinien dobrze rozumieć proces zamówień, wytyczne, dokumenty przetargowe oraz procedury udzielania zleceń Banku Światowego.

LIDER ZESPOŁU (Doświadczenie Międzynarodowe)

Lider Zespołu będzie posiadał doświadczenie międzynarodowe. Lider Zespołu będzie posiadał szeroką wiedzę na temat wszystkich komponentów objętych konsultingiem i będzie w dużym stopniu zaangażowany we wstępną ocenę na poziomie roboczym jak i w zarzadzanie różnymi ekspertami, będącymi częścią Zespołu Konsultanta. Lider Zespołu będzie utrzymywał bezpośrednią i regularną komunikację z IMGW-PIB, tak więc wymagane są umiejętności komunikacyjne, tak pisemnej, jak i werbalnej. Oczekuje się, że Lider Zespołu będzie pracował w ramach tego kontraktu i mieszkał w Warszawie, Polska, przez 11 miesięcy w roku. Jest to wymóg minimum. Lider Zespołu powinien posiadać znaczące doświadczenie w rozwijaniu instytucji ukierunkowanych na pełnienie służby oraz budowaniu potencjału w ramach PSHM. Powinien być w stanie prowadzić aspekty wzmacniania instytucjonalnego i organizacyjnego na poziomie krajowym i niższym, wspierać szkolenie i wzmacnianie potencjału IMGW-PIB oraz doradzać w zakresie długoterminowej trwałości funkcjonowania of IMGW-PIB. Musi on posiadać zdolność zapewnienia, że wszystkie działania wspierane w ramach usługi konsultingowej będą realizowane w sposób bezkonfliktowy i zapewniać interoperacyjność całej sieci w uwzględnieniem powiązań z gospodarką wodną i innymi sektorami oraz użytkownikami. Jego życiorys powinien zawierać wskazanie szerokości zakresu tego doświadczenia odnosząc się do szerokiego doświadczenia wymaganego dla realizacji usługi Konsultingowej oraz wskazanego poprzez kluczowych ekspertów, którzy są wymagani.

Kwalifikacje:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w działaniach zarządczych jak opisano powyżej. Preferowane 15 lat doświadczenia.

2. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). Preferowane 10 lat doświadczenia.

3. Minimum 5 lat doświadczenia jako Lider Zespołu w Rozwoju innej Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM) . Preferowane 10 lat doświadczenia.

4. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla modernizacji PSM.  Preferowane 10 lat doświadczenia. 

5. Mocne umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i werbalnej.
6. Minimum stopień magistra w dziedzinie Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze. Preferowany stopień doktora.

ZASTĘPCA LIDERA ZESPOŁU: (Doświadczenie Krajowe)

Oczekuje się, że Zastępca Lidera Zespołu będzie wspierał projekt na zasadach ciągłych (preferowane będzie przez okres 10 osobo-miesięcy w roku przez czasokres trwania usługi konsultingowej). Powinien on mieć siedzibę w Warszawie, Polska i zastępować Lidera Projektu podczas jego nieobecności. Zastępca Lidera Projektu będzie posiadać doskonałą znajomość systemów meteorologicznych oraz znajomość środowiska pracy w Polsce.

Kwalifikacje:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu krajowymi projektami w ramach PSHM. Preferowane 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w ramach PSHM oraz projektami finansowanymi przez BŚ/WDB/UN.

2. Minimum stopień magistra w Meteorologii / Naukach Fizycznych i/lub Naukach o Atmosferze.  Preferowany dodatkowy stopień magistra Zarządzania.

EKSPERT Z ZAKRESU SYSTEMÓW OBSERWACJI METEOROLOGICZNYCH (MOSE): (Doświadczenie Międzynarodowe)

Ekspert z zakresu Systemów Obserwacji Meteorologicznych (MOSE) będzie posiadał doświadczenie międzynarodowe. Życiorys kandydata (kandydatów) powinien wskazywać na biegłość w zakresie następujących systemów:

· Sieć Synoptyczna – Automatyczne Stacje Pogodowe
· Sieć Klimatyczna
· Sieć Dopplerowskich Radarów Pogodowych, w tym wykorzystanie radarów z podwójną polaryzacją oraz opracowanie Ilościowych Szacunków Opadów (QPE) i Ilościowych Prognoz Opadów (QPF)

· Teledetekcja wykorzystująca Systemy Satelitarne

· Obserwacje dla wsparcia sektora lotnictwa komercyjnego takie, jak widoczność pasa startowego, prędkość wiatru, kierunek wiatru temperatura i wykrywanie strumieni opadającego powietrza
· Obserwacje i zbieranie danych agrometeorologicznych
· Systemy Badania Górnych Warstw Powietrza (Radiosonda)

· Projekt, ustawienie i funkcjonowanie wczesnego ostrzegania dla ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych.

MOSE powinien posiadać doświadczenie w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania tych systemów obserwacyjnych.

Kwalifikacje:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwijaniu i implementacji Systemów Obserwacji Meteorologicznych ogólnie, jak zdefiniowano powyżej.  Preferowane 15 lat doświadczenia w PSM.

2. Pożądane 5 lat doświadczenia w projektowaniu sieci Dopplerowskich radarów pogodowych, w tym specyfikacji i umiejscowienia.  Preferowane 15 lat doświadczenia w projektowaniu sieci Dopplerowskich radarów pogodowych, w tym specyfikacji i umiejscowienia oraz zaangażowania w rozwój innych sieci radarowych PSM.

3. Pożądane 5 lat doświadczenia w zakresie instrumentacji dla wsparcia lotnictwa cywilnego oraz projektowaniu takich sieci.  Preferowane 15 lat doświadczenia. 

4. Pożądane 5 lat doświadczenia w zakresie produktów teledetekcji do wykorzystania do analiz i prognoz meteorologicznych.  Preferowane 15 lat.

5. Pożądane 5 lat doświadczenia w zakresie nowcasting związane z systemami wczesnego ostrzegania. Preferowane 10 lat doświadczenia w zakresie nowcasting i systemów wczesnego ostrzegania.

6. Pożądane 5 lat doświadczenia i wiedza w zakresie zakładania i eksploatacji stacji badania górnych warstw powietrza (radiosonda).  Preferowane 15 lat.

7. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania tych systemów obserwacji.  Preferowane 10 lat.

8. Minimum stopień licencjata w Meteorologii i/lub Naukach o Atmosferze. Preferowany stopień magistra w jednej ze wskazanych wcześniej dyscyplin.

EKSPERT Z ZAKRESU SYSTEMÓW OBSERWACJI HYDROLOGICZNYCH (HOSE): (Doświadczenie Międzynarodowe)

Ekspert z zakresu Systemów Obserwacji Hydrologicznych (HOSE) będzie posiadał doświadczenie międzynarodowe. Pojęcie Hydrologicznych odnosi się do wszystkich systemów obserwacyjnych typowo wykorzystywanych przez PSHM/PSH. Życiorys kandydata (kandydatów) powinien wskazywać na biegłość w zakresie następujących systemów:

· Automatyczne stacje poziomu i spływu wód powierzchniowych
· Jakość wody (tak powierzchniowej jak i gruntowej)

· Automatyczne deszczomierze
· Pomiary spływu (pomiar strumienia) 

· Sieć Dopplerowskich Radarów Pogodowych, z uwzględnieniem wykorzystania radarów z podwójną polaryzacją oraz opracowania Ilościowych Szacunków Opadów (QPE) i Ilościowych Prognoz Opadów (QPF)

· Morfologia kanału rzecznego
· Projektowanie, ustawianie i eksploatacja systemów wczesnego ostrzegania przed ekstremalnymi zdarzeniami hydro-meteorologicznymi.

HOSE powinien posiadać doświadczenie w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania tych systemów obserwacyjnych.

Kwalifikacje:

1. Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu systemów obserwacji hydro-meteorologicznych ogólnie, jak zdefiniowano powyżej.  Preferowane 15 lat doświadczenia w pracy dla PSHM/PSH.

2. Pożądane 10 lat doświadczenia w projektowaniu sieci pomiaru strumienia dla wspierania systemów informacji o zasobach wodnych (tak powodziowych jak i zaopatrzenia w wodę).  Preferowane 15 lat doświadczenia.
3. Pożądane 10 lat doświadczenia w projektowaniu i wykorzystaniu systemów pomiaru ilości i jakości wód gruntowych.  Preferowane 15 lat doświadczenia. 

4. Pożądane 10 lat doświadczenia w pomiarach i analizach morfologii rzek.  Preferowane 15 lat.

5. Pożądane 10 lat doświadczenia w modernizacji sieci pomiarów ilości opadów w kierunku automatycznego pozyskiwania i przekazu danych w czasie rzeczywistym. Preferowane 15 lat doświadczenia,

6. Pożądane 10 lat doświadczenia i znajomość szerokiej gamy systemów komunikacji danych do wykorzystania dla pozyskiwania danych hydrometeorologicznych . Wiedza i doświadczenie w zakresie technik satelitarnych, ALERT, GSM/GPRS, zapytań radiowych i innych będzie dawać przewagę.  Preferowane 15 lat.

7. Minimum 10 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania tych systemów obserwacyjnych.  Preferowane 15 lat.

8. Minimum stopień licencjata z zakresu Zasobów Wodnych, Inżynierii Lądowej, Gospodarki Zasobami Wody, Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze.  Preferowany stopień magistra w jednej z wcześniej wymienionych dyscyplin.
EKSPERT Z ZAKRESU SYSTEMÓW PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH (MFSE): (Doświadczenie Międzynarodowe)

Ekspert z zakresu Systemów Prognoz Meteorologicznych (MFSE) będzie zaangażowany w rozwijanie Systemu Prognoz Meteorologicznych w IMGW-PIB. Ekspert MFSE powinien znać wszystkie produkty prognozowe wymagane przez PSM takie, jak IMGW-PIB. MFSE powinien znać produkty prognozowe oraz wymagania interesariuszy, a w szczególności powinien posiadać doświadczenie w rozwijaniu systemów prognoz meteorologicznych dla instytucji krajowych. Systemy prognozowania wykraczają poza produkty i powinny obejmować integrację i komponowanie informacji meteorologicznych dla wspierania prognoz pogody poprzez wykorzystanie pogodowych stacji roboczych, które mogą być wykorzystywane do analizowania wszystkich danych pozyskiwanych przez IMGW-PIB przez biuro prognoz.

Ekspert MFSE powinien posiadać praktyczną znajomość NWP, w formie doświadczenia w opracowywaniu prognoz z produktów NWP oraz z sieci obserwacyjnej eksploatowanej przez IMGW-PIB. MFSE powinien też znać system Nowcasting oraz oprogramowanie wspierające Nowcasting.

Kwalifikacje:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu systemów prognoz meteorologicznych z naciskiem na aplikacje Nowcasting. Obejmuje to wykorzystanie modeli numerycznych, statystyki produktów modeli, pogodowe stanowiska robocze oraz przygotowanie prognoz z wykorzystaniem wszystkich systemów obserwacyjnych wraz z dostępnymi w skali międzynarodowej produktami meteorologicznymi. Preferowane 15 lat doświadczenia, w tym 10 lat w PSM.

2. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania funkcjonowania Prognozowania Meteorologicznego. Preferowane 15 lat.

3. Pożądany stopień magistra w dziedzinie Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze. Preferowany stopień doktora w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.

EKSPERT Z ZAKRESU SYSTEMÓW PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH (HFSE): (Doświadczenie Międzynarodowe)
Ekspert z zakresu Systemów Prognoz Hydrologicznych (HFSE) będzie zaangażowany w rozwijanie systemu prognoz hydrologicznych w IMGW-PIB. Ekspert HFSE powinien znać wszystkie produkty prognozowe wymagane przez PSHM/PSH takie, jak IMGW-PIB. HFSE powinien znać produkty prognozowe oraz wymagania interesariuszy, a w szczególności powinien posiadać doświadczenie w rozwijaniu systemów prognoz hydrologicznych dla instytucji krajowych. Systemy prognozowania wykraczają poza produkty i powinny obejmować integracje hydro-meteorologiczne dla wspierania prognozujących powodzie i powodzie błyskawiczne poprzez wykorzystanie pogodowych stacji roboczych, które mogą być wykorzystywane do analizowania wszystkich danych zbieranych przez IMGW-PIB przez biuro prognoz.

Ekspert HFSE powinien posiadać praktyczną znajomość modeli hydrologicznych i hydraulicznych oraz wykorzystania tych produktów dla doskonalenia usług IMGW-PIB. 

Kwalifikacje:

1. Minimum 10 lat doświadczenia w rozwijaniu systemów prognoz hydro-meteorologicznych. Obejmuje to wykorzystanie numerycznych modeli hydrologicznych/hydraulicznych, statystyk produktów, interpretacji produktów, stacji roboczych prognoz powodzi i nowcast oraz przygotowanie prognoz przy wykorzystaniu wszystkich systemów obserwacyjnych wraz z dostępnymi na poziomie regionalnym międzynarodowym produktami informacji o zasobach wodnych. Preferowane 15lat doświadczenia, w tym co najmniej 10 lat zaangażowania w działalność PSHM/PSH.

2. Minimum 10 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania funkcjonowania Prognozowania Meteorologicznego. Preferowane 15 lat.

3. Pożądany stopień magistra w dziedzinie Zasobów Wodnych, Inżynierii Lądowej, Gospodarowania Zasobami Wodnymi, Meteorologii i/lub Naukach o Atmosferze. Preferowany stopień doktora w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.
EKSPERT Z ZAKRESU SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH: (Doświadczenie Krajowe lub Międzynarodowe)

Ekspert z zakresu Systemów Teleinformatycznych będzie zaangażowany w ocenę związanych z systemem komputerowym wymogów integracji licznych systemów IMGW-PIB, która będzie wynikiem działań Konsultingowych oraz Przetargów, które wynikają z tego działania Konsultingowego. Działanie to wymaga znajomości nowoczesnych obliczeń komputerowych, wielkich mocy obliczeniowych, pozyskiwania i magazynowania danych oraz rozpowszechniania danych meteorologicznych i hydrologicznych oraz baz danych pozyskiwanych lub które będą pozyskiwane przez IMGW-PIB. Szczególnie pożądane jest doświadczenie w rozwijaniu systemów teleinformatycznych dla PSHM/PSM. 

Kwalifikacje:

1. Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwoju i implementacji Systemów Teleinformatycznych dla wsparcia Służb Meteorologicznych. Preferowane 15 lat doświadczenia.
2. Minimum 5 lat doświadczenia w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania funkcjonowania systemów Teleinformatycznych w IMGW. Preferowane 10 lat.

3. Minimum stopień licencjata w dziedzinie Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze.  Preferowany stopień magistra w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.

EKSPERT Z ZAKRESU REALIZACJI USŁUG, PUBLICZNEGO ROZPOWSZECHNIANIA I SZKOLENIA: (Doświadczenie Krajowe lub Międzynarodowe)

Ekspert z zakresu Realizacji Usług, Publicznego Rozpowszechniania i Szkolenia będzie posiadał szerokie doświadczenie w realizacji usług z PSM/PSHM. Będzie ono obejmować szeroką wiedzę na temat danych i produktów PSM/PSHM interesujących dla społeczności. Konieczne jest doświadczenie w zakresie metod dystrybucji informacji hydro-meteorologicznej, a w szczególności najbardziej pożądane jest doświadczenie w zakresie docierania do społeczeństwa w Polsce.

Ekspert będzie posiadał podobnie szerokie doświadczenie w pracy ze społecznościami nad świadczeniem usług hydrometeorologicznych dla informacji ogólnej, wczesnego ostrzegania oraz na temat innych interesujących zjawisk hydrometeorologicznych.

Kwalifikacje:

1. Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwijaniu i implementacji świadczenia usług i rozpowszechnianiu informacji hydro-meteorologicznych. Preferowane 15lat doświadczenia w tej działalności w PSHM/PSH.

2. Pożądane 10 lat doświadczenia w szkoleniu społeczności użytkowników w zakresie opisu i interpretacji produktów hydrometeorologicznych. Preferowane 15 lat doświadczenia.

3. Minimum stopień licencjata z zakresu Zasobów Wodnych, Inżynierii Lądowej, Gospodarowania Zasobami Wodnymi, Meteorologii i/lub Naukach o Atmosferze. Preferowany stopień magistra w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.
EKSPERT Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: (Doświadczenie Krajowe lub Międzynarodowe)
Ekspert z zakresu Zamówień Publicznych będzie posiadał szerokie doświadczenie w dziedzinie trybów postępowań przetargowych Banku Światowego. Ekspert z zakresu Zamówień Publicznych będzie musiał przygotować dokumenty przetargowe do oceny przez IMGW-PIB i złożenia w Banku Światowym dla uzyskania akceptacja BŚ wyrażonej w postaci tzw. „no objection”. Ekspert z zakresu Zamówień Publicznych musi też posiadać wiedzę w zakresie wydawania dokumentacji w formacie Banku Światowego oraz pomagać IMGW-PIB w prowadzeniu korespondencji z Bankiem Światowym. 

Kwalifikacje:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów przetargowych w formacie Banku Światowego. Dokumenty przetargowe będą obejmować dokumenty na zakup Towarów, Usług Konsultingowych oraz przetargi nieobjęte Konsultingiem.  Preferowane 10lat doświadczenia.

2. Minimum stopień licencjata z zakresie Administracji Gospodarczej lub przygotowanie ściśle związane z wiedzą ekspercką klienta (Meteorologia, Hydrologia, Inżynieria Lądowa).
9.3  Personel Niekluczowy  (Doświadczenie Krajowe lub Międzynarodowe)

Oczekuje się, że Personel Niekluczowy i Eksperci będą obejmować następujący minimalny zakres wiedzy eksperckiej i funkcje:

1. Eksperta z zakresu Numerycznego Prognozowania Pogody: (doświadczenie międzynarodowe)

2. Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Meteorologicznego
3. Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Hydrologicznego i Hydrodynamicznego
4. Ekspert z zakresu Systemów i Prognoz Oceanicznych i Morskich: (doświadczenie międzynarodowe)

5. Specjalista z zakresu Teleinformatyki
6. Ekspert z zakresu Wczesnego Ostrzegania
7. Specjalista w zakresie modelowania morskiego/morza
8. Specjalista z zakresu Systemów Ochrony przed Powodziami Błyskawicznymi
9. Specjalista - analityk systemów informatycznych
10. Specjalista - architekt systemów informatycznych
11. Specjalista z zakresu Telekomunikacji i Komunikacji Radiowej
12. Inżynier Budownictwa Lądowego
13. Inżynier Elektryk do spraw bezprzerwowego zasilania Systemów Hydrometeorologicznych
14. Specjalista z zakresu boi morskich
15. Ekspert Prawny / Radca Prawny
Eksperta z zakresu Numerycznego Prognozowania Pogody (NWP) (doświadczenie międzynarodowe) powinien być zaznajomiony z modelowaniem z wykorzystaniem modeli globalnych, modeli regionalnych oraz modeli klimatu. Powinno to obejmować tworzenie takich instytucji i potencjału dla realizacji tych modeli oraz wymogi dotyczące obliczeń i asymilacji danych. Ekspert z zakresu NWP będzie wykorzystywany do oceny wymogów IMGW-PIB w zakresie modelowania numerycznego oraz pomocy w opracowaniu przetargu na wykorzystanie modeli numerycznych w Polsce lub wykorzystanie produktów takich modeli z innych działań w zakresie NWP. Ekspert będzie posiadał szeroką wiedzę na temat modeli takich, jak COSMO, ALADIN/ALARO oraz GFS, w tym będzie rozumiał wymogi obliczeniowe tych modeli, tworzenie, regulację i eksploatację tych modeli.

Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Meteorologicznego będzie odpowiedzialny za pomoc ekspertowi międzynarodowemu w działaniach związanych z oceną obecnego systemu prognoz meteorologicznych eksploatowanego przez IMGW-PIB.

Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Hydrologicznego i Hydrodynamicznego będzie odpowiedzialny za pomoc ekspertowi międzynarodowemu w działaniach związanych z oceną obecnego systemu prognoz hydrologicznych eksploatowanego przez IMGW-PIB.

Ekspert z zakresu Systemów i Prognoz Oceanicznych i Morskich: (doświadczenie międzynarodowe) będzie zaangażowany w opracowanie obserwacji dla środowiska morskiego i oceanicznego. Oczekuje się, że ekspert ten będzie posiadał szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia się, intensyfikacji i ruchu cyklonów/huraganów/tajfunów oraz doświadczenie w modelowaniu uderzeń burz generowanych przez takie zdarzenia. Ekspert z zakresu Systemów i Prognoz Oceanicznych i Morskich będzie posiadał szeroką wiedzę na temat prognozowania uderzeń burz oraz wykorzystania boi oraz nabrzeżnych – morskich sieci zautomatyzowanych (C-MAN).

Specjalista z zakresu Teleinformatyki będzie odpowiedzialny za pomoc ekspertowi międzynarodowemu w zakresie teleinformatyki w działaniach takich jak częsta koordynacja działań z IMGW-PIB oraz nadzór i sprawozdawczość w zakresie postępu projektu.

Ekspert z zakresu Wczesnego Ostrzegania (EWE) będzie posiadał doświadczenie w zakresie opracowania systemów wczesnego ostrzegania związanych ze zjawiskami meteorologicznymi. EWE będzie posiadał doświadczenie w zakresie różnych trybów ostrzegania społeczeństwa i posiadał szczególne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów wczesnego ostrzegania. EWE będzie pracował z pozostałymi ekspertami zespołu nad opracowaniem ogólnego projektu systemu wczesnego ostrzegania w Polsce.

Specjalista w zakresie modelowania morskiego/morza będzie posiadał aktualną wiedzę na temat zastosowania warunków brzegowych z uwzględnieniem ruchu fal w modelowaniu 2D oraz doświadczenie w modelowaniu hydrodynamiki stref brzegowych (najlepiej Morza Bałtyckiego) pokazującym kalibrację i weryfikację dla minimum 75% mareografów wykorzystanych do stworzenia warunków wstępnych modelu, modelowaniu dynamiki akwenu, w tym sytuacji sztormowych oraz modelowaniu dynamiki morza z uwzględnieniem ruchu fal.
Specjalista z zakresu Systemów Ochrony przed Powodziami Błyskawicznymi będzie posiadał szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie modelowania hydrologicznego typu opad-spływ, w tym opracowania, kalibracji, technik aktualizacji i asymilacji danych oraz wykorzystania operacyjnego wdrożenia modeli z parametrami dezagregowaniami i semi- dezagregowaniami w systemach prognozowania spływu ze szczególnym skoncentrowaniem się na prognozach krótkoterminowych, szczególnie z punktu widzenia prognozowania powodzi błyskawicznych.
Specjalista - analityk systemów informatycznych będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu, opracowaniu i wdrażaniu projektów informatycznych, w tym oprogramowania bazodanowego dopasowanego do wymogów klienta, warstw dostępu (w tym SOA) i aplikacyjnej jako architekt lub analityk.
Specjalista - architekt systemów informatycznych będzie posiadał doświadczenie w zakresie implementacji rozległych projektów informatycznych dotyczących bazy danych, warstw aplikacji (w tym SOA), dostępu, sprzętowej i integracyjnej jako architekt lub analityk.
Specjalista z zakresu Telekomunikacji i Komunikacji Radiowej będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów komunikacji radiowej na rozległym obszarze w ramach pasm objętych licencją, komunikacji radiowej systemów teleinformatycznych, systemów teleinformatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe oraz konstrukcji cyfrowej sieci komunikacji radiowej. Będzie posiadać znajomość przepisów prawa telekomunikacyjnego obowiązującego w Polsce oraz sprzętu produkowanego aktualnie dla cyfrowej komunikacji radiowej.
Inżynier Budownictwa Lądowego będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu lub nadzorze budowy oraz pracach odbiorowych przy budowie konstrukcji, w szczególności takich, jak maszty i wieże, nadzorze robót budowlanych o charakterze podobnym do planowanej stacji radarowej tzn. obiektu o wysokości minimum 30 m wznoszonej jako konstrukcja z betonu zbrojonego. Inżynier Budownictwa Lądowego będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu i nadzorze budowy obiektów wymagających pozwoleń wodno-prawnych lub zlokalizowanych na terenach wód lub technologicznie wymagających interwencji na obszarach, które podlegają zalaniu lub w korytach rzek.
Inżynier Elektryk do spraw bezprzerwowego zasilania Systemów Hydrometeorologicznych będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, nadzorze budowy i pracach odbiorowych dotyczących instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym bezprzerwowego zasilania elektrycznego.
Specjalista z zakresu boi morskich będzie posiadał wiedzę na temat sieci pomiarowej online na otwartym morzu a w szczególności pomiarów ruchu fal i prądów morskich oraz pomiarów meteorologicznych.
Specjalista z zakresu boi morskich będzie posiadał doświadczenie w zakresie instalacji i konserwacji boi na akwenach morskich o charakterystykach podobnych do występujących na Morzu Bałtyckim.
Ekspert Prawny / Radca Prawny będzie posiadał szeroką znajomość polskiego prawa i procedur Banku Światowego i BRRE i będzie odpowiedzialny za zapewnienie pomocy prawnej poprzez rozwiązywanie problemów formalno-prawnych związanych z realizacją Zadań Projektu oraz reprezentowaniem Klienta przez Komisją Pojednawczą / Radą do spraw Sporów i/lub Trybunałem Arbitrażowym oraz przed sądami i organami publicznymi.
Personel biurowy będzie zapewniał wsparcie wszystkim członkom Zespołu Konsultanta, w tym w zakresie logistyki, wsparcia biurowego oraz opracowywania tras wyjazdów.

Generalnie, lokalni eksperci będą także zaangażowani w pomoc IMGW-PIB w zarządzaniu wieloma działaniami przetargowymi, które będą mieć miejsce, co będzie obejmować przeprowadzanie inspekcji i sprawdzanie zgodności z odpowiednimi Dokumentami Przetargowymi.

Kwalifikacje Zespołu:

1. Eksperta z zakresu Numerycznego Prognozowania Pogody będzie posiadał minimum 5 lat doświadczenia w obsłudze modeli COSMO, ALADIN/ALARO, oraz GFS oraz w praktykach asymilacji danych zasilających modele COSMO, ALADIN/ALARO, oraz GFS danymi początkowymi oraz w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wsparcia Numerycznego Prognozowania Pogody. Musi posiadać minimum stopień magistra w dziedzinie Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze. Preferowany stopień doktora w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin.
2. Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Meteorologicznego będzie posiadał minimum of 10 lat doświadczenia w pracy z systemem Prognoz Meteorologicznych. Preferowane doświadczenie 15 lat. Stopień licencjata lub równoważny w zakresie Meteorologii, Nauk o Atmosferze lub innej pokrewnej nauki. Preferowany stopień magistra we wskazanych wcześniej dyscyplinach.

3. Specjalista z zakresu Systemów Prognozowania Hydrologicznego i Hydrodynamicznego będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia w pracy z systemem Prognoz Hydrologicznych i Hydraulicznych. Preferowane doświadczenie 15 lat. Stopień licencjata lub równoważny w zakresie Zasobów Wodnych, Inżynierii Lądowej, Gospodarki Zasobami Wodnymi, Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze lub w innej wysoce pokrewnej dziedzinie nauki. Preferowany stopień magistra we wskazanych wcześniej dyscyplinach.
4. Ekspert z zakresu Systemów i Prognoz Oceanicznych i Morskich będzie posiadał minimum 5 lat doświadczenia w badaniach morza, z uwzględnieniem monitorowania i modelowania uderzeń sztormów oraz doświadczenie w rozwijaniu instytucji i potencjału dla wsparcia funkcjonowania Prognozowania Meteorologicznego. Doświadczenie to będzie też obejmować prognozowanie cyklonów przy wykorzystaniu informacji oceanograficznych. Preferowane 15 lat doświadczenia, w tym co najmniej 10 lat w PSM. Pożądany stopień magistra w dziedzinie Meteorologii, Nauk o Atmosferze i/lub oceanografii.  Preferowany stopień doktora w jednej ze wskazanych powyżej dyscyplin.
5. Specjalista z zakresu Teleinformatyki z minimalnym wymogiem wykształcenia na poziomie licencjata lub równoważnym w dziedzinie Informatyki, Inżynierii Lądowej, Meteorologii lub równoważnej.  Preferowany stopień magistra we wskazanych powyżej dyscyplinach.

6. Ekspert z zakresu Wczesnego Ostrzegania będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwoju i realizacji meteorologicznych systemów wczesnego ostrzegania, które obejmuje powiadamianie przy wykorzystaniu Wspólnego Protokołu Alertu lub podobnych protokołów w instytucjach krajowych oraz rozwijaniu instytucji i potencjału dla wspierania systemów wczesnego ostrzegania. Preferowane 15 lat doświadczenia. Minimum stopień licencjata w dziedzinie Meteorologii i/lub Nauk o Atmosferze. Preferowany stopień magistra w jednej ze wskazanych powyżej dyscyplin.
7. Specjalista w zakresie modelowania morskiego/morza będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie hydrodynamiki mórz i/lub oceanów, w tym minimum 5 lat w opracowywaniu i wykorzystywaniu hydrodynamicznych modeli 2D oraz kombinowanych modeli 2D i 1D oraz doświadczenie w opracowywaniu modeli o siatce ortogonalnej i elastycznej (trójkątnej, prostokątnej i wielobocznej). Preferowany stopień magistra oceanografii, gospodarki wodnej, hydrodynamiki i/lub modelowania matematycznego morskich procesów hydrodynamicznych.
8. Specjalista z zakresu Systemów Ochrony przed Powodziami Błyskawicznymi będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rozwijania modelowania hydrologicznego oraz w operacyjnym wdrażaniu systemów ostrzegawczych przed powodziami błyskawicznymi. Preferowany stopień magistra w dziedzinie nauk, nauk przyrodniczych i nauk technicznych.
9. Specjalista - analityk systemów informatycznych będzie posiadał udokumentowane 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów informatycznych, w tym minimum 3 lata w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku głównego analityka. Preferowany stopień magistra w dziedzinie wykształcenia technicznego.
10. Specjalista - architekt systemów informatycznych będzie posiadał 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów informatycznych, w tym minimum 3 lata w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku głównego architekta. Preferowany stopień magistra w dziedzinie wykształcenia technicznego.
11. Specjalista z zakresu Telekomunikacji i Komunikacji Radiowej będzie posiadał 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie opracowania i realizacji projektów telekomunikacyjnych i komunikacji radiowej. Preferowany stopień magistra w dziedzinie wykształcenia technicznego. Pożądane jest posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU).
12. Inżynier Budownictwa Lądowego będzie posiadał minimum 10 lat doświadczenia w zakresie projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi.  Preferowany stopień magistra w dziedzinie budownictwa. Wymagane jest posiadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych.
13. Inżynier Elektryk do spraw bezprzerwowego zasilania Systemów Hydrometeorologicznych będzie posiadać stopień magistra w dziedzinie inżynierii energetycznej, inżynierii elektrotechnicznej, telekomunikacji lub podobnej dziedzinie. Wymagane jest posiadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych na kierowanie robotami budowlanymi w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i energetycznych, instalacji i urządzeń.
14. Specjalista z zakresu boi morskich będzie posiadał minimum 5 lat doświadczenia w zakresie instalacji, demontażu oraz konserwacji boi pomiarowych. Preferowany stopień licencjata lub magistra w dziedzinie wykształcenia technicznego. Wymagane są aktualne certyfikaty dopuszczenia do pracy w warunkach morskich oraz użytkowania morskich urządzeń elektrotechnicznych.
15. Ekspert Prawny / Radca Prawny będzie posiadał minimum 5 lat doświadczenia w zakresie rozwoju krajowej polityki prawnej dla instytucji rządowych w Polsce.  Preferowane 15 lat doświadczenia w zakresie rozwoju krajowej polityki prawnej dla instytucji rządowych w Polsce. Minimalne wykształcenie jako magister prawa oraz zawodowe radcy prawnego zgodnie z polskim prawem.

Wyszczególniony powyżej Personel nie wyczerpuje wymogów dla realizacji zobowiązań Konsultanta i powinien być traktowany jako minimalne wymagania Klienta.
Jeżeli podczas realizacji zadań pojawi się konieczność opracowania Planu Zarządzania Środowiskiem (Raportu), Konsultant zrealizuje prace związane z wszelkimi zagadnieniami związanymi z opracowaniem takiego Planu (Raportu). W tym celu Konsultant rozszerzy zespół personelu pomocniczego o eksperta w dziedzinie zarządzania środowiskiem. W takim przypadku Konsultant przedstawi życiorys eksperta Klientowi do akceptacji.
Klient zastrzega sobie prawo żądania od Konsultanta zmiany eksperta lub specjalisty jeżeli w trakcie realizacji Kontraktu nie będzie on w stanie udokumentować posiadania doświadczenia żądanego przez Klienta w opisie wymogów a którego weryfikacja w procesie oceny oferty była niemożliwa lub nie była wymagana a Konsultant dokona takiej zmiany bez zbędnego opóźnienia oraz dodatkowych kosztów.
Eksperci niekluczowi – specjaliści zostaną zaprezentowani do akceptacji przez Klienta poprzez złożenie pisemnego wniosku wskazującego zakres usług, które mają być świadczone, doświadczenie oraz alokację Zadań Projektu. 
Akceptacja ekspertów niekluczowych – specjalistów odbędzie się na zasadach opisanych w Warunkach Kontraktu dotyczących Kluczowych Ekspertów zgodnie z paragrafem 32 Ogólnych Warunków Kontraktu.
Klient jednakże nie ogranicza proponowanego zespołu jedynie do tych stanowisk. W przypadku, gdy Konsultant uzna za konieczne lub właściwe przedstawić dodatkowych ekspertów, może to zrobić bez konieczności ujmowania ich na liście Kluczowego Personelu.
Konsultant powinien zauważyć potrzebę włączenia umiejętności lokalnych specjalistów gdziekolwiek jest to możliwe oraz wykorzystania kombinacji personelu międzynarodowego i lokalnego w swoim Zespole. 
Wszyscy eksperci muszą być niezależni i wolni od konfliktu interesów w zakresie swojej odpowiedzialności.
Uwaga: Aktywni pracownicy służby cywilnej oraz inny personel administracji publicznej kraju Klienta nie może być rekrutowany jako eksperci bądź specjaliści. Odnosi się to również do pracowników Klienta.
ZAŁĄCZNIK 1

(Załącznik nr 1 – OPZ – Kontrakt 5.5)

Zadania Projektu w części wdrażanej przez IMGW-PIB

4A.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci telemetrycznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego.

Sieć telemetrycznych stacji pomiarowo – obserwacyjnych funkcjonuje w Polsce już od ponad 12 lat. Do tej sieci zostały wówczas również włączone wybudowane jeszcze w latach 1999-2002 stacje automatyczne na najwyższych rzędach sieci stacji pomiarowych PSHM (na stacjach synoptycznych). W momencie modernizacji, większość urządzeń będzie zatem w miejscu pomiarów od co najmniej 14 lat, a  te na „najważniejszych” stacjach meteorologicznych (I-III rzędu) będą posiadały nawet ponad 20 lat operacyjnego eksploatowania. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci telemetrycznych stacji pomiarowo – obserwacyjnych jest w takiej sytuacji konieczna, aby powstała nowa jakościowo sieć gwarantująca odpowiednią jakość i dostępność (w tym szczególnie w sytuacjach kryzysowych) danych wejściowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego.

Prace przy realizacji tego Zadania Projektu podzielono na dziewięć części:

1. Modernizacja istniejących telemetrycznych meteorologicznych i hydrologicznych stacji pomiarowych oraz budowa nowych to podstawowa część prac niezbędnych do zrealizowania w ramach Zadania 4A.1, za które odpowiedzialny będzie Wykonawca tego Zadania pod nadzorem Konsultanta oraz IMGW-PIB. Wykonawca będzie realizował tę część Zadania 4A.1 na podstawie dokumentacji projektowej dla każdego rodzaju stacji, opracowanej przez Konsultanta.. Dla większości stacji, będzie to dokumentacja typowa, ale w miejscach, gdzie nie będzie ona możliwa do zastosowania, powstaną dokumentacje indywidualne, dopasowane do specyficznych warunków lokalizacyjnych i możliwości technicznych, Odbywać się to będzie w dwóch wariantach:
a. dokumentacji na potrzeby modernizacji istniejących stacji - dokumentacja będzie podstawą wykonania prac i rozliczenia Wykonawcy Zadania 4A.1 (jeżeli okoliczności będą tego wymagać, dokumentacja powinna również obejmować opracowania i materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, dokonania zgłoszeń, uzgodnień itp. pozwalających na wykonanie prac);
b. dokumentacji na potrzeby budowy nowych stacji, w tym niezbędnej dla uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, dokonania zgłoszeń, uzgodnień itp. pozwalających na wykonanie prac.
Ważnym aspektem prac na etapie wstępnym sporządzania projektów nowobudowanych stacji pomiarowych będzie integracja zarówno infrastruktury towarzyszącej istniejącej, a częściowo przeznaczonej do wykorzystania w przypadku modernizowanych stacji z nowymi czujnikami pomiarowymi i nowym systemem łączności. Integracja będzie dotyczyć również stosowanych rozwiązań: wielkości skrzynek, sposobów połączeń, sposobów mocowania, typów uchwytów itp. Modernizacji i budowie nowych stacji musi towarzyszyć wytworzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej uwzględniającej zaktualizowanie powstałej infrastruktury na podkładach mapowych, szkicach powykonawczych, dostarczenie protokołów skuteczności ochrony odgromowej, antyprzepięciowej i przeciwporażeniowej wykonanych instalacji. Wykonawca modernizacji stacji musi zapewnić utrzymanie systemu w ciągu 2 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru i w tym czasie zapewnić przeszkolenie zarówno serwisu podstawowego jak i specjalistycznego dla nowej sieci stacji pomiarowych. 

Wstępny zakres prac Wykonawcy na poszczególnych typach stacji przestawia poniższa tabela (wraz z orientacyjną skalą ilości lokalizacji jak i liczby przewidywanych czujników i urządzeń pozostałej infrastruktury). W ramach usługi świadczonej dla IMGW-PIB przez Konsultanta wsparcia technicznego, zarówno ten zakres, jak i ilości zostaną przez Konsultanta zweryfikowane, uszczegółowione i uzgodnione, co łącznie z dokumentacją projektową opracowaną przez Konsultanta dopiero będzie mogło stanowić podstawę dla opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez Konsultanta  dla tej części Zadania 4A.1:

I. Montaż nowych stacji automatycznych (ASM) na istniejących stacjach meteorologicznych I i II rzędu - od 45 do 52 lokalizacji (terytorium całego kraju);
II. Montaż nowych stacji automatycznych (ATSM) na istniejących stacjach meteorologicznych III rzędu – od 55 do 65 lokalizacji (terytorium całego kraju);
III. Modernizacja automatycznych stacji meteorologicznych (ASM) na istniejących stacjach klimatologicznych IV rzędu – od 110 d0 125 lokalizacji (terytorium całego kraju);
IV. Modernizacja istniejących stacji automatycznych (ATSO) na stacjach opadowych V rzędu – od 200 d0 245 lokalizacji (terytorium całego kraju);

V. Budowa nowych stacji meteorologicznych (w tym telemetryzacja sieci stacji standardowych) – od 150 do 250 lokalizacji, w tym: od 100 do 150 stacji klimatologicznych, od 50 do 100 stacji opadowych (terytorium całego kraju);

VI. Modernizacja istniejących stacji hydrologicznych I i II rzędu – od 550 do 610 lokalizacji (terytorium całego kraju);

VII. Budowa nowych automatycznych stacji hydrologicznych ATSH ( w tym telemetryzacja stacji wodowskazowych III i IV rzędu) – od 150 do 250 lokalizacji, w tym do 250 przyłączy elektroenergetycznych do 250 wodowskazów łatowych (terytorium całego kraju);

VIII. Modernizacja systemu pozyskiwania i przetwarzania danych radiacyjnych – w różnym zakresie prac (terytorium całego kraju.

2. Modernizacja systemu łączności radiowej i GSM wykorzystywanej na stacjach meteorologicznych i hydrologicznych.

Zadanie polega na zaprojektowaniu zmodernizowaniu i częściowym dobudowaniu szkieletowej sieci łączności radiowej w południowej Polsce w oparciu o ok. 45 punktów bazowych. Wykonawca będzie realizował tę część Zadania 4A.1 na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez Konsultanta. Projekt musi uwzględniać metodę stopniowego włączania nowego systemu łączności zmodernizowanych i nowo wybudowanych stacji pomiarowych. W okresie budowy muszą funkcjonować równolegle dwa systemy łączności. Najistotniejsze zadania w tym zakresie obejmują: wykonanie punktów dostępowych WAN dla RPT, możliwość migracji kanałów dupleksowych (tx-12,5kHz, rx-12,5kHz) na simpleksowe ( tx-rx- 25kHz lub 12,5kHz), zmiana sposobu transmisji danych pomiarowych w sieci (zmiana protokołu na Modbus RTU i wprowadzenie protokołu Modbus TCP/IP). Wiąże się to z koniecznością wymiany wszystkich urządzeń nadawczych i odbiorczych. 

Zadanie to obejmuje również wykonanie zestawów do łączności radiowej z obserwatorami ryczałtowymi na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez Konsultanta i zintegrowanie ich w jeden system łączności radiowej pracujący równolegle z transmisją danych telemetrycznych. Realizacja tego zadania  wymaga od Konsultanta opracowania dokumentacji projektowej systemu łączności wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskania stosownych pozwoleń UKE, decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury. 

Wykonawca systemu musi zapewnić funkcjonowanie systemu przez 2 lata po jego wybudowaniu i ostatecznym odbiorze i w tym czasie zorganizowanie szkolenia dla serwisu podstawowego i specjalistycznego w IMGW-PIB.

3. Wymiana i uzupełnienie wyposażenia ekip pomiarowo-serwisowych oraz doposażenie stacji synoptycznych I rzędu w zapasowy sprzęt pomiarowy do wykorzystania w czasie awarii automatycznych stacji meteorologicznych oraz doposażenie pozostałych stacji w ręczny sprzęt pomiarowy.

Przygotowanie do przeprowadzenia postępowań przetargowych musi uwzględniać doświadczenia dotychczasowe służby pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB oraz możliwości wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań zarówno w zakresie techniki pomiarowej jak i infrastruktury transportowej (lądowej i wodnej). Większość dostaw sprzętu będzie wymagało przeszkolenia użytkowników. Zakres planowanych zakupów zostaną przez Konsultanta, uszczegółowione i uzgodnione z IMGW-PIB, co dopiero będzie mogło stanowić podstawę dla opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego dla tej części Zadania 4A.1.
4. Zakup (modernizacja) oprogramowania komputerowego wspierającego pracę ekip serwisowo-pomiarowych oraz obserwatorów zatrudnionych na stacjach synoptycznych.

Prace w ramach tej części Zadania 4A.1 obejmują wytworzenie (w niektórych przypadkach dopuszcza się modernizację) dedykowanych specjalistycznych aplikacji i obejmują:

a. modernizację programu Systemu Zbierania Danych z Stacji Synoptycznych – aplikacji wspomagającej pracę obserwatorów na stacjach synoptycznych i tworzenia depesz SYNOP, STORM, AVIO,

b. zakup programu do obliczania i archiwizacji wyników pomiarów hydrometrycznych z uwzględnieniem integracji wyników pomiarów do jednego formatu,

c. zakup programu do obliczeń geodezyjnych oraz edytowania przekrojów poprzecznych i podłużnych rzek.

5. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ekip pomiarowo-serwisowych oraz obserwatorów etatowych, które uzupełnią posiadane kwalifikacje i niezbędne uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.

Wykonawca odpowiadać będzie również za zorganizowanie szkoleń w różnych miejscach Polski (zasadniczo w oparciu o lokalizacje działów służby pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB) i uzyskanie potwierdzenia nabycia tych uprawnień lub kwalifikacji, uwzględniając następujące bloki tematyczne:

a. uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, wykonywania pomiarów na sieci elektroenergetycznej i dozoru przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych (ok. 250 osób uprawnienie E, 65 uprawnienia D),

b. uprawnienia stermotorzysty żeglugi śródlądowej – dla wszystkich członków ekip pomiarowo-serwisowych wykonujących prace z wykorzystaniem łodzi z napędem mechanicznym (ok. 45 osób),

c. uprawnienia spawacza – wymagane przy obsłudze agregatów spawalniczych (ok. 40 osób),

d. udzielanie pierwszej pomocy obejmujące również zasady bezpieczeństwa pracy na wodzie – dla wszystkich pracowników ekip pomiarowo-serwisowych, wymagana okresowa powtarzalność szkolenia – co najmniej dwukrotne szkolenie w przeciągu 3 lat - z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych (szkolenie podstawowe 370 osób, specjalistyczne na wodzie ok. 90 osób),

e. szkolenia dla pracowników wykonujących prace na wysokości (ok. 160 osób),

f. szkolenia dla pracowników obsługujących pilarki spalinowe (ok. 60 osób).

6. Modernizacja instalacji zasilania bezprzerwowego na stacjach hydrologiczno-meteorologicznych, radarach meteorologicznych i Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej
Wszystkie prace winny odbywać się na bazie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zezwoleń, pozwoleń, zgłoszeń, pomiarów, badań itp.) uwzględniających zarówno lokalne uwarunkowania techniczne jak i potrzeby.

Prace te będą obejmowały wykonanie:

a. wymiany wyeksploatowanych (pracujących od 2002 roku) zasilaczy w lokalizacjach radarów: Legionowo, Świdwin, Rzeszów, Poznań, Gdańsk, Brzuchania, w zakresie: 

i. demontaż i utylizacja aktualnie pracujących zasilaczy wraz z utylizacją pakietów bateryjnych;

ii. dostawa i montaż nowych zasilaczy o takiej samej mocy 20 kVA;

iii. uruchomienie i konfiguracja kart komunikacyjnych

b. dostawę i montaż systemów klimatyzacji do pomieszczeń UPS radarów: Rzeszów, Świdwin, Gdańsk, Legionowo, Poznań, Brzuchania,

c. wymianę zasilacza UPS 60 kVA + 3 godziny autonomii na potrzeby CLAP wraz z adaptacją pomieszczenia oraz zaprojektowaniem, dostawą i uruchomieniem klimatyzacji,

d. dostawę, montaż oraz uruchomienie tandemów UPS AGREGAT w stacjach IMGW-PIB: Gdańsk Świbno, Kołobrzeg, Lębork, Resko, Mikołajki, Kętrzyn, Katowice, Kasprowy Wierch, Mława, Płock, Siedlce, Terespol, Koło, Piła, Leszno, Śnieżka, SPA Wrocław,

e. wymianę sterowników w istniejących agregatach prądotwórczych z możliwością zdalnej komunikacji przez modem GSM (dotyczy 49 lokalizacji stacji synoptycznych w Polsce),

f. wymianę zasilaczy UPS w stacjach synoptycznych Lesko i Świnoujście,

g. dostawę mobilnej oczyszczarki do oleju napędowego.

7. Modernizacja i doposażenie Stacji Pomiarów Aerologicznych (SPA) – 3 lokalizacje w Polsce
Prace modernizacyjne dotyczą stacji pomiarów aerologicznych w Łebie, Legionowie i Wrocławiu. Obejmują we wszystkich lokalizacjach zdublowanie komputerów obsługujących radiosondaże a także konserwację i generalny przegląd serwisowy  jednego oraz naprawę dwóch radiometrów.

W zakresie poprawy infrastruktury konieczna jest wymiana bram roletowych spełniających wymagania pracy w atmosferze zagrażającej wybuchem oraz  modernizacja stanu pozostałej infrastruktury technicznej na poszczególnych stacjach aerologicznych celem poprawy bezpieczeństwa pracowników obsługujących instalację wodorową przy napełnianiu balonów meteorologicznych (spełnienia wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów / lub też takich, które są zapowiedziane do wprowadzenia).

8. Remont dysku dolnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce (WOM):

Zadanie ma na celu przywrócenie funkcjonalności budynku konieczne do utrzymania WOM. Zakres prac niezbędnych do wykonania obejmuje min.: wzmocnienie stalowej konstrukcji z krat połączonych ze sobą pierścieniami stalowymi, remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, sanitarnej, prace ogólnobudowlane. W celu przeprowadzenia wszystkich wymienionych wyżej prac niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej przez wybranego Wykonawcę dokumentacji, która w części technicznej w szczegółach będzie przedstawiała zakres niezbędnych rozwiązań budowlanych oraz organizacyjno-prawnych, natomiast część kosztorysowa pozwoli doprecyzować ostateczny koszt przewidywanego zadania. Za prace budowlane odpowiedzialny będzie wybrany Wykonawca, pod nadzorem Konsultanta. 

Dokumentacja projektowa powinna również obejmować opracowania i materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, dokonania zgłoszeń, uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. pozwalających na wykonanie prac zgodnie z przepisami i dobrymi praktykami.
Nie bez znaczenia jest położenie miejsca inwestycji na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscu o utrudnionym dostępie i ograniczonej możliwości wykonywania prac do kliku miesięcy (max.4-5) w roku.

Prace muszą przewidywać dwa etapy:

a. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez wybranego Wykonawcę dokumentacji projektowej.

b. Realizację przez Wykonawcę robót budowlanych i modernizacyjnych w części wewnętrznej dysku dolnego.

9.  Doposażenie Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej w nowe stanowiska do sprawdzania/wzorcowania czujników i modernizacja dotychczasowego wyposażenia.

Zadanie obejmuje wykonanie przez Konsultanta wsparcia technicznego (Zadanie Projektu 5.5) analizy obecnie funkcjonujących w CLAP stanowisk pomiarowych pod kątem bieżących i przyszłych potrzeb sieci pomiarowej IMGW-PIB wynikających m.in. z planowanych zakupów, przygotowanie całości dokumentacji, w tym projektowo-kosztorysowej dla każdego stanowiska osobno na potrzeby:

· modernizacji i doposażenia istniejących stanowisk,

· budowy nowych stanowisk podyktowanych m.in. wymaganiami WIGOS (WMO Integrated Global Observing System).

Na tej podstawie Zamawiający podejmie decyzje dotyczące zakresu prac, które zostaną przeprowadzone. Dokumentacja kosztorysowa pozwoli doprecyzować ostateczny koszt przewidywanego zadania. Konsultant wsparcia technicznego będzie zobowiązany przygotować dokumentację na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego.

4A.2 - Modernizacja i rozbudowa systemu pomiarowo-prognostycznego dla wzmocnienia hydrologiczno-meteorologicznej ochrony przeciwpowodziowej obszarów nadmorskich.

Modernizacja i rozbudowa systemu pomiarów oraz prognoz parametrów hydrologicznych i meteorologicznych dla obszarów nadmorskich obejmuje  budowę systemu pomiarowego w strefie otwartego morza, w tym:
1. Zakup, instalację i uruchomienie sprzętu pomiarowego: 5 boi płytkowodnych i 1 boja głębokowodna, wszystkie z czujnikami meteorologicznymi i falowania oraz systemami kotwiczącymi.

2. Rozszerzenie funkcjonalności istniejących 3 boi głębokowodnych IMGW-PIB o pomiary falowania.

3. Dostawę i wdrożenie oprogramowania dedykowanego do analizy danych o falowaniu.

4. Zakup, instalację i uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej na statku badawczym  R/V Baltica, w miejsce istniejącej

5. Zakup sprzętu do obsługi serwisowej do pracy na morzu: sprzęt asekuracyjny, odzież, narzędzia do obsługi i serwisu boi i zainstalowanego na niej wyposażenia i urządzeń; sprzęt do przeglądów podwodnych (ROV - remotely operated underwater vehicle).

6. Szkolenie dla około 10 pracowników IMGW-PIB w zakresie: uprawnień morskich i bezpieczeństwa pracy na morzu, obsługi systemu i serwisu urządzeń pomiarowych, obsługi sprzętu do przeglądów podwodnych części systemu pomiarowego i kotwiczenia.

7. Roczny serwis zainstalowanych i modernizowanych boi, dla zapewnienia ciągłości danych pomiarowych.

4A.3 – Modernizacja systemów teledetekcji naziemnej dla zwiększenia efektywności modeli hydrologicznych

4A.3a - Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD 
W ramach Zadania 4A.3a realizowane będą następujące prace:

1. Zaprojektowanie i budowa nowej stacji radarowej w Użrankach.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwoleń pozwolenia, pomiary, badania itp. oraz wybuduje stację radarową w Użrankach. Dostarczony i zainstalowany zostanie też radar meteorologiczny z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji. Prace będą obejmować również przeprowadzenie testów fabrycznych FAT, testów na obiekcie SAT oraz testów integracyjnych, po zintegrowaniu radaru z siecią POLRAD. Wykonawca zapewni także szkolenia dla około 20 pracowników IMGW-PIB z metod obsługi i kalibracji radaru oraz obsługi i konfiguracji oprogramowania. Dostarczony zostanie również sprzęt kalibracyjny do urządzeń radarowych, sprzęt komputerowy oraz dedykowane oprogramowanie do kontroli pracy radaru, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych.

2. Wymiana istniejącego radaru meteorologicznego w Legionowie.

Wykonawca dokona wymiany istniejącego radaru na nowy z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji, jeżeli będzie to wynikać z zakresu niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych, sporządzi dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, pomiary, badania itp oraz wykona prace naprawcze istniejącej wieży radarowej oraz termomodernizację budynków na terenie stacji radarowej. Prace będą obejmować również przeprowadzenie testów fabrycznych FAT, testów na obiekcie SAT oraz testów integracyjnych, po zintegrowaniu radaru z siecią POLRAD. Wykonawca zapewni także szkolenia dla około 20 pracowników IMGW-PIB z metod obsługi i kalibracji radaru oraz obsługi i konfiguracji oprogramowania. Dostarczony zostanie również sprzęt kalibracyjny do urządzeń radarowych, sprzęt komputerowy oraz dedykowane oprogramowanie do kontroli pracy radaru, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych.

3. Wymiana istniejącego radaru meteorologicznego w Brzuchani wraz z podwyższeniem wieży radarowej.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, pomiary, badania itp. oraz podwyższy do wysokości około 60 m lub wyburzy istniejącą i wybuduje nową wieżę radarową w Brzuchani. Dostarczony i zainstalowany zostanie też radar meteorologiczny z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji. Prace będą obejmować również przeprowadzenie testów fabrycznych FAT, testów na obiekcie SAT oraz testów integracyjnych, po zintegrowaniu radaru z siecią POLRAD. Wykonawca zapewni także szkolenia dla około 10 pracowników IMGW-PIB z metod obsługi i kalibracji radaru oraz obsługi i konfiguracji oprogramowania. Dostarczony zostanie również sprzęt kalibracyjny do urządzeń radarowych, sprzęt komputerowy oraz dedykowane oprogramowanie do kontroli pracy radaru, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych.

4. Dostawa radaru mobilnego.

Wykonawca w ramach Zadania 4A.3a dostarczy mobilny, dopplerowski radar meteorologiczny pracujący w paśmie X, posiadający funkcjonalność pomiarów w podwójnej polaryzacji wraz ze środkiem transportu (pojazd z przyczepą lub naczepą). Radar zapewniać będzie pokrycie radarowe w razie awarii jednej ze stacji podstawowych oraz zapewni dodatkową informację radarową (w tym dane z podwójnej polaryzacji) w przypadku sytuacji szczególnie istotnych z punktu widzenia hydrologii. Prace będą obejmować również przeprowadzenie testów fabrycznych FAT, testów na obiekcie SAT oraz testów integracyjnych, po zintegrowaniu radaru z siecią POLRAD. Wykonawca zapewni także szkolenia dla około 10 pracowników IMGW-PIB z metod obsługi i kalibracji radaru oraz obsługi i konfiguracji oprogramowania. Dostarczony zostanie również sprzęt kalibracyjny do urządzeń radarowych, sprzęt komputerowy oraz dedykowane oprogramowanie do kontroli pracy radaru, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych.

5. Budowa stacji serwisowej dla radaru mobilnego.

Wykonawca wybuduje stację serwisową dla radaru mobilnego. Stacja serwisowa powstanie na terenie stacji radarowej w Legionowie i służyć będzie na potrzeby serwisu radaru mobilnego.. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów, badań itp. oraz wykonania prac budowlanych.

6. Przygotowanie stanowisk dla radaru mobilnego

Przewiduje się 5 lokalizacji stanowiska dla radaru mobilnego, które będą zasadniczo położone na terenie większych lotnisk komunikacyjnych. Wykonawca zaprojektuje, uzyska niezbędne uzgodnienia i decyzje, a następnie przygotuje i uzbroi w niezbędne instalacje i urządzenia stanowiska dla radaru mobilnego, który w tych miejscach będzie użytkowany w razie długotrwałej awarii któregoś z radarów podstawowych, lub wystąpienia innych sytuacji wymagających dodatkowego monitorowania. 

4A.3b - Modernizacja systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

System PERUN składa się z 12 pasywnych czujników (z czego 4 są typu Safir3000, technologia która ma ponad 17 lat) i jednostki centralnej. Czujniki Safir3000 wymagają już bardzo pilnej wymiany. W ramach bloku ma zostać dokończony proces modernizacji systemu PERUN poprzez wymianę pozostałych czujników Safir3000 na czujniki nowego typu w celu osiągnięcia zakładanych parametrów jakości danych dla całej sieci PERUN. Do tego konieczna jest zmiana lokalizacji czujników ze względu na zbyt wysokie poziomy zaszumienia w obecnych lokalizacjach (oraz prognozowane zwiększanie zaszumienia w perspektywie kolejnych lat). 

Wszystkie kwestie merytoryczne dotyczące systemu będą ujęte w Raporcie Relokacji przygotowywanym wewnętrznie przez IMGW-PIB. Raport dotyczy przeniesienia lokalizacji: Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Toruń. Zadaniem Raportu jest wyznaczenie 4 nowych lokalizacji (pod nowe czujniki) spełniających wszystkie wymagania (np. określone przez producenta czujników, wymogi bezpieczeństwa, wymogi komunikacji). Lokalizacje nowych czujników będą wybrane w taki sposób, by zapewnić wysoką jakość danych oraz możliwie wysoką redundancję sieci. Raport będzie służył jako podstawa techniczno-organizacyjno-prawna do wybudowania docelowych lokalizacji dla systemu PERUN. 

4A.4 – Aktualizacja i modernizacja Systemu Hydrologii (SH) wraz z wykonaniem aplikacji i infrastruktury szkoleniowo – symulacyjnej.

Wykonawca Zadania 4A.4 odpowiadać będzie za realizację wymienionych poniżej prac. Część z nich będzie wymagać współpracy i koordynacji z Wykonawcą Zadania 4A.5. 

1. Rozbudowa narzędzia SH API do zasilania danymi z bazy SH zewnętrznych systemów modelowania wykorzystywanych w codziennej pracy operacyjnej (MIKE 11 NAM, HBV, Hydropath, HEC, MIKE 11 HD, MIKE 21, HD IMGW-PIB i inne).

2. Rozbudowa Modułu Wspomagania Modelownia o funkcjonalności prezentacji przestrzennej i zarządzania prognozami.

3. Rozbudowa Modułu Wspomagania Modelownia i Eksploratora Danych SH o narzędzia pre-procesingu i post-procesingu danych na potrzeby modeli typu opad – odpływ i modeli hydrodynamicznych.

4. Rozbudowa modułu zadań automatycznych SH w celu definiowania i uruchamiania złożonych scenariuszy modelowych.

5. Integracja modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych pomiędzy sobą oraz z Systemem Hydrologii i Zintegrowanym Systemem Modelowania Hydrologicznego i Hydrodynamicznego (w powiązaniu z produktami Zadania 4A.5).

6. Przebudowa w ramach Systemu Hydrologii 2 (SH2), narzędzi do określania charakterystyk hydrologicznych niezbędnych do pracy operacyjnej i modelowania.

7. Rozbudowa Eksploratora Danych SH2 o narzędzia dla analiz i weryfikacji ekstremów charakterystyk hydrologicznych.

8. Narzędzia niezbędne do przygotowania, opracowania i analizy Raportów historycznych SH2.

9. Budowa dedykowanej instancji/schematu bazy danych (baza szkoleniowo-testowa) na potrzeby szkoleń i testów oraz aplikacji administracyjnej.

10. Przeprowadzenie 10 szkoleń dla łącznie 200 osób dotyczących produktów Zadania 4A.4 wraz z wykonaniem aplikacji i infrastruktury szkoleniowo – symulacyjnej.

11. Rozbudowa platformy MONITOR IMGW-PIB służącej do wizualizacji danych i produktów Zadań Projektu

Zakres prac obejmuje m.in.: modernizację aplikacji i systemów wchodzących w skład Systemu Hydrologii na następujących polach: SHAPI, Moduł Wspomagania Modelowania SH2, Eksplorator Danych SH2, Zadań automatycznych SH2, Moduł Hydrologii Historycznej SH2, System bazodanowy treningowo - szkoleniowy, MONITOR IMGW-PIB, szkolenia. 

4A.5 – Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w ramach systemu osłony hydrologicznej kraju

Wykonawca odpowiedzialny za realizację Zadania 4A.5 odpowiadać będzie za modernizację i rozwój systemu modelowania opad-odpływ i hydrodynamicznego oraz wzrost jego wydajności i skuteczności. Część prac będzie wymagała współpracy i koordynacji z Wykonawcą Zadania 4A.4. 

Zakres Zadania 4A.5 obejmuje: 

1. Opracowanie alternatywnych modeli: opad–odpływ i pokrywy śnieżnej w ramach zintegrowanego systemu modelowania hydrologicznego kraju oraz ich operacyjne wdrożenie dla 70% obszarów zlewni.

2. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie alternatywnego modelu hydrodynamicznego 1D, jako elementu zintegrowanego systemu modelowania hydrologicznego kraju.

3. Opracowanie i wdrożenie alternatywnego modelu hydrodynamicznego 2D lub hybrydowego dla wszystkich ujściowych odcinków rzek będących pod wpływem morza w tym morskich wód wewnętrznych, jako elementu zintegrowanego systemu modelowania hydrologicznego kraju.

4. Kalibracja i wdrożenie wykorzystywanych obecnie operacyjnych modeli opad-odpływ dla  zlewni, które nie są objęte obecnie modelami (wykonanie przez IMGW-PIB).
5. Kalibracja, weryfikacja i wdrożenie do pracy operacyjnej alternatywnego modelu typu opad–odpływ z modelami pokrywy śnieżnej (o którym mowa w pkt. 1) dla pozostałych 30% obszarów zlewni nie objętych wdrożeniem w ramach pkt. 1 (wykonanie przez IMGW-PIB).
6. Kalibracja, weryfikacja i wdrożenie do pracy operacyjnej alternatywnego modelu hydrodynamicznego 1D (o którym mowa w pkt. 2) dla wybranych odcinków sieci rzecznej nie ujętych wdrożeniem pilotażowym w ramach pkt. 2 (wykonanie przez IMGW-PIB).
7. Modernizacja i rozwój obecnie działającego operacyjnego modelu hydrodynamicznego  IMGW–HD (wykonanie przez IMGW-PIB).
8. Opracowanie i wdrożenie do pracy operacyjnej wybranych (pilotażowych) dwuwymiarowych  modeli hydrodynamicznych (wykonanie przez IMGW-PIB).
9. Rozwój systemu informatycznego Zintegrowanego Systemu Modelowania Hydrologicznego w ramach systemu osłony hydrologicznej kraju (wykonanie przez IMGW-PIB).
10. Opracowanie i wdrożenie do pracy operacyjnej wybranych dwuwymiarowych lub  hybrydowych modeli hydrodynamicznych dla ujściowych odcinków rzek pod wpływem morza w tym morskich wód wewnętrznych (wykonanie przez IMGW-PIB).
11. Opracowanie systemu modelowania prognostycznego w strefie przybrzeżnej z uwzględnieniem falowania (wykonanie przez IMGW-PIB).
12. Rozbudowa systemu informatycznego Zintegrowanego Systemu Modelowania Hydrologicznego (ZSMH) w ramach systemu osłony hydrologicznej kraju.
Prace wykonane w zadaniu 4A.5 nie będą powielać prac KZGW przy uaktualnianiu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

4A.6 – Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej

Wykonawca Zadania 4A.6 odpowiadać będzie za modernizację systemów informatycznych IMGW-PIB oraz zapewnienie środowiska dla Zadań Projektu, jak i integracji ze środowiskiem teleinformatycznym Zamawiającego.

Zakres Zadania 4A.6 obejmuje:

1. Dostawę stacji roboczych, wysokowydajnych stacji roboczych, specjalizowanych urządzeń przenośnych, urządzeń prezentacyjnych oraz sprzętu peryferyjnego wraz z wdrożeniem.

2. Dostawę i wdrożenie klastra obliczeniowego o mocy co najmniej 4TFlop. W zakres wdrożenia wchodzi również uruchomienie oprogramowania Zamawiającego oraz integracja w procesach wymiany danych w IMGW-PIB.

3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury obliczeniowej dla środowisk produkcyjnego i rozwojowego. Środowiska muszą zapewniać niezbędną moc również dla post-processingu.

4. Dostawa i wdrożenie w środowisku teleinformatycznym IMGW-PIB serwerów przetwarzana danych.

5. Dostawa i wdrożenie przestrzeni dyskowej o niezbędnej przestrzeni i wydajności dla spełnienia wymagań wszystkich Zadań Projektu.

6. Dostawa oraz wdrożenie wysokowydajnego serwera bazodanowego i prace w harmonogramie dostosowanym do pozostałych Zadań i na rzecz realizacji tych Zadań. 

7. Dostawy sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie w zakresie odbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. W zakres dostaw i wdrożeń wchodzą środowisko wirtualizacyjne, przestrzenie dyskowe, środowisko komunikacji (poczta elektroniczna, komunikacja głosowa, komunikator, telekonferencje), wysokowydajne środowisko bazodanowe, środowisko zarządzania stacjami roboczymi (Active Directory) i ich konfiguracją, stacje robocze oraz urządzenia peryferyjne..

8. Dostawa ścianek wizyjnych, ich instalacja oraz integracja z istniejącymi w IMGW-PIB systemami wideokonferencyjnymi.

9. Współpracę z Wykonawcami innych Zadań Projektu, Konsultantem oraz IMGW-PIB, przy integracji dostarczanych rozwiązań

4A.7 – Budowa i wdrożenie platformy szkoleniowej dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych produktów PSHM – informacje, komunikaty, prognozy, ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne.

Celem Zadania 4A.7 jest poprawa wiedzy i umiejętności korzystania z danych i z produktów IMGW-PIB przez użytkowników zewnętrznych. Wykonawca odpowiedzialny za realizację Zadania 4A.7 powinien zbudować system szkoleniowy i platformę szkoleniową, przygotować niezbędne materiały szkoleniowe i narzędzia oraz przetestować je w praktyce z rożnymi grupami odbiorców. Należeć do nich będą pracownicy: jednostek zarządzania kryzysowego, sektora gospodarki wodnej, instytucji publicznych, firm komercyjnych oraz mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią. System adresowany jest  również do instytucji i mieszkańców (wolontariuszy) wpierających IMGW-PIB w zakresie badania zjawisk pogodowych i ich analizy. Wykorzystywany będzie również do ustawicznego szkolenia pracowników IMGW-PIB dla poprawy produktów i danych oferowanych użytkownikom. 
Zakres prac związany z przygotowaniem systemu szkoleń i platformy szkoleniowej obejmuje następujące elementy: 
1. Poprawa potencjału IMGW-PIB do prowadzenia szkoleń realizowana poprzez:
a. wzmocnienie wiedzy i umiejętności pracowników IMGW-PIB w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń bezpośrednich i e-learningu (szkolenia warsztatowe, nauczanie na odległość, czyli tzw. e-learning, przygotowanie filmów szkoleniowych, przygotowania scenariuszy szkoleniowych, prezentacji, poradników i innych materiałów wspierających proces szkoleniowy) - szkolenia i praktyki,
b. przygotowanie narzędziowe IMGW-PIB do budowy systemu szkoleniowego i platformy szkoleniowej (narzędzia do prowadzenia nauczania na odległość, kanały filmowe itd.),
c. przygotowanie materiałów szkoleniowych dla różnych grup odbiorców szkoleń umożliwiający prowadzenie efektywnych szkoleń, a w tym: scenariusze szkoleniowe, zestawów clipów filmowych, poradniki broszury, scenariusze zajęć itd.).
2. Identyfikacja potrzeb poszczególnych grup odbiorców, do których maja być adresowane szkolenia (różne formy badań takie jak badania ankietowe, wywiady, grupy fokusowe itd.) i przygotowanie raportów opisujących te potrzeby.

3. Przeprowadzanie pilotażowych szkoleń adresowanych do rożnych grup odbiorców we współpracy z dwoma wybranymi województwami obejmujące dotarcie do różnych grup odbiorców, organizację szkoleń, ewaluację szkoleń, modyfikację programów i materiałów na podstawie zebranych doświadczeń. 

4. Budowa wolontariatu pomiarowego i analitycznego wspierającego IMGW-PIB w pozyskiwaniu danych i ocenie warunków pogodowych w całym kraju (przygotowanie koncepcji różnych form współpracy, przygotowanie narzędzi komunikacji z wolontariatem i pozyskiwaniem od nich informacji, inne). Rolą tego wolontariatu byłaby także edukacja lokalnych społeczności. 
5. Działania promocyjne ukierunkowane na możliwość wykorzystania platformy szkoleniowej adresowane do różnych środowisk z wykorzystaniem różnych narzędzi komunikacji, między innymi mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, blogi, Youtube itd.
5.9 - Model prognoz meteorologicznych typu „nowcasting” i prognoz ultra-krótkoterminowych.

Celem Zadania 5.9 jest uruchomienie w IMGW-PIB Systemu Nowcastingu  oraz jego integracja z obecnie działającymi systemami PSHM.

1. Dostawa, instalacja, wdrożenie i umożliwienie dalszego rozwoju  Systemu Nowcastingu przez pracowników IMGW-PIB. Warunkiem stawianym wykonawcy w wymogach przetargowych będzie m.in. zapewnienie przez dostawcę Systemu Nowcastingu  specjalistycznych szkoleń pod kątem programistycznej budowy tego Systemu oraz jego optymalnej adaptacji oraz rozwoju przez zespoły IMGW-PIB, w tym:

a. zakup, instalacja, wdrożenie oraz adaptacja nowego Systemu Nowcastingu  prognostycznego pola opadu,

b. integracja Systemu Nowcastingu  z innymi modelami działającymi obecnie w PSHM (INCA/SCENE),

c. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników IMGW-PIB przez twórców Systemu.

2. Integracja Systemu Nowcastingu z Innymi systemami PSHM, która ma za zadanie operacyjne dostarczanie do Systemu Nowcastingu danych wejściowych odpowiednich pod kątem ich jakości, struktury i częstotliwości generowania, w tym:

a. implementacja na nowym klastrze obliczeniowym (dostarczonym w ramach Zadania 4A.6) matematycznych modeli meteorologicznych działających w IMGW-PIB (COSMO/AROME/ALARO), generujących ultrakrótkoterminowe prognozy meteorologiczne wraz z systemem odpowiedzialnym za uruchamianie, kontrolę i diagnostykę działania modeli na klastrze.

b. uruchomienie nowych elementów systemu odbioru danych satelitarnych (dostarczonych w ramach Zadania 4A.6): EUMET CAST-HV, oraz systemów przetwarzania, kontroli i ich archiwizacji.
c. optymalizacja transferu danych prognostycznych z modeli COSMO/ALARO/AROME, danych satelitarnych oraz pozostałych danych PSHM (dane radarowe, System Telemetrii, etc).

3. Uruchomienie systemów postprocessingu  i weryfikacji.

a. postprocessing modeli COSMO/ALARO/AROME na nowo zakupionych systemach wirtualnych.

b. postprocessing obliczany w systemie PROGISK na potrzeby biur meteorologicznych oraz integracja tego postprocessingu z nowo zakupionymi systemami telewizyjnymi biur meteorologicznych.

4. Integracja z innymi systemami PSHM umożliwiająca efektywne wykorzystanie przez PSHM danych Systemu Nowcastingu  na potrzeby biur prognoz meteorologicznych i  hydrologicznych w zakresie osłony meteorologicznej i hydrologicznej. 

5. Szkolenia dla pracowników IMGW-PIB: zagraniczne - w renomowanych ośrodkach meteorologicznych (10 osobomiesięcy w zakresie nowcastingu i modeli mezoskalowych i w Polsce (konferencje i workshopy na około 500 osobodni).

5.10 – Koncepcja i budowa automatycznego systemu wczesnego ostrzegania przed błyskawicznymi powodziami (tzw. „flash flood”)

W ramach Zadania 5.10 zaplanowano zakup, instalację i operacyjne wdrożenie w IMGW–PIB oprogramowania ogólnokrajowego systemu wczesnego ostrzegania przed błyskawicznymi powodziami (Flash Flood Guidance System), obejmującego:

1. interfejs do zarządzania systemem (do zarządzania danymi wejściowymi i wynikami oraz konfigurowania i automatycznego uruchamiania systemu przez operatora, a także wizualizacji danych i wyników),

2. moduł do obliczania przepływów granicznych wezbrania (threshold runoff) 3 metodami,

3. obliczone wartości przepływów granicznych wezbrań,

4. model opad-odpływ zintegrowany z systemem ostrzegania przed błyskawicznymi powodziami,

5. aplikację do wyznaczenia w trybie operacyjnym retencyjności zlewni/stopnia uwilgotnienia gleby (soil moisture accounting model) 2 metodami, w tym bazującej na modelu opad-odpływ,

6. aplikację do wyznaczenia w trybie operacyjnym tzw. opadu niebezpiecznego (Flash Flood Guidance), powodującego wystąpienie błyskawicznych powodzi,

7. aplikację do wyznaczenia w trybie operacyjnym zagrożenia/ryzyka wystąpienia błyskawicznych powodzi (Flash Flood Threat),

8. narzędzia do monitoringu i oceny działania systemu (dostarczanie informacji o działaniu systemu oraz o niebezpieczeństwie wystąpienia błyskawicznych powodzi, moduł do oceny sprawdzalności prognoz i ostrzeżeń). 

Oprogramowanie powinno być dostarczone w formie pełnego kodu źródłowego, a także interfejsu – w postaci skompilowanej. System powinien mieć możliwość działania w różnych skalach przestrzennych – w skali zlewni cząstkowych i w skali pojedynczych oczek siatki gridowej.

Realizacja Zadania 5.10 obejmuje: 

1. Przygotowanie danych, opracowanie, instalację i uruchomienie systemu.

2. Integrację systemu z innymi systemami PSHM (system powinien być połączony i kompatybilny z: zmodernizowanym w Zadaniu 4A.4 Systemem Hydrologii , systemem generującym pola opadowe oraz z systemami prognostycznymi: nowcastingowym i numerycznych modeli pogody). Integracja ma zapewnić zasilenie systemu danymi wejściowymi odpowiednimi pod kątem ich rozdzielczości, formatu i częstotliwości generowania oraz zapis i prezentację wyników.

3. Operacyjne wdrożenie systemu na terenie trzech lub czterech wskazanych przez IMGW-PIB zlewni.

4. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników IMGW–PIB przez twórców Systemu w zakresie obsługi systemu oraz interpretacji i rozwoju kodów źródłowych (około 50 osób)..

ZAŁĄCZNIK 2

(Załącznik nr 2 – OPZ – Kontrakt 5.5

Wykaz hardware i software

W ramach realizacji Kontraktu, do trzech miesięcy po jego wejściu w życie, konsultant zakupi i dostarczy Zamawiającemu w porozumieniu z Biurem Informatyki IMGW-PIB, konieczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne przy realizacji Zadań Projektu, a w tym co najmniej:

1. dwa komplety stacji roboczych (stacjonarnych) o poniższych parametrach równoważnych lub lepszych, każda składająca się z: stacja robocza – np. HP Z240 SFF; 2x monitor LED 23" – np. HP 23’’ DP; Windows 10 Pro 64-bit PL; Microsoft Office 2016 STD PL (MOLP); oprogramowanie antywirusowe F-Secure lub inne wykorzystywane przez Zamawiającego w momencie zakupu; CPU i7/Xeon E3; RAM 8GB; HDD 2x1TB SATA (RAID 1); mysz + klawiatura; UPS 850VA – np. Eaton 5E850,

2. dwanaście kompletów stacji roboczych (przenośnych) o poniższych parametrach równoważnych lub lepszych, każda składająca się z: laptop – np. HP ProBook 650 G2; wyświetlacz LED 15,6"; Windows 10 Pro 64-bit PL; Microsoft Office 2016 PL (MOLP); oprogramowanie antywirusowe F-Secure lub inne wykorzystywane przez Zamawiającego w momencie zakupu CPU i5/i7; RAM 8GB; SSD 256GB; Modem GSM HSDP/LTE; stacja dokująca; 2x monitor LED 23" – np.  HP 23’’ DP; mysz + klawiatura,

3. jedno urządzenie wielofunkcyjne (kolorowe) A3 posiadające opcje: drukowania, kopiowania i  skanowania – np. MC853dnct,

4. 14 przenośnych dysków zewnętrznych 2,5'' o pojemności co najmniej 1 TB, np. Seagate 1TB Expansion Portable 2,5'',

5. 3 przenośne dyski zewnętrzne 3,5” o pojemności co najmniej 5 TB, np. WD Elements Desktop 5TB czarny USB 3.0,

6. oprogramowanie:

a. maksymalnie do 14 pakietów profesjonalnego oprogramowania do zarządzania projektami – np. MS-Project lub porównywalny – Zamawiający wskaże konkretny rodzaj oprogramowania i liczbę pakietów w uzgodnieniu z BKP , 

b. 1 pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X8 lub nowszy,

c. 5 pakietów do rozpoznawania tekstów OCR - ABBYY FineReader Corporate 14.1.556 lub nowszy,

d. 1 pakiet Adobe InDesign CC wersja 2017 lub nowszy.
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