OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony) na realizację usługi: 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków do obiektów użytkowych w obrębie szczytu góry Śnieżka”
Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2026
	Lp.
	Przedmiot
	Termin realizacji

	1.
	ETAP I, w tym:

	1)
	- opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz pozostałe Strony kompletnej dokumentacji projektowej
	120 dni 
od dnia zawarcia umowy

	2)
	- złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mając na uwadze transgraniczne oddziaływanie inwestycji 
	3 dni robocze
od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

	3)
	-uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy założeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzgodnieniami z odpowiednimi organami oraz konsultacjami społecznymi
	356 dni

	4)
	- złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji celu publicznego
	niezwłocznie po uzyskani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

	5)
	- uzyskanie decyzji celu publicznego
	60 dni

	6)
	- opracowanie projektów technicznych uwzględniających zapisy zawarte w decyzji celu publicznego i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz pozostałych Stron kompletnej dokumentacji projektowej
	180 dni

	7)
	- złożenie wniosku w celu uzyskani decyzji pozwolenia na budowę
	3 dni robocze
od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

	8)
	- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w  Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z kompletną dokumentacją
	110 dni 
od dnia złożenia wniosku o pozwolenie 
na budowę

	2.
	ETAP II:

	
	- pełnienie nadzoru autorskiego i wsparcie merytoryczne, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia
	na żądanie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, począwszy od dnia rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji,  do czasu jej zakończenia, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, jednak nie dłużej niż 4 lata od dnia podpisania umowy




Gwarancja: 
1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.  
2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy: 
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego; 
b) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentacje projektową, której okres wynosi 3 lata od jej odbioru. 
3. Zamawiający przedłuża okres rękojmi na przedmiot umowy do 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że nie może on się skończyć przed wygaśnięciem odpowiedzialności podmiotu realizującego inwestycję budowlaną z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji. 
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej w sytuacji nie przystąpienia w tym okresie przez Zamawiającego do realizacji Inwestycji. 


Informacje podstawowe :
1. Obiekt: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce (dalej: WOM Śnieżka). 
2. Jest to budynek składający się z trzech brył – dysków – powiązanych funkcjonalne 
w całości. Budynek postawiony na ławie fundamentowej żelbetowej.
3. Adres: ul. Na Śnieżkę 17, 58-540 Karpacz, dz. 1158/1 i  dz. 128/2 AM-15  obręb Karpacz - 3
4. Inwestor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,          ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa. 
5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ma przede wszystkim na celu umożliwienie skanalizowania i zwodociągowania następujących obiektów:
a) Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce,
b) Schronisko „Dom Śląski”,
c) Stacji Kolejki Górskiej „Kopa”
d) Pocztownia wraz ze stacją wyciągu – (część Czeska)
6. Dokumentacja należy sporządzić w oparciu o wariant IV.1 z udostępnionej „Wielowariantowej koncepcji architektoniczno – przestrzenną zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, oraz doprowadzenia sieci elektrycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych w obrębie szczytu góry Śnieżka” stanowiącej załącznik nr 1.
7. Z zakresu opracowania wyłączone jest doprowadzenie sieci elektrycznych i teletechnicznych. Prace projektowe dotyczą jedynie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w obrębie szczytu góry Śnieżka. Należy wziąć po uwagę konieczność dokonywania uzgodnień na każdym etapie projektowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z ewentualną koniecznością tłumaczenia na język czeski.
8. WAŻNE: 
Inwestycja dotyczy obszaru obejmującego część Karkonoskiego Parku Narodowego, na którym występuje największy ruch turystyczny.
Budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A/6174 decyzją z dnia 08.06.2020 roku.


Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71000000-8      Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0      Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2      Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71221000-3      Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6      Usługi projektowania architektonicznego
71400000-2 	  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu
71248000-8      Nadzór nad projektem i dokumentacją

Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać, względnie pozyskać, materiały do projektowania. Dotyczy to rzutów i przekrojów poprzecznych niezbędnych do wykonania projektu. Zamawiający może udostępnić do wglądu i ew. wykorzystania archiwalne materiały projektowe, które nie mogą stanowić materiałów do projektowania. Przygotowane materiały do projektowania muszą odzwierciedlać aktualny stan architektoniczno-budowlany terenu objętego inwestycją.
2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w stosownych specjalnościach bez ograniczeń, będących czynnymi członkami stosownej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Rady Izby Architektów RP.  
3. W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich składowych elementów cenotwórczych tzn.: map do celów projektowych, badań geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich lub hydrogeologicznych podłoża gruntowego, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, ekspertyz, opłat niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace projektowe nie wymienione powyżej, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień i decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia. 
4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 36 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego maksymalnie trzykrotnie. 
5. Do ustalenia zakresu oraz sposobu wykonywania nadzoru autorskiego zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stanie prawnym na dzień zawarcia umowy.
6. W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:
a. uzgadniać zmiany w dokumentacji, zgłoszone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu;
b. udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy;
c. udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jak pobyt na budowie;
d. czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu procedury zmiany pozwolenia;
e. brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub kierownika Budowy/Kontraktu (w tym na spotkaniach na terenie budowy) w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych terenu;
f. Projektant ma obowiązek bieżącego nanoszenia nieistotnych zmian na Projekt Budowlany w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamiennej dokumentacji wykonawczej.
7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 
8. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 
9. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna pozwalać na późniejsze etapowanie robót budowlanych.
10. Za wszelkie braki i rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją, a stanem istniejącym potwierdzonym na etapie wykonywania prac, odpowiada w pełni projektant. 
11. Na każdym etapie projektowania dokumentacji Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym oraz z pozostałymi Stronami dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcje i architekturę, oraz przed rozpoczęciem wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych uzyska formalne uzgodnienie od Zamawiającego i pozostałych Stron. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania związane 
z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na każdym etapie opracowania dokumentacji, oraz do prezentacji zaproponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych na spotkaniach/naradach organizowanych przez Zamawiającego. 
14. Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę 
w odpowiedniej branży. 
15. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie 
i przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz umożliwić prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym. 
16. Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branżach będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
17. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 
18. [bookmark: _Hlk13206052]Zamawiający oczekuje wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego pełny zakres planowanych robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) przez Wykonawcę.
2. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.
3.	Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych.
4.	Sprawowanie  pełnobranżowego nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.
5.	Bezpłatną aktualizację kosztorysów inwestorskich w okresie 36 miesięcy (maksymalnie trzykrotnie) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego - przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

Zakres usług związanych z wykonaniem dokumentacji:
1. wykonanie projektu zaopatrzenia w wodę – wariant IV.1 koncepcji;
2. wykonanie projektu odprowadzenia ścieków – wariant IV.1 koncepcji;
3. wykonanie projektu w oparciu o wytyczne Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Domu Śląskiego (załącznik nr 2 i nr 3 do OPZ); 
4. wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót;
5.  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowa zawartość zamówienia:
1.	Wyżej wymienioną dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive- w formacie plików edytowalnych i PDF, a w przypadku rysunków DWG i PDF:
1.1.	projekty budowlano-wykonawcze w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy;
1.2.	pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej w ilości 
4 (czterech) egzemplarzy.
2.	Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 
2.1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834);
2.2.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);
2.3.	Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225);
2.4.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
2.5.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);
2.6.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 473);
2.7.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
2 .8. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688);
2.9. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1463);
2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589);
2.11. inne obowiązujące przepisy.







Sporządziła: Katarzyna Zielak, dnia 20.08.2024 roku.
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