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Nr postepowania: 7/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(Tekst jednolity z dnia 01.06. 2017r.)

Umowa nr ............
(dalej takze: ,umowa”)

zawarta W dniu ....oooeceeeeivccieenenns YT CTe 1Y, o |

pomiedzy:

Zatqcznik nr 2 do SIWZ

Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowym Instytutem Badawczym z siedzibag

w Warszawie, ul. Podlesna 61, 01 - 673 Warszawa, zarejestrowanym i wpisanym do Krajowego

Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Nr KRS: 0000062756, REGON: 000080507 oraz NIP: 525-

000-88-09, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

1) e e et e e e e s

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tagcznie ,Stronami”, a indywidualnie -, Strong”.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w systemie ,zaprojektuj

i wybuduj” zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa SHM Kotobrzeg w nowej lokalizacji w formule

"zaprojektuj i wybuduj”” (dalej: , przedmiot umowy”), ktérego zakres zostat szczegétowo

opisany w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej takze: ,SIWZ”), stanowigcej

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie ze ztozong ofertg z dnia

............... (dalej takze: ,Oferta Wykonawcy”), ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
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Oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza w wyniku

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, oznaczenie sprawy 7/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017, na podstawie przepiséw

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.,

poz. 2164 z pdin. zm.).

3. Przedmiot umowy obejmuje 2 (stownie: dwa) etapy:
| etap:

1)

Opracowanie Dokumentacji Projektowej zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1,
zwanej dalej takze ,Dokumentacjg Projektowa” zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ, zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej w skrdcie: ,,PFU”),
stanowigcego zatacznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jedn.:
Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Tekst jedn.: Dz. U. z 2013r, poz. 1129), bez wskazywania
znakéw towarowych, patentédw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce oraz
z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osdéb niepetnosprawnych
lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw.

2) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej ,STWIiORB”), zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

3) Uzyskanie niezbednych dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy uzgodnien,
odstepstw i zgdd formalno-prawnych.

4) Dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. | etapu.

Il etap:

5) Dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. Il. etapu.

6) Realizacja zadania inwestycyjnego, o ktéorym mowa w ust. 1 — wykonanie robodt
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i STWiIORB, zgodnie
z wymogami okreslonymi w niniejszej umowie oraz wynikajagcymi z obowigzujacych
przepiséw prawa, jak réwniez oddanie wzniesionego obiektu do uzytkowania;

7) petnienie nadzoru autorskiego, w zakresie opracowane] przez Wykonawce dokumentacji

projektowej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej rekojmi.

4. Dokumentacja Projektowa obejmuje:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projekt budowlany zamienny budowy obiektu budowlanego Stacji Hydrologiczno-
Meteorologicznej w Kotobrzegu.

Projekt aranzacji wnetrz.

Projekt koncepcyjny.

Wizualizacje.

Projekt architektoniczno-budowlany wielobranzowy.

Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Kosztorys inwestorski.

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
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wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci miat mozliwos¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych,
dokumentéw oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajagcego w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, majgcych wptyw na wykonanie niniejszej
umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ................. (dalej takze: ,podmiot trzeci”), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy w nastepujgcym zakresie ..........voeeennne W przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdrego powotywat sie w zakresie zasobdow
finansowych sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i podmiotu
trzeciego z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

1) do dnia 30 wrzesnia 2017r. - zakoniczenie etapu l., ktéry okreslony jest w § 1 ust. 3 pkt 1-4,
2) do dnia 24 listopada 2017 r. — zakonczenie etapu Il.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie prace skfadajgce sie na przedmiot umowy
w terminach i w zakresie przewidzianym w SIWZ oraz w przedstawionym harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia etapu Il. uwaza sie date pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robdt, potwierdzong wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dzienniku budowy, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang
wstrzymane przez Zamawiajgcego z powodow, o ktdrych mowa w § 14 ust. 4 lub § 14 ust. 5 pkt
2 lit. b). W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koricowego,
za termin zakonczenia robdt uwazac sie bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych
zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego.

§3.
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma - zgodnie z Ofertg Wykonawcy
— wynagrodzenie w t3cznej wysokosci ... zt  netto (stownie zlotych:
.......................................................................... ), powiekszone o podatek VAT w kwocie ... zt
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(stownie ztotych:.....ccoeeeviviieiiiieieee, ), co stanowi kwote ... zt brutto (stownie ztotych:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje |. etapu wynosi ... zt netto (stownie
ztotych:.....), powiekszone o podatek VAT w kwocie .. z (stownie
Ztotych:u i ), co stanowi kwote ... zt brutto (stownie ztotych:

2) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje Il. etapu wynosi ... zt netto (stownie
zfotych:.....), powiekszone o podatek VAT w kwocie .. zt (stownie
Ztotych:ui i ), co stanowi kwote ... zt brutto (stownie ztotych:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego i obejmuje
ewentualng zmiane stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaptate czeSciowg za zakornczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czesciowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT na podstawie protokotu odbioru
(czesciowego, konicowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktdry stanowi¢ bedzie
kazdorazowo zatgcznik do faktury.

§4.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu, kopie uprawnien budowlanych
w zakresie projektowania, dotyczace oséb biorgcych udziat w realizacji |. etapu przedmiotu
umowy, dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga posiadanie uprawnienr, oraz kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosc tych oséb do wtasciwej okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca na czas realizacji Il. etapu przedmiotu umowy — tj. na czas wykonywania robdt
budowlanych ustanowi Kierownika Budowy w 0Sobie ......cccccccueeeiivciieeiiiiiiieeccnns , posiadajacego
uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci..........cccuun.....

W terminie 7 dni przed rozpoczeciem realizacji Il. etapu przedmiotu umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej
okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa, dotyczace oséb biorgcych udziat w realizacji Il. etapu
przedmiotu umowy, dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga posiadanie uprawnien,
a takze oswiadczenie osoby wskazanej w ust. 2 o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy na czas realizacji Il. etapu przedmiotu umowy — tj. na czas wykonywania robdt
budowlanych ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdoremu powierzy czynnosci
okreslone na mocy przepiséw art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane. O osobie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce drogg elektroniczng (e-mailem).
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajgcego lub przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy uznaje sie za prawidtowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie
ztozona w siedzibie/lub biurze Wykonawcy, u Kierownika Budowy albo Kierownika Robot
Budowlanych, lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:
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) I Stel ol ,€-Maill e
2) e, ytel . ,e-maill v,
7. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:
) I Stel ol ,€-Maill e
2) e ytel i, ,e-maill o,

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych ma obowigzek oznakowania terenu
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ustaw: Prawo budowlane, Prawo
o ruchu drogowym, przepisami BHP. Wszyscy pracownicy na terenie budowy winni by¢ ubrani
i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw BHP.
W trakcie prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac
oznakowanie terenu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym,
a takze wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb lub
Zamawiajgcego, lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie dopusci do przebywania na terenie budowy oséb nietrzezwych lub bedacych
pod wptywem srodkdw odurzajgcych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego telefonicznie i dodatkowo pisemnie o wypadkach, a takze o szkodach w majatku
Zamawiajgcego, niezwtocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie
(BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, oraz uzyskaé¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym na mocy przepisow ustawy Prawo Budowlane lub na
podstawie innych aktéw prawnych, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie
wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje réwniez:

1) dokumentacje projektowg budowlang, a takie wszystkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia,

2) petng obstuge geodezyjng budowy, w tym mape zasadniczg,

3) wszelkie badania i pomiary wynikajgce z zapiséw dokumentacji projektowej i STWIORB,
niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego i uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
zezwalajgcej na uzytkowanie wykonanego obiektu,

4) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz
w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jedn.: Dz. U . z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badan
sprawdzajacych, ktére nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow okreslonych
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9.

10.

11.

w dokumentacji projektowej lub STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
1) potwierdzania zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektows,
2) wyjasniania watpliwosci co do zastosowanych rozwigzan projektowych, ktére zgtosi mu
Zamawiajacy,
3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
4) udziatu w naradach, spotkaniach na prosbe Zamawiajgcego dotyczacych prac nad inwestycja.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:
1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen,

2) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego jego catosci,
3) wszystkie prace realizowane przez podwykonawcow i koordynacije tych prac,

4) biezgce i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
Dziennika Budowy,
5) utrzymanie wtasciwego oznakowania terenu budowy.

Zamawiajgcy jest zarejestrowany w krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS)
zgodnego z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia
25 listopada 2009 r. Deklaracja srodowiskowa IMGW-PIB opisujgca prowadzong dziatalnos¢ i jej
wptyw na S$rodowisko oraz wdrozony system zarzadzania srodowiskowego dostepnego na
stronie www.imgw.pl. Zamawiajgcy wymaga w zwigzku z tym, aby Wykonawca zagwarantowat
realizacje przedmiotu umowy w sposéb przyjazny dla Srodowiska, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania i doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom.

§6.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, w ramach wynagrodzenia
umownego, wszelkich szkdéd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (w tym szkod
wyrzadzonych osobom trzecim).

Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarczej traci waznos¢ przed zakorczeniem terminu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujac jego ciagtos¢, o okres
dtuzszy o co najmniej 3 miesigce od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2, i przekaze
odpis (kopie) polisy Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 14 dni przed datg jej wygasniecia.

§7.
MATERIALY DO WYKONANIA OBIEKTU

Obiekt, ktéry ma powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy, winien by¢ wykonany
z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, oraz ponosi
za nie petng odpowiedzialnos¢.



http://www.imgw.pl/
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg by¢ uzywane, musza by¢ fabrycznie nowe oraz
muszg odpowiadac co do jakosci wymogom dotyczagcym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze wymaganiom
jakosciowym okreslonym w STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

§8.
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie wszystkimi pracami sktadajgcymi
sie na przedmiot umowy przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i/lub robotami budowlanymi
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 5 dni roboczych od
dnia jej zgtoszenia, ale wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te majg
obowigzek ztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lub ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownik/pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktdrych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SIWZ, bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania ustug.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci:
1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia
i nazwiska tych osob, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy uniemozliwiajgce odczytanie
danych osobowych pracownikéw, z wytgczeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji
podlegajg m.in. takie dane jak: adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer
i seria dowodu osobistego, informacja o wysokosci wynagrodzenia itp.), wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.

Wz6r os$wiadczenia stanowi zatagcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca najpdzniej w ciggu 3 dni od dnia realizacji danego etapu przedmiotu umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszg braé
udziat w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu. Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robdt, lub braku narzedzi, lub urzadzen,
bez wzgledu na czas jej trwania, bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

§9.
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze przy realizacji przedmiotu umowy korzysta¢ z podwykonawcéw w zakresie
okreslonym w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci przedmiotu umowy okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWIOR;

4) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy, zagwarantowanego na mocy niniejszej umowy przez Wykonawce
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5)

6)

wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw muszg by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce);
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani s3 w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikdéw wykonujgcy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajgcy okredlit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy; odpowiednie zastosowanie
znajduje § 8 ust. 5. i ust. 7.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robot

budowlanych oraz zmiana tych uméw wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. W zwigzku

Z powyzszym:

1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszag umowa
badz ich czes¢ (albo zamierzajgc dokonac¢ zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a w przypadku planowanej zmiany
umowy o podwykonawstwo - projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na planowang zmiane
tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi
by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z ustawg Prawo
zamowien publicznych;

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezenn do przedstawionego

3)

4)

projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
w pkt 2, liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (badz
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10.

11.

jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany)
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze  umowy
o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tej
umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajgcego.
Procedure okreslong w ust. 4 stosuje sie do wszelkich zmian umoéw miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi Podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia danego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego, okreslonych w Umowie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie wieksza niz:
1) 0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. facznej kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej
w § 3 ust. 1 umowy), oraz
2) 50.000 brutto PLN —w kazdym takim przypadku.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci za$ z ustawg Prawo zaméwien
publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie ktérego
zasobéw Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy
Podwykonawca lub Wykonawca musi dysponowaé co najmniej potencjatem podmiotu
zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu
umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢c tego Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest na dokonanie
takiej zmiany wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcéw, przy pomocy ktérych Wykonawca

10
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

realizuje przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli
lub pracownikéw, tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos$¢ takiego Zzadania, wodwczas
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz

wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate;

3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sg wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaty zgtoszone roszczenia zwigzane

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy o podwykonawstwo.

Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zapfaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz
ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy
lub ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
niniejsza umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci
bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy
bedzie miat prawo skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do tej kwoty, badz
potragci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty
wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty, albo tez odnosnie podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy.
Po ztozeniu do depozytu sgdowego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania potracenia
kwoty rownej kwocie ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakakolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" Kodeksu cywilnego
i nastepne, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
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18.

Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwna oraz wszelkie inne
koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany, albo odsuniecia Podwykonawcy i/lub dalszego
Podwykonawcy od wykonania przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan, okreslonych w SIWZ.

§ 10.
PLATNOSCI

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, okreslone w § 3 ust. 1, ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur - odpowiednio: faktury
czesciowej za wykonanie |. etapu przedmiotu umowy i faktury koficowej za wykonanie Il. etapu
przedmiotu umowy, po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru - odpowiednio — czesciowego
i koicowego przedmiotu umowy, potwierdzajgcego brak wad odbieranego zakresu przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy zaptaci nalezno$¢ wynikajacg z faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury
oraz o$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 ponizej, przelewem. Za date zaptaty uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wraz z fakturg czesciowgq i koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw, wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich wysokosci
oraz zasadnosci naliczenia odsetek za opdznienie zaptaty,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalne, wraz z podaniem terminéw wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
na okres gwarancji lub rekojmi, wraz z podaniem terminéw zwrotu tych kwot.
W?zdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy nie zaistniejg sytuacje okreslone w ust. 3 Wykonawca ztozy oswiadczenie
zgodne z zalgcznikiem nr 7 do umowy.

W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 3 pkt 1 i 2, rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej powyzszym kwotom ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania przez niego wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw z tytutu wyptaty naleznego im wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajgcy moze zazgdac stosownych, okreslonych dowoddéw, potwierdzajgcych zgodnosé
z prawda oswiadczenia Wykonawcy. Powyzsze odnosi sie odpowiednio do rozliczen czesciowych
w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wystawiac faktury na nastepujace dane:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)
01-673 Warszawa, ul. Podlesna 61

Oddziat Morski w Gdyni

81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42

NIP 525-000-88-09
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5.

§11.
PRAWA DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ prawa autorskie majgtkowe oraz prawa zalezne do
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1, ktérg opracuje
i przekaze Zamawiajgcemu w wyniku realizacji niniejszej umowy (dalej: ,Dokumentacja
Projektowa”).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci prac projektowych innym podmiotom,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia praw autorskich majgtkowych oraz praw zaleznych od
tych podmiotéw w stosunku do tych prac projektowych i przeniesienia ich na Zamawiajacego
bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia a takze zobowigzany jest do zapewnienia
sprawowania przez te podmioty nieodptatnie nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym
z wykonanej przez te podmioty dokumentacji.

Wykonawca os$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowat prawami do kazdego elementu Dokumentacji Projektowej, stanowigcego
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 666 z pdzn.zm.) i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce oswiadczenia,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich
szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
Dokumentacji Projektowej;

2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan Dokumentacji Projektowej,
korzystania z nich, a takze rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych, w tym na rzecz osdéb trzecich i udzielania sublicencji,

3) bezterminowo zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji Projektowej, oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego
autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczegélnosci wyraza zgode
na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Dokumentacji Projektowej,

c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci, lub w czesci,
samodzielnie, lub w potgczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci,
samodzielnie, lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego;

4) przenosi na Zamawiajgcego prawo wtasnosci do wszystkich egzemplarzy lub nosnikow,
na ktdrych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw wskazanych w ust. 1 nastepuje w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, bez ograniczern co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploataciji:
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1) korzystania z Dokumentacji Projektowej na uzytek wtasny, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego lub zamdwient Zamawiajgcego,

2) przekazywania Dokumentacji Projektowej (lub jej kopii), w catosci lub w czesci:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
realizacje robdét budowlanych objetych Dokumentacjg Projektowg, w szczegdlnosci
poprzez wtgczenie Dokumentacji Projektowe]j lub jej czesci do specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia oraz udostepnianie Dokumentacji Projektowe] i jej czesci
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem, wtgcznie z wprowadzeniem do sieci
Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania robdt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

3) utrwalania Dokumentacji Projektowe] (lub jej czesci) na wszelkich rodzajach nosnikow,
a w szczegblnosci na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

4) zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci) dowolng technikg w dowolnej
ilosci, w tym technikag magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrows,
technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej
formy zapisu (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), wytwarzania jakakolwiek technika
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w tym techniky drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

5) wprowadzania Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci) do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci),
nadawania jej w catosci lub jej wybranych fragmentéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowe] przez stacje naziemng, nadawania za posrednictwem
satelity, reemisja,

7) wprowadzania do Dokumentacji Projektowej zmian, skrétéw, sporzadzania wersji
obcojezycznych,

8) publicznego udostepniania Dokumentacji Projektowej w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé
do niej dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym (np. sieci internet)

Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot wtasnosci praw nabytych na
podstawie niniejszej umowy do Dokumentacji Projektowej.

Jezeli korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji Projektowej naruszaé bedzie autorskie
prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszystkich szkéd, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem
lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji Projektowe;j.
Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujgcych w Dokumentacji Projektowej obcigzajg
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won

6.

Wykonawce.

§12.
ZMIANY W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Zamawiajacy ma prawo:

1) zrezygnowacd z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementdw,

2) poleci¢ Wykonawcy wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementoéw,
w szczegdlnosci wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, majacych wptyw na zadanie
inwestycyjne.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, dokonywane bedg w formie aneksu do umowy.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany terminu wykonania
umowy Wykonawca powinien niezwtocznie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje
zawierajgcg opis dziatad, czynnosci i terminy wykonania opracowan projektowych lub ich
elementéw objetych poleceniem zmiany.

Wszelkie zmiany Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu wykonania obu etapdow
przedmiotu umowy, dotgczajac odpowiednie uzasadnienie, jesli termin wykonania Dokumentacji
projektowej moze nie by¢ dotrzymany z jednej z nastepujacych przyczyn:

1) z powodu sity wyzszej, przez ktdrg na potrzeby niniejszej umowy nalezy rozumieé zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidziec¢
przed zawarciem umowy, oraz ktdrego Strony nie mogty unikngé¢, ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia,

2) z powodu ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, nie wynikajgcego
z winy Wykonawcy i majgcego wptyw na termin wykonania Dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie niezgodne z prawem dziatania lub zaniechania Wykonawcy w toku postepowan
administracyjnych, w zwigzku z ktérymi doszto do przedtuzenia zakonczenia tych postepowan,
lub ktére doprowadzity do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacych o wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy - elementach stanu
faktycznego, ktdére powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu
administracji, wytgczajg prawo Wykonawcy do zgdania przedtuzenia terminu wykonania umowy
o okres przedtuzajgcego sie postepowania administracyjnego.

§13.
ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 zobowigzany jest wykonac i przekazaé
Zamawiajgcemu, w siedzibie Oddziatu Morskiego IMGW — PIB w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42,
Dokumentacje Projektowg wykazang w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i SIWZ,
wraz z wykazem jej poszczegdlnych elementéw oraz oswiadczeniem, ze przekazana
Dokumentacja Projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej,
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10.

1.

obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyé.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi zosta¢ podpisane przez wszystkich projektantow,
ktdrzy opracowali Dokumentacje Projektowg w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Z czynnosci ztozenia Dokumentacji Projektowej Strony sporzadzg protokét przekazania
— wzér stanowi zatgcznik nr 8 do umowy.

Ztozenie Zamawiajagcemu dokumentéw wskazanych w ust. 1 nie jest rdwnoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie 4 dni (liczonych od dnia ztozenia projektu) na dokonanie
sprawdzenia kompletnosci oraz zgodnosci Dokumentacji Projektowej z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze w terminie okreslonym w ust. 5 zwréci¢ sie do Wykonawcy na pismie, faxem
lub drogg elektroniczng (e-mailem) z prosbg o udzielenie wyjasnien odnosnie przekazanej
Dokumentacji Projektowej, a Wykonawca w terminie nieprzekraczajgcym 2 dni roboczych
zobowigzany jest ich udzieli¢ na pismie lub drogg elektroniczng (e-mailem).

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa jest zgodna z postanowieniami
umowy, wyznaczy termin podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego — odbioru
Dokumentacji Projektowej, o ktérym zawiadomi Wykonawce drogg elektroniczng (e-mailem)
lub telefonicznie. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego — odbioru
Dokumentacji projektowej nie wyklucza roszczenn Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy
z tytutu rekojmi, gwarancji lub z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Wzér protokotu
stanowi zatacznik nr 9 do umowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Dokumentacja projektowa zawiera usterki nie bedgce wadami,
w szczegoblnosci: omyitki pisarskie, btedy stylistyczne, niejednoznacznos$¢ opisu technicznego,
braki pojedynczych rysunkéw, braki podpiséw, w ilosci do 30 sztuk, ktore nie wptywajg na
przydatnosé projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, wéwczas Strony sporzadza protokét odbioru
warunkowego, a Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 3 dni od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Nieusuniecie usterek we wskazanym terminie bedzie
rownoznaczne z wykonaniem Dokumentacji Projektowej niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa zostata wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, odmodwi jej odbioru do czasu usuniecia przez Wykonawce
zgtoszonych wad. Strony ustalg protokolarnie szczegétowy zakres i termin bezptatnego
dokonania przez Wykonawce zmian i uzupetnien w Dokumentacji Projektowej. W takim
przypadku terminem wykonania Dokumentacji Projektowej bedzie termin, w ktdorym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niewadliwg Dokumentacje Projektowa.

Do odbioru poprawionej Dokumentacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

§14.
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji ll. etapu przedmiotu umowy i gotowosc
do odbioru koncowego przedmiotu umowy w formie pisemnej lub drogg elektroniczng
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(e-mailem).

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, potwierdzonej wpisem
do Dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajagcy powiadomi
Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng (e-mailem) o terminie odbioru korcowego,
a upowazniony przedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
bedzie uczestniczyt w czynnosciach odbioru koricowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg,

b) Dziennik budowy,

c) niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla uzytych materiatbw i wurzadzen, a takze gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

f) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodezji,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
3.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie obiektu, to Zamawiajgcy dokona
odbioru koricowego przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia tych
wad;

2) nienadajace sie do usuniecia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wdwczas
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego przedmiotu umowy, obnizajgc jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obiektu,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koricowego i zazagda od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie oraz drogg
elektroniczng o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust.
2.

Z czynnosci odbioru koncowego Strony spiszg protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad — wzdér protokotu
odbioru koncowego stanowi zatacznik nr 10 do umowy.
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§ 15.
ODBIOR OSTATECZNY

Nie pdézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej, lub drogg elektroniczng, lub faxem, o wyznaczonej
dacie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego Strony spiszg protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad — wzér
protokotu stanowi zatacznik nr 13 do umowy.

§ 16.
REKOJMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na obiekt wzniesiony w wyniku realizacji niniejszej umowy
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na okres ..... "miesiecy liczony od dnia nastepnego po
dniu dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

*na/ez'y wpisac okres gwarancji i rekojmi podany przez Wykonawce w Ofercie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Uprawnienia z tytutu rekojmi przystugujg Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w zakreslonym terminie do usuwania w ramach
udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi ujawnionych wad lub usterek, lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek z powodu wystepowania sytuacji
zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu, lub z powodu wystgpienia sytuacji zagrazajgcej wystgpieniem
katastrofy budowlanej, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia
wad lub usterek we wtasnym zakresie, lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi. Koszty
z tym zwigzane moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 18, lub moze zada¢ od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zgdania od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztéw w czesci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ usuniecia wad lub usterek w sposéb przez siebie okreslony,
a Wykonaweca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady i usterki w sposdb przez siebie wybrany
- pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.

Wzér Gwarancji stanowi zatacznik nr 11 do umowy. Dokument Gwarancji zostanie wydany
Zamawiajgcemu w dniu dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy — bedzie stanowit
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest raz w roku do udziatu
w przeprowadzonych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw
wad i usterek. Termin przegladu kazdorazowo bedzie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym
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11.

1.

i Wykonawca. Z przeprowadzonych przeglagdéw rocznych strony sporzadzg protokdt, w ktérym
wskazg stwierdzone w wyniku przegladu wady i usterki oraz termin wyznaczony na ich usuniecie.
Wykonawca udzieli 2 lata gwarancji na Dokumentacje Projektowa. Bieg okresu udzielonej
gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robot
budowlanych realizowanych na podstawie tej Dokumentacji (tj. po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy) — wzdr gwarancji stanowi zatgcznik nr 12 do umowy.
Jezeli w czasie realizacji Il. etapu przedmiotu umowy lub w okresie rekojmi i gwarancji udzielone;j
na Dokumentacje Projektowag ujawnig sie wady lub usterki Dokumentacji Projektowe;j,
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego poprawienia Dokumentacji Projektowej
i usuniecia konsekwencji tych wad lub usterek.

§17.
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umowne;:

1) za zwitoke w wykonaniu |. etapu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwitoke w wykonaniu Il. etapu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

3) jezeli ustugi lub roboty budowlane bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca, lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania ustug/robdt zgodnie z procedurg okreslong
w § 9 - w wysokosci 800,00 zt za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajagcych z § 5 ust. 1
lub ust. 2 - w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot
budowlanych, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy
termin ich usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie
polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie naprawi
stwierdzonych uchybien, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia mu kary umownej
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za skierowanie do kierowania robotami innej osoby/osdb, niz wskazana/e w Ofercie
Wykonawcy, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — w wysokosci 250 zt za kazdy taki
przypadek,

7) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,02% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonej w & 3 ust. 1
pkt 1 lub pkt 2 (w zaleznosci od tego, w realizacji ktérego etapu przedmiotu umowy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat udziat), ustalonej w dniu zawarcia umowy,
za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 50 zt za kazdy dzierh opdznienia,
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9) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

10) za kazdy przypadek niewypetnienia wynikajgcego z SIWZ obowigzku zatrudnienia pracownika
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000 zt,

11) za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 8 ust. 5 - w wysokosci 150 zt za kazdy dzien
op6znienia;

12) za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 8 ust. 6 zd. 1. - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opdbznienia;

13) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czes$ciowym lub korncowym,
lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady — w wysokosci 150 zt za kazdy
dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznej
kwoty wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
przy czym naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza mozliwosci naliczenia Wykonawcy
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej:

1) za kaidy dzien zwloki Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu rozpoczecia odbioru
czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy — w wysokosci 150 zt,

2) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tgcznej kwoty wynagrodzenia netto, okreslonej w § 3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia
umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strona, ktdrej zostata naliczona kara umowna, ma obowigzek jej zaptaty w terminie 14 dni liczac

od daty doreczenia jej noty ksiegowej oraz wezwania do zaptaty, przelewem na rachunek

bankowy wskazany w nocie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po uprzednim

pisemnym, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty.

Kary umowne nie mogg by¢ naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych

mowa w § 19 ust. 1 umowy. Odstgpienie od umowy na innej podstawie nie wptywa na

mozliwosé zadania zaptaty kar umownych.

§18.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w Ofercie Wykonawcy, tj. tgcznej kwoty
wynagrodzenia brutto okresSlonej w § 3 ust. 1, co stanowi kwote ... zt (stownie ztotych
....................................... )W FOIMIE e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacych
wysokosciach i terminach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 , tj. kwote ....... zt, pomniejszong
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w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary umowne — w ciggu 30 dni od dnia kofcowego

odbioru robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 5,
b) 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 , tj. kwote ....... zt, _pomniejszong
w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13

— w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem ust. 5.

4. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego lub ostatecznego wad, lub jest w trakcie ich usuwania.

6. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na co
najmniej 30 dni przed wygasnieciem terminu gwarancji nalezytego wykonania umowy przedtuzy¢
jej waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za wykonanie czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku co najmniej 30 - dniowej zwtoki Wykonawcy
w realizacji ktéregokolwiek etapu przedmiotu umowy, pomimo wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego, co najmniej 14 - dniowego terminu.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy takze w przypadku:

1) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy;
2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca bez uprzedniego, pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat
realizacje umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni;

4) gdy taczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 25% tgcznej kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonej w § 3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,
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11.

5) gdy Wykonawca podzleca cato$é¢ robdt, lub dokonuje cesji umowy, albo jej czesci, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czesé przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 10%
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit go pisemnie,
ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z Umowy.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przestanki
uprawniajgcej jg do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci (ze skutkiem ex tunc)
Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub tylko niektérych opracowan projektowych
lub robot budowlanych (przydatnych dla Zamawiajgcego) wykonanych w ramach niniejszej
umowy przez Wykonawce, za zaptatg wynagrodzenia odpowiadajgcego zakresowi tych
zatrzymanych opracowan Ilub robdt, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesSci umowy (ze skutkiem ex nunc)
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres
przedmiotu umowy, po potrgceniu kwot naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy upowaznieni przedstawiciele Stron, przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (gdy odstgpienie od umowy nastgpito w trakcie realizacji Il. etapu
przedmiotu umowy), sporzagdzg w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia protokét
inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy. Protokét
inwentaryzacji bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego rozliczenia realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci (ze skutkiem ex tunc),
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8, Strony okreslg prace wykonane przez Wykonawce, ktére
Zamawiajacy zatrzymat i odebrat zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy (ze skutkiem ex nunc),
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8, Strony okreslg prace wykonane przez Wykonawce
i odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych ponosi Strona winna odstgpienia od
umowy.

§ 20.
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg Stron wyrazong na piSmie
w formie aneksu, w okolicznosciach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przy przestrzeganiu
postanowien § 20 ust. 3 niniejszej umowy.

Zmiana postanowien umowy mozliwa jest wylgcznie w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okolicznosci i w zakresie okreslonym ponizej:
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2)

3)

4)

5)

W przypadku opdznienia lub odmowy wydania przez organy administracji publicznej decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, zmianie moze ulec termin realizacji umowy, maksymalnie
o okres trwania stanu uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia
i W sposob nalezyty.

W przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatéw ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa zmianie
moze ulec: sposéb wykonania umowy, termin realizacji umowy, wynagrodzenia nalezne
Wykonawcy.

Nastgpi zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce w Ofercie skierowanych do realizacji
zamowienia pod warunkiem zastgpienia ich osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje
okreslone w SIWZ.

Nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdw
udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem
wykazania Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetni je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Pozostate okolicznosci, ktdrych wystgpienie moze uzasadnia¢ zmiane umowy:

a) dziatanie tzw. sity wyzszej, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z umowa, przy czym przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé przed zawarciem niniejszej
umowy oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar, trzesienie ziemi
i inne kleski zywiotowe, wyjatkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, nagte
i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenie,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne.

Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie sie takie warunki, ktére — po
pierwsze — obiektywnie wstrzymujg wykonywanie robot budowlanych ze wzgledu na wymogi
technologiczne, determinujace wykonanie tych robdét budowlanych, po drugie - ilo$¢ dni
wystepowania tych warunkéw lub intensywnos¢ tych zjawisk (np. opaddéw), jest wieksza o co
najmniej o 5% od s$redniej dla danego miesigca, obliczonej w oparciu o dane z ostatniego
pieciolecia liczac wstecz od daty zawarcia umowy.

b) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdorg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, uniemozliwiajgcej nalezyte wykonanie umowy;

c) wystgpienie warunkéw terenowych budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w  dokumentacji projektowej, w  szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych;

d) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) lub geotechnicznych, czego
skutkiem bedzie niemoznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
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zatozeniach technologicznych;
e) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j,
na podstawie ktdrej prowadzone sg roboty budowlane;
f) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych;
g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgce na realizacje umowy;
h) powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w niniejszej umowie,
ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci postanowien umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jej
jednoznacznej interpretacji przez Strony;
i) zmiana zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcom;
j) opdinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia ww. okolicznos$ci zmianie moze ulec: sposéb wykonania umowy,
zakres rzeczowy przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, wynagrodzenia naleine
Wykonawcy.

Jezeli okolicznosci uzasadniajgce Zzgdanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
zaistniaty w czasie wykonywania robdt budowlanych, podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce
zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy s3 stosowne wpisy zamieszczone
w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych liczagc od daty zaistnienia tych okolicznosci.
Whiosek o zmiane umowy musi by¢ ztozony drugiej Stronie na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie.
Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci stanowigcych przestanke do wprowadzenia zmian w umowie.

W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na realizacje przedmiotu
umowy, ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
oraz termin wykonania umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 14 dni, liczac od dnia powziecia
wiadomosci o ograniczeniu sSrodkéow finansowych.

Woystgpienie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie za$ obowigzku. Okolicznosci
te nie mogg rowniez stanowié podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych wskazanych w § 4 umowy ust. 6 i 7 umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,
3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno — prawnej Strony.

§ 21.
POUFNOSC
Umowa jest jawna i moze podlega¢ udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej. Z zastrzezeniem powyiszego Strony
zobowigzujg sie do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujgcych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong danych osobowych,
a takze z ochrong informacji poufnych oraz ochrong tajemnicy przedsiebiorstwa. Obowigzek ten
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nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania informacji na podstawie

bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci na zadanie sadu, prokuratury,

organdw podatkowych lub organéw kontrolnych.

Nie bedg uznawane za niejawne informacje, ktére:

1) stana sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedgcych wynikiem czynu bezprawnego,

2) sgjuz znane Stronom, o czym Swiadczg wiarygodne dowody,

3) sa zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,

4) zostang przekazane Stronom przez osobe fizyczng lub prawng niebedaca strong Umowy
zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien Umowy.

Kazda ze Stron winna dofozy¢ nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu

przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie

zapewni¢ dostep do informacji niejawnych wytgcznie tym pracownikom lub wspdtpracownikom

Strony, ktérym informacje te sg niezbedne dla wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony

i ktérzy wykonujg obowigzki wynikajgce z Umowy.

W przypadku naruszenia zobowigzan dotyczgcych poufnosci danych, druga Strona bedzie miata

prawo do zgdania natychmiastowego zaniechania naruszen i usuniecia ich skutkow. Wezwanie

do zaniechania naruszen i usuniecia skutkdéw winno by¢ wystane drugiej Stronie w formie

pisemnej.

Strona, ktéra dopuscita sie naruszen, zobowigzana bedzie naprawié szkode na zasadach ogélnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegajgcych

upublicznieniu informacji dotyczacych Zamawiajacego i jego dziatalnosci, ktdre zostang powziete

przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci uzyskanych od Zamawiajgcego danych

osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych

Zamawiajgcego w celach innych niz w celu wykonywania Umowy.

§ 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci stosowne przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego witasciwego miejscowo dla
siedziby Oddziatu Morskiego IMGW — PIB w Gdyni.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralne czesci umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

2) Oferta Wykonawcy z dnia ........cccvveeeennene.

3) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wskazanych oséb na podstawie umowy o prace
Oswiadczenie Wykonawcy o zobowigzaniach Podwykonawcéw

Oswiadczenie Podwykonawcy o braku zobowigzan wzgledem Wykonawcy

Protokot przekazania Dokumentacji Projektowe;j

Protokdt odbioru dokumentacji Projektowe]j — protokot czesciowy

10) Protokot odbioru korcowego przedmiotu umowy

11) Gwarancja jakosci na wykonany obiekt

12) Gwarancja jakosci na wykonang Dokumentacje Projektowg
13) Protokot odbioru ostatecznego

ZA ZAMAWIAJACEGO: ZA WYKONAWCE:
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres; w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Zatgcznik nr 5 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ZATRUDNIENIU WSKAZANYCH 0SOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Oswiadczam, ze jako Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych do realizacji zaméwienia pn. ,,Budowa SHM Kotobrzeg w nowej

s

lokalizacji w formule zaprojektuj i wybuduj””, zatrudniam na podstawie umowy o prace osobe/osoby, ktdre

wykonujg czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wykaz osdb:

Imie i nazwisko:

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy o prace

Wymiar etatu

Do oswiadczenia zatgczam ponizsze dowody:

1. kopia umow o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie
2. Wykaz obowigzkow (tylko w przypadku, gdy taki zakres zostat sporzgdzony)

UWAGA!

podpis Wykonawcy

Kopia umowy o prace powinna by¢ zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru i
serii dowodu osobistego, informacji o wysokosci wynagrodzenia). Informacje takie jak: imie i nazwisko,

data zawarcia umowy,

zidentyfikowania.

rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres; w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ZOBOWIAZANIACH WOBEC PODWYKONAWCOW

Dziatajac zgodnie z postanowieniami umowy nr .................. § 10 ust. 3 o$wiadczam, ze:

1) posiadam zalegtosci w zaptacie Wynagrodzenia .........ccccceeeeiieeciie e
(nazwa firmy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy1 )

W WYSOKOSCI  covevveeeeiieen, 7t brutto (z odsetkami/bez odsetek), z powodu

naleznego w wysokoscCi .........ccccccuuveen.. wymagalnego do zaptaty dodnia ........ccceeeveennneeenn.
3) zatrzymatem KWote WYNABroUdZENIa .....ccoceeeieciiiieeiciieee ettt eeree e e e etree e e e earaeeeeeannes
(nazwa firmy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcyl)
na okres gwarancji/rekojmi W WYSOKOSCI ......c..ccvevreeiiienieciee et zt brutto.
(podpis)

1 . TS
niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres; w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY O BRAKU ZOBOWIAZAN WZGLEDEM
WYKONAWCY

=T oL =Y A=T o LU - Lo U PUPUP PPN
(nazwa firmy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcyl)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca®

W ZAKIESIE ettt ettt e ettt ettt e e e e e e e e sa e —— e e e eeeeeeeeaaaaa———————ataeereteeeeeeaaarararrrraaeaaeeen
(rodzaj robét/dostaw lub ustug’)

dot. etapu I/1l' realizowanego w ramach UMOWY Nr .......ccveeveveveveeennan. Z2dNia oo,
zawartej przez Zamawiajacego tj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut
Badawczy Oddziat MOrski W GAYNI Z.....ecccuiieeiiiiiiee sttt stee e e st e e s e saee e e s s baee e s esnbaeeeesennnns

(nazwa Wykonawcy)

Oéwiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy®

w wysokosci brutto: ........ccceeeieeennee.
za roboty/dostawy/ustugi’ wykonane w okresie od ............... do . zgodnie
z fakturg/rachunkiem nr .......... zZ dnia e, oraz protokotem odbioru wykonanych

robét/dostaw/ustug’ podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy/Podwykonawce/Kierownika
robot Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru. W zatgczeniu przedstawiam uwierzytelniong kopie
protokotu odbioru.

(podpis)
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1 . sy 2
niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 8 do umowy

PROTOKOL PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Wykonawca - strona przekazujaca Zamawiajacy - strona odbierajaca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat Morski
w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:
L e L et
2 e et st st 2 et et et
B et ettt  F OSSPSR
Dnia ..occovveeeeiiene, w siedzibie Oddziatu Morskiego IMGW-PIB odbyto sie przekazanie dokumentacji
projektowej dotyczacej | etapu realizacji umowy nr o ...eeeeeeeennn. zawartej dnia

............................................. Dokumentacja projektowa zostata przekazana Zamawiajgcemu przez
przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z ponizszg lista:

Forma

Lp. Wyszczegélnienie jm. llosé dokumentu
(np. papierowa,
elektroniczna, CD)

Egz.

Egz.

Egz.

Egz.

Egz.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze wymieniona wyzej dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umowsa,
z wymaganiami SIWZ, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Oswiadczam, ze przekazywana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé.

30




Budowa SHM Kotobrzeg w nowej lokalizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nr postepowania: 7/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017

PODPISY PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY:

PODPISY PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJACEGO:

1.

2.

3.

PODPIS/Y PROJEKTANTA/PROJEKTANTOW
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Zatgcznik nr 9 do umowy

PROTOKOt ODBIORU DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ — PROTOKOL CZESCIOWY

Wykonawca — strona przekazujaca Zamawiajacy — strona odbierajaca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Panstwowy Instytut Badawczy Oddziat Morski
w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:
B e Ao
D e e
B ettt e e e B ettt e e e s sebaeee e ean
Dnia .ceeveieeeeeen. w siedzibie Oddziatu Morskiego IMGW-PIB Zamawiajgcy po przeprowadzeniu
weryfikacji przekazanej mu w dniu ................ Dokumentacji Projektowej dotyczacej I. etapu realizacji
UMOWY NI vieieeiieieee e, zawarte] dnia ....cocceeeeeeccieeee e

— nie dokonuje odbioru /dokonuje’ odbioru czesciowego tej Dokumentacji Projektowej
stwierdzajgc wady wymienione poniiej*:

— dokonuje czesciowego- odbioru tej Dokumentacji Projektowej — nie zgtaszajac zastrzezer*

— dokonuje czesciowego-odbioru tej Dokumentacji Projektowej — zgtaszajgc Wykonawcy
nastepujace zastrzezenia wymienione ponizej':
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Whnioski:

Wyznacza sie Wykonawcy termin na usuniecie w Dokumentacji Projektowej wad, o ktérych mowa

[oToX VT AVr 2T o [o Yo [ 1= PR UU PP
PODPISY PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY: PODPISY PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJACEGO:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
PODPIS/Y PROJEKTANTA/PROJEKTANTOW
1.
2.

1 . fpe 2
niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 10 do umowy

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

SPOrzadzonNy W ....coeceeeevevuecvervnnnnns , dNia roku w sprawie odbioru przedmiotu
UMOWY WYKONANEEO PrZE7Z ..uccveviviereireeeeie et eieraneaneens na podstawie UMOWY NI .....ccccceevevveeeerinnneenn.
Zdnia cooveeeeieee e,

przeprowadzita w dniu ........ccceeenneenns roku, (zgtoszony przez Wykonawce dnia .......cccceeeveeerveennee. ),

koricowy odbidr Przedmiotu umowy.

Po doktadnym zbadaniu zakresu robét wykonanych i zgodnosci z ustaleniami Komisja stwierdza co
nastepuje:

1. Odbierany obiekt wykonany zostat zgodnie z dokumentacja pod wzgledem technicznym

dobrze/zle', z wadami wymienionymi w zatgczniku nr ....... , ktore Wykonawca zobowigzuje sie usungé
w terminie do dnia........cccoeuvunee .

2. Roboty budowlane rozpoczeto dnia ......ccccceee.nn... zakonczono dnia ........ccceeeneeene. . Termin
wykonania robdt zostat dotrzymany / przekroczony’ 0 oo, dni z powodu

Komisja postanowita:
1. Uzna¢ obiekt za wykonany bez wad i odebra¢ od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem
uzytkownikowi — Zamawiajgcemu/Uznaé obiekt za wykonany wadliwie i nie dokona¢ odbioru

koricowego, wyznaczajac Wykonawcy nastepujacy termin na usuniecie wad .........coovvererenennnne.
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2. Termin gwarancji jakosci i termin rekojmi za wady, udzielone na odebrany przedmiot umowy,

Na tym odbidr przedmiotu umowy zostat zakonczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez

podpisanie niniejszego protokotu.

Podpisy:

I. Cztonkowie Komisji: Il. Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo L e
2 e 2 s
T PRSI C J SRR
Do [ll. Inspektor Nadzoru:
ORIt

1. fpe 2
niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 11 do umowy

GWARANCIJA JAKOSCI NA WYKONANY OBIEKT
dalej zwana ,,Gwarancj3y”

GWAKANT: ..ottt e e et e sheeaeeat et b e s e a e st e e seeeheeueeat et b et e e e e e e e e nreneneeeeeeeeeaanas
(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)

Niniejsza Gwarancja zostaje udzielona na obiekt w postaci ........c........... potozony W ...............

wykonany przez Gwaranta w wyniku realizacji umowy nr ........ccccueeen. zawarte] w dniu

.................... Z.oooeeeeennnnn. (dalej: obiekt).

Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje ...... miesiecy, z tym ze bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) dzien po w dniu dokonania odbioru koricowego bez wad i usterek,

b) w przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego stwierdzono wady lub usterki w dniu
odbioru przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiajgcy — IMGW-PIB, takze kazdy podmiot, na rzecz

ktorego Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z umowy, o ktérej mowa w pkt

2 Gwarancji, lub wynikajace z Gwarancji, jak rdwniez kazdy nastepca prawny Zamawiajcego.

Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta: Gwarant os$wiadcza, ze obiekt zostat przez niego

wykonany zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.

Odpowiedzialno$é Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie wady i usterki obiektu, ujawnione w okresie
gwarancji,

b) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po terminie okreslonym
w pkt 3 Gwarancji, jezeli roszczenie z tytutu Gwarancji zostato zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem tego terminu,

c) za dzier usuniecia wad lub usterek uwaza sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad i usterek,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, lub jezeli Wykonawca wykona roboty w sposéb mogacy spowodowad
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia, badZ zagrozenie Srodowiska, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania obiektu.

Zgtoszenie wad lub usterek, a takze oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne

dokumenty niezbedne w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Gwarancji, Zamawiajgcy

i Wykonawca przekazujg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego w okresie gwarancji

0 zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego

0 zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma wystane pod dotychczasowy adres uwaza sie za

doreczone prawidtowo.

36



Budowa SHM Kotobrzeg w nowej lokalizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
Nr postepowania: 7/RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017

10.

11.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu.

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstatych wskutek: dziatania sity wyzszej, normalnego
zuzycia obiektu lub jego czesci, szkéd wyniktych z winy uzytkownika lub osdb trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji stosuje sie odpowiednio postanowienia umowy,
o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji.

Podpis osoby lub oséb uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta
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Zatgcznik nr 12 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA
dalej zwana ,,Gwarancjq”

[ C1T Y | &= 11 1 TP

(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)

Dokumentacja Projektowa objeta gwarancjg: Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa

W UMOWIE NI eeiiieeeeeeeeeeee zawartej w dniu ....cceeeeeievieneenns pomiedzy Instytutem Meteorologii

i Gospodarki Wodnej-Paristwowym Instytutem Badawczym Oddziatem Morskim w Gdyni

(ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia) @ .eccceevceeccieeeeieeeriee e enree e e , dalej zwana

»Dokumentacjg Projektowa”.

Okres gwarancji obejmuje 2 lata, z tym ze bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie: dzien po dniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy (umowy wskazanej w pkt 2 powyzej) bez wad i usterek.

Odpowiedzialno$é Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a) Gwarant oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowg, z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami;

b) W okresie gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego w gwarancji;

c) o wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczng podajac rodzaj wady;

d) Gwarant zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego a w uzasadnionych przypadkach w innym mozliwym
terminie uzgodnionym miedzy Stronami;

e) jezeli w ramach Gwarancji Wykonawca usunat istotne wady Dokumentacji Projektowej,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne przepisy obowigzujgcego prawa.

Podpis osoby lub 0séb uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta
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Zatgcznik nr 13 do umowy

PROTOKOt ODBIORU OSTATECZNEGO

SPOrzadzony W ....ccceeeeevreveeenens , dNia roku w sprawie odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie UMOWY NI ......ccceevcvieeeeeinnn.. z dnia

przeprowadzita dnia ......cccceeeeeens roku, (wyznaczony przez Zamawiajgcego pisemnie/droga
elektroniczna/faxem® W dniu .oooevvvevveeceeeenen. ) ostateczny odbidr przedmiotu umowy przed

uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

Zastrzezenia i uwagi Komisji:

Na tym odbidr ostateczny przedmiotu umowy zostat zakoriczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg

przez podpisanie niniejszego protokotu.

Podpisy:

I. Cztonkowie Komisji: Il. Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo L e
2 e 2 e
B e  J T ORI PURRTRPRTRRIN

1 . Ty
niepotrzebne skresli¢
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